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СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
ведомственного приоритетного проекта Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
«Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации»
	Руководитель Проектного комитета Ространснадзора 
	В.Ф. Басаргин – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

	Администратор проекта
	С.Н. Сарицкий – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (заместитель руководителя Проектного комитета)

	Руководитель проектного направления «Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности»
	С.Н. Сарицкий – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (заместитель руководителя Проектного комитета)

	Руководитель проектного направления «Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности»
	А.Ч. Ахохов – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

	Руководитель проектного направления «Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований»
	В.Б. Черток – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

	Руководитель проектного направления «Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований»
	В.Б. Черток – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

	Руководитель проектного направления «Внедрение эффективных механизмов кадровой политики»
	А.Ч. Ахохов – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

	Руководитель проектного направления «Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений»
	С.Г. Васильев – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

	Руководитель проектного направления «Автоматизация контрольно-надзорной деятельности»
	С.Н. Сарицкий – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

	Разработчик сводного плана
	К.С. Столповицкий – начальник управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (ответственный секретарь Проектного комитета)


	
	Паспорт ведомственного приоритетного проекта Ространснадзора утвержден Проектным комитетом
	21.02.2017
	паспорт ведомственного приоритетного проекта Ространснадзора
	Столповицкий К.С.
	С.Н. Сарицкий

	
	Управление ведомственным приоритетным проектом Ространснадзора осуществляется с использованием автоматизированной информационной системой «Проектное управление»;
Паспорт проекта введен в АИС «Проектное управление»;
Проведена декомпозиция мероприятий, задач и подзадач, определены руководители проектов, «контролеры», ответственные исполнители, участники проектов.
	01.03.2017
	Ввод в эксплуатацию АИС «Проектное управление»

	Панкратов А.И. Столповицкий К.С.,
Ефимов Д.Г.,
Филиппов В.Л.,
Таланцев Р.В.,
Нежемлин Ю.Н.,
Гулин В.Б.,
Кононенко В.В.

	С.Н. Сарицкий

	1. 
	Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности
	
	
	Руководитель проектного направления – 
С.Н. Сарицкий
	

	
	Этап I (2017 г.)
	
	
	
	

	1.1. 
	Определены категории риска и критерии отнесения к ним субъектов контроля

	31.05.2017
	В положения о транспортном надзоре и транспортной безопасности внесены изменения
(Минтранс России)
	Столповицкий К.С.
	Проектный комитет

	1.1.1.
	Ространснадзором (по согласованию с Минтрансом России) представлены предложения по установлению критериев и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям
	10.02.2017
	Предложения по установлению критериев и категорий риска
	Столповицкий К.С.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	1.1.2.
	Проведено с Ространснадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по виду контроля (надзора)
	07.03.2017

	Отчет руководителю проекта
	Столповицкий К.С.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	1.1.3.
	Ространснадзором (по согласованию с Минтрансом России) подготовлены предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора)
	14.03.2017
	Предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации о внесении изменений в положения о транспортном надзоре и транспортной безопасности 
	Столповицкий К.С.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	1.1.4.
	Проведено с Ространснадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по виду контроля (надзора)
	16.03.2017
	Совещание
	Столповицкий К.С.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	1.1.5.
	Проведено с Ространснадзором совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей Минтранса России, ЭС, ОДС
	29.03.2017
	Отчет руководителю проекта
	Столповицкий К.С.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	1.1.6.
	Минтрансом России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России 

	14.04.2017
	Проект постановления Правительства Российской Федерации 
о внесении изменений в положения о транспортном надзоре и транспортной безопасности внесены изменения
	Столповицкий К.С.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	1.1.7.
	Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым Ространснадзором
	31.05.2017
	Постановление Правительства Российской Федерации 
о внесении изменений в положения о транспортном надзоре и транспортной безопасности внесены изменения
	Столповицкий К.С.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	1.2. 
	Составлены исчерпывающие реестры субъектов контроля по видам контроля на транспорте, внедрены алгоритмы поддержания их в актуальном состоянии
	01.07.2017
	Отчет руководителю проекта
	Столповицкий К.С.
	Проектный комитет

	1.2.1.
	Ространснадзором представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности)
	20.03.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	Столповицкий К.С.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	1.3. 
	Проведено категорирование субъектов  контроля по категориям рисков в установленном порядке
Обеспечена доступность и понятность информации о подконтрольных субъектах и присвоенных им категориях риска, критериях отнесения к ним;
В реестры субъектов контроля по видам транспорта внесены сведения о присвоенной категории риска.
	30.07.2017
	Отчет руководителю проекта
	Столповицкий К.С.
	Проектный комитет

	1.3.1.
	Ространснадзором разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости
	15.07.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	Столповицкий К.С.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	1.3.2.
	Ространснадзором подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности)
	31.07.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	Столповицкий К.С.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	1.4. 
	План проверок Ространснадзора на 2018 год составлен на основе категорий риска субъектов надзора.
План размещен в системе ЕРП 
	01.12.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	Ефимов Д.Г.

	Проектный комитет

	1.4.1.
	Утверждены планы проверок территориальных органов Ространснадзора на основании риск-ориентированного подхода
	15.11.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	1.4.2.
	План проверок Ространснадзора сформирован на основании риск-ориентированного подхода

	15.12.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	1.5. 
	Разработана методика оценки показателей конечных общественно-значимых результатов для контролируемых видов деятельности в сфере транспортного надзора и транспортной безопасности по рискам вреда жизни и здоровью граждан, причинения материального ущерба.
Результаты опубликованы на сайте Ространснадзора.
	01.12.2017
	НИР по разработке методики
	Столповицкий К.С.
	Проектный комитет

	1.5.1.
	Ространснадзором представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета
	28.04.2017
	Отчет 
Письмо в Минэкономразвития России
	Столповицкий К.С.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	1.5.2.
	Ространснадзор представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок)
	01.12.2017
	Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора)
(Письмо в Минэкономразвития России)
	Столповицкий К.С.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	1.6. 
	Сформированы требования к системе сбора объективных данных, позволяющая вести учет причиненного вреда и характеристик поведения подконтрольных субъектов, определены индикаторы риска (для внеплановых проверок) и показатели для внедрения "динамической модели"
	01.12.2017
	Отчет руководителю проекта 
	Столповицкий К.С.
	Проектный комитет

	1.7. 
	Проведена синхронизация мероприятий проекта Ространснадзора с приоритетным проектом Минтранса России "Безопасные и качественные дороги". В паспорт проекта Ространснадзора внесены соответствующие изменения.
	15.12.2017
	Отчет руководителю проекта 
	Николаев В.В.
	Проектный комитет

	1.8. 
	Достигнут 1-й уровень зрелости ведомственной СУР Ространснадзора по стандарту Минэкономразвития России;
	15.12.2017
	Отчет руководителю проекта 
	Столповицкий К.С.
	Проектный комитет

	1.8.1.
	Ространснадзором проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя зрелости ведомственной СУР Ространснадзора в разрезе видов контроля (надзора)
	01.12.2017
	Отчет 
(Письмо в Минэкономразвития России)
	Столповицкий К.С.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2. 
	Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
	
	
	Руководитель проектного направления – 
А.Ч. Ахохов
	

	
	Этап I (2017 г.)
	
	
	
	

	2.1.
	Утверждены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора):
- утверждены перечни и значения показателей результативности и эффективности, соответствующие Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора;
- определены механизмы контроля за достижением показателей результативности и эффективности;
-утверждены показатели результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений Ространснадзора;
	01.10.2017
	Приказ Ространснадзора
	Николаев В.В.
	Проектный комитет

	2.1.1.
	Проект распоряжения об актуализации Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности согласован Ространснадзором
	27.02.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.2.
	Проведено установочное совещание с федеральными органами исполнительной власти по разъяснению подходов к работе по проекту
	03.02.2017
	Отчет руководителю проекта
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.3.
	Представлены в Минэкономразвития России предложения по показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по видам контроля (надзора) согласно Базовой модели определения показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2016 г. № 934-р (далее - Базовая модель)

	10.02.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.4.
	Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы «А»
	28.02.2017
	Отчет руководителю проекта
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.5.
	Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" по видам контроля (надзора)
	06.03.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.6.
	Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Ространснадзором
	15.03.2017
	Отчет руководителю проекта
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.7.
	Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А"
	22.03.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.8.
	Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с Ространснадзором
	28.03.2017
	Отчет руководителю проекта
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.9.
	Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" по видам контроля (надзора)
	19.04.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.10.
	Проведено рабочее совещание по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В"
	04.05.2017
	Отчет руководителю проекта
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.11.
	Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В"
	31.05.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.12.
	Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности
	08.06.2017
	Доклад в проектный комитет
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.13.
	Обсуждены совместно с Общественно-деловым советом и Экспертным советом приоритетной программы представленные показатели результативности группы "А" и их целевым значениями на 2018 г., а также механизмы контроля за достижением показателей результативности и эффективности
	15.06.2017
	Протокол совещания
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.14.
	Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А" с целевыми значениями на 2018 год, а также группы "Б" и "В", а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора)
	29.06.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.15.
	В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг. на заключение
	29.06.2017
	Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.16.
	Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, 
а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора)
	20.07.2017
	Письмо в Проектный комитет
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.17.
	Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности
	30.08.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.18.
	Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа;
определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности
(при необходимости)
	14.09.2017
	Отчет руководителю проекта
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.19.
	Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа;
определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности
	16.10.2017
	Приказ Ространснадзора
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	2.1.20.
	Утверждены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора)
	31.10.2017
	Приказы Ространснадзора
	Николаев В.В.
	Руководитель проекта

	2.2.
	Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений
	26.10.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	Николаев В.В.
	Проектный комитет

	2.3.
	Сформированы и утверждены требования  к автоматизации процессов оценки эффективности и результативности в отношении федеральных государственных гражданских служащих Ространснадзора, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия
	01.12.2017
	Отчет руководителю проекта
	Панкратов А.И.

	Проектный комитет

	2.4.
	По видам контроля (надзора) госавтодорнадзора, госавианадзора, надзора в области транспортной безопасности, госморречнадзора, госжелдорнадзора проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей результативности и эффективности, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных с использованием ведомственных информационных систем
	01.12.2017
	Отчет руководителю проекта
	Николаев В.В.
	Проектный комитет

	2.4.1.
	Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора)
	24.03.2017
	Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных
	Николаев В.В.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3. 
	Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований
	
	
	Руководитель проектного направления – 
В.Б. Черток
	

	
	Этап I (2017 г.)
	
	
	
	

	3.1.
	Утверждены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, применяемые при осуществлении КНД. Тексты нормативных правовых актов размещены на официальном сайте Ространснадзора
	09.01.2017
	Перечни утверждены актом Ространснадзора и размещены на сайте Ространснадзора

	Ефимов Д.Г.
	Проектный комитет

	3.1.1.
	Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов
	25.01.2017
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.1.2.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти – участников проекта
	01.02.2017
	Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.1.3.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети «Интернет»
	20.02.2017
	Отчеты о размещении перечней
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.1.4.
	Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	20.03.2017
	Контрольная точка показателя
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.1.5.
	Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	20.03.2017
	Проекты правовых актов
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.2.
	Обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм 
	27.03.2017
	Отчет руководителю проекта
	Ефимов Д.Г.
	Проектный комитет

	3.2.1.
	Ространснадзором реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований
	30.03.2017
	Отчет руководителю проекта
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проекта

	3.2.2.
	Проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп при Минюсте России по пересмотру обязательных требований
	21.04.2017
	Предложение в Минэкономразвития России 
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.3.
	Обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора)
	30.04.2017
	Постановление Правительства 
	Ефимов Д.Г.
	Проектный комитет

	3.3.1.
	Ространснадзором обеспечена подготовка проектов постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее – проекты постановлений)
	03.03.2017
	Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минтранс России
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.4.
	Обеспечено принятие нормативных правовых актов, закрепляющих использование проверочных листов по всем видам контроля (надзора) Ространснадзора
	30.09.2017
	Отчет руководителю проекта
(Минтранс России)
	Ефимов Д.Г.
	Проектный комитет

	3.4.1.
	В соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов
	10.05.2017
	Планы внедрения проверочных листов 
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.4.2.
	Подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения

	14.07.2017
	Контрольная точка показателя
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.4.3.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
	28.07.2017
	Контрольная точка показателя
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.4.4.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения
	14.08.2017
	Контрольная точка показателя
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.4.5.
	Размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов
	30.09.2017
	Контрольная точка показателя
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.4.6.
	Плановые проверки проводятся с использованием проверочных листов
	15.12.2017
	Отчет об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.5.
	Обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм
	01.08.2017
	Отчет руководителю проекта
(Минтранс России)
	Ефимов Д.Г.
	Проектный комитет

	3.5.1.
	Утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты)
	15.08.2017
	Дорожные карты
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.5.2.
	Обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию)
	15.12.2017
	Отчет руководителю проекта
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.6.
	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности
	30.09.2017
	Отчет руководителю проекта
	Ефимов Д.Г.
	Проектный комитет

	3.6.1.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30.07.2017
	Отчет руководителю проекта
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.6.2.
	Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	31.12.2017
	Нормативные правовые акты
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.7.
	Проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой
	31.10.2017
	Отчет руководителю проекта
	Ефимов Д.Г.
	Проектный комитет

	3.7.1.
	Подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России
	31.03.2017
	Отчет руководителю проекта
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.8.
	Обеспечено принятие правовых актов, определяющих систематизированные по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, перечни нормативных правовых актов, определяющих обязательные требования и размещение их на сайте Ространснадзора
	30.11.2017
	Контрольная точка показателя
(Минтранс России)
	Ефимов Д.Г.
	Проектный комитет

	3.8.1.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления деятельности, проанализированы виды предпринимательской осуществляемые в уведомительном порядке на предмет необходимости сохранения уведомительного порядка или его отмены. В случае принятия решения о сохранении уведомительного порядка, федеральными органами исполнительной власти организована работа по подготовке перечней нормативных правовых актов (определен план работы). В случае принятия решения об отмене уведомительного порядка, обеспечена подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов.
	30.05.2017
	Отчет руководителю проекта с приложением плана или проекта НПА
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.8.2.
	Подготовлены проекты правовых актов, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или проекты нормативных правовых актов, исключающие требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности.
	29.07.2017
	Проекты приказов ФОИВ
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.8.3.
	Приняты правовые акты, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или обеспечено принятие нормативных правовых актов, исключающих требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности.
	01.09.2017
	Правовые акты
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.9.
	Обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (пассажирские перевозки), а также выявлены обязательные требования, требующие актуализации не менее чем по 5 видам контроля (надзора);
	31.12.2017
	Контрольная точка показателя
(Минтранс России)
	Ефимов Д.Г.
	Проектный комитет

	3.9.1.
	В соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (пассажирские перевозки)
	15.10.2017
	Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных
«дорожных карт»
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.9.2.
	Проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15.12.2017
	Отчет руководителю проекта
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.10.
	Подготовлены,  размещены в сети «Интернет» и используются в контрольно-надзорной деятельности Ространснадзора проверочные листы
	31.12.2017
	Отчет руководителю проекта
	Ефимов Д.Г.
	Проектный комитет

	3.11.
	Внедрен механизм по ограничению формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований и реализации принципа принятия новых обязательных требований только после отмены двух устаревших (1 in 2 out)
	31.12.2017
	Отчет руководителю проекта
(Минтранс России)
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.12.
	Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора)
	01.12.2017
	Отчет руководителю проекта
(Минтранс России)
	Ефимов Д.Г.
	Проектный комитет

	3.13.
	На официальном сайте размещены исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	30.11.2017
	Отчет руководителю проекта

	Ефимов Д.Г.
	Проектный комитет

	3.13.1.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности актуализированы перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	15.12.2017
	Отчет руководителю проекта

	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.13.2.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети «Интернет» актуализированные исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	31.12.2017
	Отчет о размещении исчерпывающих перечней 
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	3.13.3.
	Обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности
	На регулярной основе
	Отчет руководителю проекта
(ежемесячно до 5 числа каждого месяца)

	
	

	3.13.4.
	Обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора)
	На регулярной основе
	Отчет руководителю проекта
(ежемесячно до 5 числа каждого месяца)

	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	4. 
	Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований
	
	
	Руководитель проектного направления – 
В.Б. Черток
	

	
	Этап I (2017 г.)
	
	
	
	

	4.1.
	Утвержден план на 2018 г. проведения комплексной профилактики нарушений обязательных требований, предусматривающий применение наиболее эффективных методов информирования об обязательных требованиях и влияния на управленческие процессы, связанные в первую очередь с риск-менеджментом в субъектах контроля
	01.08.2017

	План проведения комплексной профилактики нарушений обязательных требований на 2018 г.
	Ефимов Д.Г.
	Проектный комитет

	4.2.
	Размещены на официальном сайте Ространснадзора доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению ("как делать нельзя"), доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий ("как делать нужно (можно)").
	01.08.2017

	Отчет руководителю проекта
	Ефимов Д.Г.
	Проектный комитет

	4.2.1.
	Подготовлены проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений
	06.03.2017
	Проекты докладов размещены на сайте
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	4.2.2.
	Опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике
	25.04.2017
	Доклады по правоприменительной практике с указанием на них ссылок в интернете
(Письмо в Минэкономразвития России)

	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	4.2.3.
	Проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике

	25.04.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
Заполненный «чек-лист»
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	4.2.4
	Ространснадзором подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений
	06.03.2017
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	4.2.5.
	Ространснадзором опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований
	25.04.2017
	Доклады по правоприменительной практике с указанием на них ссылок в интернете
(Письмо в Минэкономразвития России)
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	4.2.6.
	Ространснадзором проведена на основании «чек-листа» самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований
	25.04.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
Заполненный «чек-лист»
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	4.3.
	Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах Ространснадзора с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований.
Результаты опубликованы на официальном сайте Ространснадзора.
	01.10.2017

	Отчет руководителю проекта 
	Ефимов Д.Г.
	Проектный комитет

	4.3.1.
	Утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год
	20.03.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
(План-график)

	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	4.3.2.
	Проведена первая серия публичных мероприятий
	31.05.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия («чек-лист» и опросная таблица)
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	4.3.3.
	По итогам первой серии публичных мероприятий Ространснадзор доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	15.07.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
Отчет с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	4.3.4.
	Ространснадзором проведена вторая серия публичных мероприятий
	31.08.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия («чек-лист» и опросная таблица)
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	4.3.5.
	По итогам второй серии публичных мероприятий Ространснадзором доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	16.10.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
Отчет с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	4.3.6.
	Ространснадзором проведена третья серия публичных мероприятий
	30.11.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия («чек-лист» и опросная таблица)
	Ефимов Д.Г.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5. 
	Внедрение эффективных механизмов кадровой политики 
	
	
	Руководитель проектного направления – 
А.Ч. Ахохов
	

	
	Этап I (2017 г.)
	
	
	
	

	5.1.
	Проведен комплексный аудит 2-го уровня (комплексный анализ основных элементов функциональных и управленческих процессов) в центральном аппарате Ространснадзора и в территориальных органах
	31.05.2017
	Отчет руководителю проекта 
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.1.1.
	Получены результаты комплексного аудита 2-го уровня
	16.05.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	

	5.1.2.
	Направлен ответ на запрос о потребности в прохождении централизованного повышения квалификации федеральных государственных гражданских служащих в 2017 году и о представлении соответствующей заявки на обучение в 2017 году
	31.03.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.2.
	Разработаны детализированные квалификационные требования, содержащие необходимые профессиональные компетенции и личностные качества, необходимые для осуществления контрольно-надзорной деятельности (модели компетенций государственных служащих), а также оценочные инструменты для проверки их наличия у претендентов на замещение должностей государственной службы и государственных служащих.
	31.05.2017
	Отчет руководителю проекта
Организационные документы Ространснадзора  о применении справочника
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.2.1
	Ространснадзором направлено письмо с организационными документами и о применении справочника
	15.05.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.2.2.
	Сформированы квалификационные требования к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной службы с учетом области и вида деятельности Ространснадзора
	31.05.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.2.3.
	Разработаны на основе предложений Минтруда России оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей государственных служащих, реализующих полномочия КНД, квалификационным требованиям и организована работа по их применению
	01.10.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.3.
	Проведена стратегическая сессия с руководством Ространснадзора по результатам комплексного аудита, направленная на обучение современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности, развитие управленческих компетенций;
	30.06.2017
	Отчет руководителю проекта
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.4.
	Внедрены технологии привлечения и отбора кандидатов на замещение должностей гражданской службы в Ространснадзоре, основанные на модели компетенций гражданских служащих
	01.09.2017
	Отчет руководителю проекта
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.5.
	Принято участи в мероприятиях по профессиональному развитию сотрудников кадровых служб – специалистов в HR-технологиях федеральных органов исполнительной власти по дополнительным профессиональным программам в области управления персоналом (HR-менеджмента)
	01.09.2017
	Отчет руководителю проекта 
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.6.
	Утвержден Стандарт кадрового менеджмента Ространснадзора, позволяющий переориентировать деятельность структурных подразделений и территориальных органов Ространснадзора на риск-ориентированный подход, а также внедрить современные технологии кадровой работы
	15.09.2017
	Отчет руководителю проекта
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.6.1.
	На основе базового стандарта кадрового менеджмента разработан проект стандарта кадрового менеджмента, адаптированный с учетом специфики деятельности Ространснадзора 
	01.06.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.6.2.
	Доработан и направлен в проектный комитет стандарт кадрового менеджмента, адаптированный с учетом специфики деятельности Ространснадзора
	15.08.2017
	Письмо в Проектный комитет
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.7.
	Принято участие в компьютерном тестировании гражданских служащих Ространснадзора (модель компетенций «руководитель», модель компетенций «инспектор») на основании комплекса, разработанного Минтрудом России
	30.10.2017
	Отчет руководителю проекта 
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.8.
	Сформированы требования  по внедрению Стандартов кадрового менеджмента, включая:
- автоматизацию процессов оценки профессиональной подготовки и компетенций должностных лиц центрального аппарата Ространснадзора и его территориальных органов для руководителей и специалистов, осуществляющих КНД (экзаменационные, аттестационные модули, тесты);
- обеспечение регулярного дистанционного обучения должностных лиц центрального аппарата Ространснадзора и его территориальных органов для руководителей и специалистов, осуществляющих КНД
	30.10.2017
	Отчет руководителю проекта 
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.9.
	Разработаны системы материальной и нематериальной мотивации гражданских служащих, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия
	30.11.2017
	Отчет руководителю проекта
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.9.1
	Ространснадзором проинформирован Минтруд России о применении показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, а также показателях результатов

	03.07.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.9.2
	Ространснадзором обеспечено установление показателей результатов, взаимосвязанных с показателями деятельности данных государственных органов
	01.11.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.9.3.
	Организована работа по применению методики стимулирования и методики мотивации
	03.11.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.9.4
	Ространснадзором направлены предложения по порядку премирования
	25.11.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.9.5.
	Приняты локальные акты, устанавливающие новый порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий, направленный на повышение мотивации для достижения конечных общественно значимых результатов деятельности в рамках системы материальной мотивации, основанной на ключевых показателях эффективности и результативности
	30.11.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.10.
	Разработан План обучения должностных лиц Ространснадзора на 2018 год, осуществляющих КНД, в части использования при организации и проведении контрольно-надзорных мероприятий риск-ориентированного подхода. 
	01.12.2017
	Отчет руководителю проекта
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.11.
	Проведено обучение, в том числе дистанционно, управленческих команд в центральном аппарате и территориальных органах Ространснадзора современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности, управленческим компетенциям (soft-skills, управление изменениями, навыки проектного управления);
	15.12.2017
	Отчет руководителю проекта 
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.12.
	Проведена ежегодная оценка эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, компетенций, а также профессиональных качеств, необходимых для исполнения должностных обязанностей, гражданских служащих Ространснадзора, осуществляющих контрольно-надзорные функции
	30.12.2017
	Отчет руководителю проекта 
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.13.
	Оптимизирована организационная структура центрального аппарата Ространснадзора и его территориальных органов, в том числе с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков в том числе на увеличение фонда оплаты труда (при наличии дополнительного финансирования)
	31.12.2017
	Отчет руководителю проекта
Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.13.1
	Подготовлены предложения по комплектованию  Ространснадзора должностями инспекторского состава
	01.06.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	5.13.2
	Ространснадзором оптимизирована организационная структура с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб, в том числе с учетом нормирования численности
	15.12.2017
	Отчет руководителю проекта
Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6. 
	Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности
	
	
	Руководитель проектного направления – 
С.Г. Васильев
	

	
	Этап I (2017 г.)
	
	
	
	

	6.1.
	Проведена оценка коррупционных рисков в сфере деятельности  Ространснадзора.
	01.07.2017
	Отчет руководителю проекта 
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.1.1.
	Направлен ответ на запрос о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей
	15.03.2017
	Письмо в Минтруд России о предоставлении информации о взаимодействии с институтами гражданского общества, представляющими интересы предпринимателей
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.2.
	Разработана и утверждена карта коррупционных рисков Ространснадзора в соответствии с методикой Минтруда России по составлению карты коррупционных рисков и их минимизации
	01.08.2017
	Отчет руководителю проекта
Приказ Ространснадзора об утверждении карты коррупционных рисков
Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.2.1.
	Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации
	20.06.2017
	Отчет о подготовке карт коррупционных рисков и определении правовых и организационных мер по их минимизации направлен в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.2.2.
	Проекты карт коррупционных рисков федеральных органов исполнительной власти – участников программы прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РСПП и «Деловая Россия»
	20.07.2017
	Отчет об обсуждении проектов карт коррупционных рисков в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.2.3.
	Утверждены карты коррупционных рисков
	25.08.2017
	Приказ Ространснадзора об утверждении карты коррупционных рисков,
Письмо в Минтруд России 
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.3.
	Разработан План обучения на 2018 год должностных лиц (30%) центрального аппарата Ространснадзора и его территориальных органов уровня руководители, специалисты, осуществляющих КНД, по вопросам профилактики коррупции, соблюдения этических требований служебного поведения, а также формирования нетерпимого отношения к проявлениям коррупции.
	01.12.2017
	Отчет руководителю проекта
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.3.1.
	Ответ на запрос о потребности в прохождении централизованного повышения квалификации федеральных государственных гражданских служащих на 2017 год и о представлении заявки на повышение квалификации руководителей высшей группы должностей и федеральных государственных гражданских служащих главной группы в 2017 году направлен
	31.03.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.4.
	Обеспечено оснащение должностных лиц инспекторского состава (30%) территориальных органов Ространснадзора техническими средствами для осуществления фото-, видео- и аудио фиксации проведения выездных проверок.
	01.12.2017
	Отчет руководителю проекта
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.5.
	Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков
	25.08.2017
	Приказ Ространснадзора об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков,
Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.6.
	Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков
	20.09.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.7.
	Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков
	20.12.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.7.1.
	Направлена информация о ходе реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков
	20.12.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.8.
	Направлена информация о ходе реализации комплекса профилактических мероприятий
	20.12.2017
	Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.9.
	Направлен ответ на запрос об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства
	20.08.2017
	Отчет руководителю проекта,
 Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.10.
	Направлен отчет о проведении социологического исследования уровня коррупции в
	31.10.2017
	Отчет руководителю проекта,
 Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.11.
	Направлена информация о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности
	30.08.2017
	Отчет руководителю проекта,
 Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.12.
	Направлена информация о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих КНО контрольно-надзорной деятельности
	31.09.2017
	Отчет руководителю проекта,
 Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	6.13.
	Направлена информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
	31.10.2017
	Отчет руководителю проекта,
 Письмо в Минтруд России
	Филиппов В.Л.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7. 
	Автоматизация контрольно-надзорной деятельности
	
	
	Руководитель проектного направления – 
С.Н. Сарицкий
	

	
	Этап I (2017 г.)
	
	
	
	

	7.0. 
	Организационные мероприятия по проекту
	25.12.2017
	Согласованные документы
	Панкратов А.И.
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.0.1. 
	Согласование проекта функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности
	11.04.2017
	Письмо в Минкомсвязь России о согласовании проекта функциональной архитектуры
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.0.2. 
	Согласование проекта стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности (КНД) для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности 
	11.04.2017
	Письмо в Минкомсвязь России о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.0.3. 
	Согласование проекта Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности 

	11.04.2017
	Письмо в Минкомсвязь России о согласовании проекта Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.1. 
	В ЕИАС Ространснадзора исключён ручной ввод сведений о субъектах контроля, если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ
	30.11.2017
	Ручной ввод исключён, программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора
Отчет руководителю проекта
	А.И. Панкратов
	Проектный комитет

	7.1.1. 
	Разработан проект технического задания на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность получения необходимых сведений о субъектах контроля в электронном виде с использованием СМЭВ
	19.05.2017
	Проект технического задания
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.1.2. 
	Совместно с Минфином России определён источник финансирования, доведены лимиты бюджетных средств (б\c) на информатизацию
	30.05.2017
	Определён источник финансирования, доведены лимиты б/c
	С.Г. Девятов,
А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.1.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утверждён план информатизации Ространснадзора
	30.05.2017
	Техническое задание согласовано
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.1.4. 
	Проведены контрактные процедуры на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность получения необходимых сведений о субъектах контроля в электронном виде с использованием СМЭВ
	18.08.2017
	Заключён контракт на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора
	Д.Г. Ефимов,
А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.1.5. 
	Завершены и приняты работы по развитию программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность получения необходимых сведений о субъектах контроля в электронном виде с использованием СМЭВ

	29.10.2017
	Протокол проведения испытаний
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.1.6. 
	Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора, реализующее функциональность получения необходимых сведений о субъектах контроля в электронном виде с использованием СМЭВ, введено в опытную эксплуатацию
	02.11.2017
	Акт о вводе в опытную эксплуатацию
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.1.7. 
	Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора, реализующее функциональность получения необходимых сведений о субъектах контроля в электронном виде с использованием СМЭВ, введено в эксплуатацию
	30.11.2017
	Отчёт о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе в эксплуатацию
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.2. 
	Создание единой для ЕИАС Ространснадзора системы ведения нормативно-справочной информации и обеспечение гармонизации нормативно-справочной информации с внешними для ЕИАС Ространснадзора информационными ресурсами
	20.10.2017
	Отчет руководителю проекта,
Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора
	А.И. Панкратов 
	Проектный комитет

	7.2.1. 
	Разработан проект технического задания на создание системы ведения нормативно-справочной информации ЕИАС Ространснадзора
	19.05.2017
	Проект технического задания
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.2.2. 
	Совместно с Минфином России определён источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30.05.2017
	Определён источник финансирования, доведены лимиты б/c
	С.Г. Девятов,
А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.2.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утверждён план информатизации Ространснадзора
	30.05.2017
	Техническое задание согласовано
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.2.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание системы ведения нормативно-справочной информации Ространснадзора
	18.07.2017
	Заключён контракт на создание системы ведения нормативно-справочной информации Ространснадзора
	Д.Г. Ефимов,
А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.2.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию системы ведения нормативно-справочной информации Ространснадзора
	29.09.2017
	Протокол проведения испытаний
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.2.6. 
	Система ведения нормативно-справочной информации Ространснадзора введена в опытную эксплуатацию
	02.10.2017
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.2.7. 
	Система ведения нормативно-справочной информации Ространснадзора введена в эксплуатацию
	20.10.2017
	Отчёт о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в эксплуатацию
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.3. 
	На сайте Ространснадзора размещены исчерпывающие перечни нормативных правовых актов (НПА), содержащие обязательные требования по видам контроля (надзора) в сфере транспорта и транспортной безопасности, с учётом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов
	31.10.2017
	Отчет руководителю проекта о размещении НПА, 

сайт Ространснадзора
	Д.Г. Ефимов,


А.И. Панкратов 


	Проектный комитет

	7.3.1. 
	Разработан проект технического задания на развитие сайта Ространснадзора
	19.04.2017
	Проект технического задания
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.3.2. 
	Совместно с Минфином России определён источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30.04.2017
	Определён источник финансирования, доведены лимиты б/c
	С.Г. Девятов,
А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.3.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утверждён план информатизации Ространснадзора
	30.04.2017
	Техническое задание согласовано
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.3.4. 
	Проведены контрактные процедуры на развитие сайта Ространснадзора
	19.06.2017
	Заключён контракт на развитие сайта Ространснадзора
	Д.Г. Ефимов,
А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.3.5. 
	Завершены и приняты работы по развитию сайта Ространснадзора
	29.09.2017
	Протокол проведения испытаний
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.3.6. 
	Сформированы исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам контроля (надзора) в сфере транспорта и транспортной безопасности
	29.09.2017
	Отчет руководителю проекта 
Исчерпывающие перечни
	Д.Г. Ефимов

	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.3.7. 
	Новая версия сайта Ространснадзора введена в опытную эксплуатацию
	02.10.2017
	Отчет руководителю проекта 
Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.3.8. 
	На сайте Ространснадзора размещены исчерпывающие перечни НПА, содержащие обязательные требования по видам контроля (надзора) в сфере транспорта и транспортной безопасности
	09.10.2017
	Отчет руководителю проекта о размещении НПА
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.3.9. 
	Новая версия сайта Ространснадзора введена в эксплуатацию
	31.10.2017
	Отчет руководителю проекта о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в эксплуатацию
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.4. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в ЕИАС Ространснадзора созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий в сфере транспорта и транспортной безопасности исчерпывающие реестры субъектов контроля

	10.12.2017
	Отчет руководителю проекта 
Реестры проверяемых объектов, 
отчёты об использовании,
программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора
	А.И. Панкратов
	Проектный комитет

	7.4.1. 
	Разработан проект технического задания на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность формирования реестров субъектов контроля

	30.04.2017
	Проект технического задания
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.4.2. 
	Совместно с Минфином России определён источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30.04.2017
	Определён источник финансирования, доведены лимиты б/c
	С.Г. Девятов,
А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.4.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утверждён план информатизации Ространснадзора
	30.04.2017
	Техническое задание согласовано
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.4.4. 
	Проведены контрактные процедуры на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность формирования реестров субъектов контроля

	19.06.2017
	Заключён контракт на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора
	Д.Г. Ефимов,
А.И. Панкратов

	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.4.5. 
	Завершены и приняты работы по развитию программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность формирования реестров субъектов контроля
	29.09.2017
	Протокол проведения испытаний
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.4.6. 
	Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора, реализующее функциональность формирования реестров субъектов контроля, введено в опытную эксплуатацию

	02.10.2017
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.4.7. 
	Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора, реализующее функциональность формирования реестров субъектов контроля, введено в эксплуатацию
	10.12.2017
	Отчёт о проведении опытной эксплуатации
Акт о вводе системы в эксплуатацию
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.5. 
	Получение от МВД России сведений о:
	владельцах транспортных средств, зарегистрированных на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (SID0003879);
	нарушениях ПДД водителями транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов (SID0003546)
	10.05.2017
	Отчет руководителю проекта 
Доступ к сервисам МВД России в СМЭВ
	Ю.Н. Нежемлин,
А.И. Панкратов 
	Проектный комитет

	7.5.1. 
	Разработан проект протокола об информационном взаимодействии между МВД России и Ространснадзором
	02.03.2017
	Проект протокола
	Ю.Н. Нежемлин
МВД России
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.5.2. 
	Проект протокола об информационном взаимодействии между МВД России и Ространснадзором направлен для согласования в Ространснадзор
	07.03.2017
	Проект протокола направлен для согласования в Ространснадзор
	Ю.Н. Нежемлин
МВД России
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.5.3. 
	Проведены согласительные совещания с МВД России (при необходимости)
	14.04.2017
	Протоколы согласительных совещаний
	Ю.Н. Нежемлин
 
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.5.4. 
	Проект протокола об информационном взаимодействии между МВД России и Ространснадзором согласован Ространснадзором
	17.04.2017
	Получено согласование 
протокола информационного взаимодействия
	Ю.Н. Нежемлин
А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.5.5. 
	Подготовлен запрос в Минкомсвязь России для получения доступа к сервисам СМЭВ (SID0003879 и SID0003546) ограниченного доступа
	20.04.2017
	Запрос направлен в Минкомсвязь России
	А.И. Панкратов
Ю.Н. Нежемлин
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.5.6. 
	Получен ответ от Минкомсвязи России о доступе к сервисам СМЭВ (SID0003879 и SID0003546) 
	06.05.2017
	Получен доступ к информации
	Минкомсвязь России
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.6. 
	В ЕИАС Ространснадзора реализованы механизмы сбора, обработки и накопления первичных данных из различных источников информации (далее - Досье субъекта контроля) и формирование на его основе показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей субъектов контроля  в сфере транспорта и транспортной безопасности. 
	10.12.2017
	Отчет руководителю проекта 
Механизмы реализованы в программном обеспечении ЕИАС Ространснадзора
	А.И. Панкратов
	Проектный комитет

	7.6.1. 
	Разработан проект технического задания на развитие программного обеспечения, реализующего функциональность формирования Досье субъекта контроля 
	19.04.2017
	Проект технического задания
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.6.2. 
	Совместно с Минфином России определён источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30.04.2017
	Определён источник финансирования, доведены лимиты б/c
	С.Г. Девятов,
А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.6.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утверждён план информатизации Ространснадзора
	30.04.2017
	Техническое задание согласовано
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.6.4. 
	Проведены контрактные процедуры на развитие программного обеспечения, реализующего функциональность формирования Досье субъекта контроля
	19.06.2017
	Заключён контракт на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора
	Д.Г. Ефимов,
А.И. Панкратов

	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.6.5. 
	Завершены и приняты работы по развитию программного обеспечения, реализующего функциональность формирования Досье субъекта контроля
	06.11.2017
	Протокол проведения испытаний
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.6.6. 
	Программное обеспечение, реализующее функциональность формирования Досье субъекта контроля, введено в опытную эксплуатацию
	14.11.2017
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.6.7. 
	Программное обеспечение, реализующее функциональность формирования Досье субъекта контроля, введено в эксплуатацию
	10.12.2017
	Отчет руководителю проекта о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в эксплуатацию
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.7. 
	В ЕИАС Ространснадзора обеспечена возможность накопления и обработки информации по правонарушениям, совершаемым по статье 12.21.3 и последующая возможность вынесения постановлений об административных правонарушениях по данной статье на всей территории Российской Федерации на основе взаимодействия с системой Платон и информации о допущенных нарушениях, полученных с использованием средств фото- видео-фиксации. 
	01.07.2017
	Согласованный порядок информационного взаимодействия, 

Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора 

	Ю.Н. Нежемлин,


А.И. Панкратов 


	Проектный комитет

	7.7.1. 
	Разработан проект протокола об информационном взаимодействии между Ространснадзором и Обществом с ограниченной ответственностью «РТ-Инвест Транспортные Системы» (ООО РТИТС) 
	20.03.2017
	Проект протокола
	Ю.Н. Нежемлин,
А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.7.2. 
	Проект протокола об информационном взаимодействии между Ространснадзором и ООО РТИТС направлен для согласования в ООО РТИТС
	23.03.2017
	Проект протокола направлен для согласования в 
ООО РТИТС
	Ю.Н. Нежемлин
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.7.3. 
	Проведены согласительные совещания с ООО РТИТС (при необходимости)
	03.04.2017
	Протоколы согласительных совещаний
	Ю.Н. Нежемлин 
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.7.4. 
	Проект протокола об информационном взаимодействии между Ространснадзором и ООО РТИТС согласован ООО РТИТС
	06.04.2017
	Получено согласование 
протокола информационного взаимодействия
	ООО РТИТС
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.7.5. 
	Разработан проект технического задания на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность, предусмотренную пунктом 7.7 настоящего Плана 
	30.03.2017
	Проект технического задания
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.7.6. 
	Совместно с Минфином России определён источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30.03.2017
	Определён источник финансирования, доведены лимиты б/c
	С.Г. Девятов,
А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.7.7. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утверждён план информатизации ведомства
	17.04.2017
	Техническое задание согласовано
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.7.8. 
	Проведены контрактные процедуры на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность, предусмотренную пунктом 7.7 настоящего Плана
	18.05.2017
	Заключён контракт на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора
	Д.Г. Ефимов,
А.И. Панкратов

	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.7.9. 
	Завершены и приняты работы по развитию программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность, предусмотренную пунктом 7.7 настоящего Плана
	01.06.2017
	Протокол проведения испытаний
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.7.10. 
	Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора, реализующее функциональность, предусмотренную пунктом 7.7 настоящего Плана, введено в опытную эксплуатацию
	01.06.2017
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.7.11. 
	Программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора, реализующее функциональность, предусмотренную пунктом 7.7 настоящего Плана, введено в эксплуатацию
	01.07.2017
	Отчет руководителю проекта о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в эксплуатацию
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.8. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в ЕИАС Ространснадзора реализована функциональность  "Личного кабинета должностного лица" для инспектора Ространснадзора  в части оформления и выдачи разрешительных документов, административного производства, проведения проверочных мероприятий в отношении субъектов контроля
	10.12.2017
	Проведено тестирование «Личных кабинетов», «Личные кабинеты» используются, программное обеспечение ЕИАС Ространснадзора 
	А.И. Панкратов
	Проектный комитет

	7.8.1. 
	Разработан проект технического задания на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность  «Личного кабинета должностного лица»
	19.05.2017
	Проект технического задания
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.8.2. 
	Совместно с Минфином России определён источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30.05.2017
	Определён источник финансирования, доведены лимиты б/c
	С.Г. Девятов,
А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.8.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утверждён план информатизации Ространснадзора
	30.05.2017
	Техническое задание согласовано.
	А.И. Панкратов
	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.8.4. 
	Проведены контрактные процедуры на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора, реализующего функциональность  «Личного кабинета должностного лица»
	18.08.2017
	Заключён контракт на развитие программного обеспечения ЕИАС Ространснадзора
	Д.Г. Ефимов,
А.И. Панкратов

	Руководитель проектного направления, Проектный офис

	7.8.5. 
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