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1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

	№ п/п
	Наименование контрольной точки
	Срок
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля

	1.Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности

	1.1
	Утверждение категорий риска и критерии отнесения к ним подконтрольных субъектов по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России 
	31.05.2017
	Постановление Правительства Российской Федерации
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Проектный комитет

	1.2
	По 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, на основании Базовой модели определения категории риска контрольно-надзорными органами: 
- сформированы исчерпывающие реестры подконтрольных субъектов, с использованием информационных систем ФАС России, реестры подконтрольных объектов поддерживаются в актуальном состоянии, - установлены категории риска и критерии отнесения к ним объектов, 
- подконтрольные субъекты в полном объеме распределены по категориям риска с использованием информационных систем ФАС России, 

	31.07.2017
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Руководитель проекта

	1.3
	По 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России обеспечена доступность и понятность информации о подконтрольных субъектах и присвоенных им категориям риска, информация публична и доступна

	31.07.2017
	Информация опубликована, Отчет руководителю проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Руководитель проекта

	1.4
	По 5 видам контроля (надзора), осуществляемых ФАС России, сформирование системы сбора объективных данных, позволяющей вести учет причиненного вреда и характеристик поведения подконтрольных субъектов, определение индикаторов риска (для внеплановых проверок) и показателей для внедрения «динамической модели»
	31.07.2017
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Руководитель проекта

	1.5
	Формирование планов проверок ФАС России на 2018 год на основании риск-ориентированного подхода
	31.12.2017
	Приказ ФАС России
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;

Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта

	1.6
	По 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, разработка индикаторов рисков и показателей для внедрения "динамической модели"
	31.05.2018
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Руководитель проекта

	1.7
	По 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, утверждение индикаторов рисков 
(для внеплановых проверок) и показателей для внедрения "динамической модели"
	30.06.2018
	Приказ ФАС России
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Руководитель проекта

	1.8
	По 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России:
- сформирована система сбора объективных данных, позволяющая вести учет причиненного вреда в автоматическом режиме, 
- внедрена модель актуализации индикаторов риска и показателей для "динамической модели" в зависимости от изменений профилей риска (достигнут 2-й уровень зрелости)
	31.07.2018
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;

Ф.И. Цариковский, директор
ФБУ «ИТЦ ФАС России»

	Руководитель проекта

	1.9
	Формирование планов проверок в отношении всех видов контроля (надзора), ФАС России на 2019 год на основании риск-ориентированного подхода (на основании планов проверок)
	31.12.2018
	Приказ ФАС России
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;

Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта

	1.10
	По 5 видам контроля (надзора), осуществляемого ФАС России, на регулярной основе переоцениваются риски в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска, в том числе с использованием массивов больших данных (BigData), с учетом рекомендаций ОЭСР (достигнут 3-й уровень зрелости)
	31.07.2019
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;

Ф.И. Цариковский, директор
ФБУ «ИТЦ ФАС России»

	Руководитель проекта

	1.11
	По 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, внедрение межведомственных карт рисков, проведение международных сопоставлений эффективности систем управления рисками (достигнут 4-й уровень зрелости)
	30.11.2019
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Проектный комитет


	1.12
	Работает система "умного" государственного регулирования, позволяющая на основе мониторинга и анализа результатов применения риск-ориентированного подхода формировать и корректировать показатели и мероприятия документов стратегического планирования, осуществлять выбор форм государственного регулирования, устанавливать обязательные требования, принимать управленческие решения
	30.09.2025
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Проектный комитет


	2. Разработка и внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности

	Общие мероприятия

	2.1
	Участие в рабочем совещании Минэкономразвития России по вопросам разработки показателей конечных общественно значимых результатов

	10.03.2017
	Отчет руководителю проекта
	М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта

	2.2
	Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности контрольно-надзорной деятельности группы "А"

	17.03.2017
	Письмо в Минэкономразвития России

	М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта

	2.3
	Участие в рабочем совещании Минэкономразвития России по вопросам разработки показателей конечных общественно значимых результатов
	22.03.2017
	Отчет руководителю проекта
	М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта

	2.4
	Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В" по видам контроля (надзора)
	12.04.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
контрольно-надзорной деятельности группы "А"

	М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта

	2.5
	Участие в рабочем совещании Минэкономразвития России по вопросам разработки показателей конечных общественно значимых результатов

	26.04.2017
	Отчет руководителю проекта
	М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта

	2.6
	Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В"

	23.05.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта

	2.7
	Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности
	08.06.2017
	Доклад в проектный комитет
	С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России
	Руководитель проекта

	2.8
	Представлены доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы "А", а также группы "Б" и "В"

	29.06.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта

	2.9
	В экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) на заключение 
	29.06.2017
	Письмо в Экспертный совет приоритетной программы и общественно-деловой совет
	М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта

	2.10
	Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности,  а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора)

	20.07.2017
	Письмо в Проектный комитет
	С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России 
	Руководитель проекта

	2.11
	Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019 - 2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности

	20.07.2017
	Письмо в Минэкономразвития России
	С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России
	Руководитель проекта

	2.12
	Утверждены перечни и значения показателей конечных общественно значимых результатов по видам контроля (надзора), в отношении которых осуществляется реализация проекта
	31.08.2017
	Приказ ФАС России

	С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России
	Руководитель проекта

	2.13
	Разработана Методика расчета показателей конечных общественно значимых результатов по отдельным видам контроля (надзора), в отношении которых осуществляется реализация проекта

	31.08.2017
	Приказ ФАС России

	С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России
	Руководитель проекта

	2.14
	Проведение рабочих совещаний по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности
(при необходимости)

	12.09.2017
	Отчет руководителю проекта 
	М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России 
	Руководитель проекта

	2.14
	Принятие приказа, предусматривающего утверждение перечней и значения показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности


	16.10.2017










	Приказ ФАС России











	С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России










	Проектный комитет











	2.15
	Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений 

	26.10.2017
	Размещение в АИСПД информации об опубликовании приказов с указанием ссылки в сети Интернет и копии приказов

	М.В. Лазарчук, начальник отдела Управления государственной службы ФАС России
	Проектный комитет

	2.16
	Определены механизмы контроля за достижением показателей конечных общественно значимых результатов по видам контроля (надзора), в отношении которых осуществляется реализация проекта

	30.10.2017
	Приказ ФАС России
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	2.17
	Утверждены показатели конечных общественно значимых результатов по отдельным видам контроля (надзора), в отношении которых осуществляется реализация проекта, для отраслевых структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов ФАС России

	30.10.2017
	Отчет о реализации проекта 
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	2.18
	Утверждена Методика расчета показателей конечных общественно значимых результатов по отдельным видам контроля (надзора), в отношении которых осуществляется реализация проекта

	30.10.2017
	Приказ ФАС России
	С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России

	Руководитель проекта

	2.19
	Обеспечена публичность и доступность показателей конечных общественно значимых результатов ФАС России
	31.10.2017
	[bookmark: _GoBack]Приказ ФАС России и Отчет о реализации проекта
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	Проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных

	2.20
	Подготовлены подходы к проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных по видам контроля (надзора)

	24.03.2017 






	Письмо в Экспертный совет и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации с предложениями по видам контроля (надзора) по которым в 2017 г. будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных
	С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России




	Руководитель проекта







	2.21
	По контролю (надзору) за соблюдением антимонопольного законодательства проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей конечных общественно значимых результатов, уточнены формулы их расчета и источники первичных данных
	31.12.2017









	Отчет о реализации проекта








	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России






	Проектный комитет 









	2.22
	Проведена проверка достоверности, полноты и точности расчета показателей конечных общественно значимых результатов, уточнены формулы расчета и источники первичных данных
	30.04.2018
	Отчет руководителю проекта
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта

	Обеспечена автоматизация расчета показателей результативности и эффективности

	2.23
	Разработана и апробирована тестовая версия автоматизированной системы сбора и хранения первичных данных по показателям конечных общественно значимых результатов по видам контроля (надзора), в отношении которых осуществляется реализация проекта

	31.10.2017
	Отчет руководителю проекта 
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

Ф.И. Цариковский, директор
ФБУ «ИТЦ ФАС России»

	Руководитель проекта

	2.24
	На основании тестовой версии введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система сбора, хранения первичных данных по показателям конечных общественно значимых результатов по видам контроля (надзора), в отношении которых осуществляется реализация проекта

	30.06.2018
	Приказ ФАС России и Отчет руководителю проекта



	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

Ф.И. Цариковский, директор
ФБУ «ИТЦ ФАС России»

	Руководитель проекта

	2.25
	Обеспечена автоматизация расчета показателей конечных общественно значимых результатов, позволяющая анализировать данные в автоматическом режиме
	30.11.2018 
	Отчет о реализации проекта
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

Ф.И. Цариковский, директор
ФБУ «ИТЦ ФАС России»

	Руководитель проекта

	Информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений

	2.26
	По отдельным видам контроля (надзора)  информация о результатах оценки показателей деятельности отраслевых структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов ФАС России, является основой для принятия управленческих решений, в том числе о совершенствовании системы управления, мотивации сотрудников, распределении ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий, с учетом процессов стратегического управления контрольной (надзорной) деятельностью ФАС России
	30.11.2018
	Отчет руководителю проекта
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	Обеспечение принятия нормативных правовых актов, позволяющих принимать управленческие решения в зависимости от достижения показателей результативности и эффективности

	2.27
	Приняты нормативные правовые акты, утверждающие порядок принятия управленческих решений на основании результатов оценки показателей деятельности отраслевых структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов ФАС России
	30.11.2018
	Отчет о реализации проекта
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	Информация о достижении и (или) недостижении показателей результативности и эффективности является основой для принятия управленческих решений

	2.28
	По отдельным видам контроля (надзора) информация о достижении и (или) не достижении показателей конечных общественно значимых результатов является основой для принятия управленческих решений,  в том числе оптимизации и совершенствования системы управления, в системах мотивации сотрудников, распределения ресурсов, планирования и проведения контрольно-надзорных мероприятий
	30.11.2019
	Отчет руководителю проекта
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	2.29
	По отдельным видам контроля (надзора) контрольно-надзорной деятельности внедрен механизм управления изменениями результативностью и эффективностью, их использование в процессе стратегического планирования, проводится международное сопоставление показателей
	30.11.2020
	Отчет о реализации проекта
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	Разработка общих требований к управлению контрольно-надзорными органами, включая переход на принципы "умного регулирования"

	2.30
	Формулирование и регламентация принципов "умного регулирования", в том числе выбора форм, инструментов и интенсивности государственного регулирования и государственного контроля (надзора), исходя из соотношения количественно просчитываемых выгод и затрат регулирования, пропорциональности и риск-ориентированности
	30.11.2020
	Приказ ФАС России
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	Рейтинг-2022 на по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью

	2.31
	Включение в рейтинг-2022 критериев на соответствие принципам "умного регулирования". Составление рейтинга-2022 по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью.
	15.12.2022
	Письмо в Минэкономразвития России
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	Создание модели прямой зависимости полномочий и финансирования от результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов

	2.32
	Разработка модели внедрения положений и нормативов распределения или перераспределения полномочий и финансирования на основании результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов
	30.11.2023
	Отчет руководителю проекта
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	Внедрение модели прямой зависимости полномочий и финансирования от результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов

	2.33
	Внедрены положения и нормативы распределения или перераспределения полномочий и финансирования на основании результативности и эффективности деятельности контрольно-надзорных органов
	30.11.2025
	Приказ ФАС России и Отчет о реализации проекта
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	3. Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований

	3.1
	Создана рабочая группа по систематизации, сокращению количества и актуализации обязательных требований 
	28.02.2017
	Приказ ФАС России
	С.А. Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России
	Руководитель проекта

	3.2
	Составление и размещение исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по 5 видам контроля, осуществляемым ФАС России
	28.02.2017
	Размещение перечней на официальном сайте ФАС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;

И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России


	Руководитель проекта

	3.3
	Разработка правовых актов ФАС России, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований 
	15.03.2017
	Проект приказ ФАС России
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Руководитель проекта

	3.4
	Издание правовых актов ФАС России, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований
	30.03.2017
	Приказ ФАС России
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Руководитель проекта

	3.5
	Внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий ФАС России
	30.04.2017
	Постановления Правительства Российской Федерации, отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Проектный комитет

	3.6
	Проведение анализа нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая отмену неэффективных и избыточных
	31.08.2017
	Отчет руководителю проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Руководитель проекта

	3.7
	Разработка нормативно-правовых актов, закрепляющих использование проверочных листов по всем видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России
	31.08.2017
	Проекты приказов ФАС России, отчет руководителю проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Руководитель проекта

	3.8
	Принятие нормативно-правовых актов, закрепляющих использование проверочных листов по всем видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России
	30.09.2017
	Приказы ФАС России и Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Руководитель проекта

	3.9
	Выявление обязательных требований, требующих актуализации и разработка дорожных карт по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности
	30.09.2017
	Отчет о реализации проекта

	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Проектный комитет

	3.10
	Проведение систематизации (выборки) обязательных требований по всем видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с подготовленной Минюстом России методикой
	30.09.2017
	Отчет о реализации проекта

	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Руководитель проекта

	3.11
	Обеспечение возможности систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора)
	01.12.2017
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;

Ф.И. Цариковский, директор
ФБУ «ИТЦ ФАС России»

	Руководитель проекта

	3.12
	Принятие мер по оптимизации обязательных требований (включая отмену неэффективных и избыточных обязательных требований), а также по актуализации соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации
	15.12.2017
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Руководитель проекта

	3.13
	Обеспечение внедрения в проверочные листы, применяемые при осуществлении  ФАС России мероприятий в рамках федерального государственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг разделением проверяемых субъектов по индикаторам риска
	31.12.2017
	Приказ ФАС России
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Руководитель проекта

	3.14
	Внедрено использование проверочных листов, содержащих обязательные требования, по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России
	31.12.2017
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Руководитель проекта

	3.15
	Внедрено использование проверочных листов, применяемых при осуществлении ФАС России мероприятий в рамках федерального государственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг с разделением проверяемых субъектов по индикаторам риска
	31.04.2018
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Руководитель проекта

	3.16
	Выявление обязательных требований, требующих актуализации и разработка дорожных карт по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по дополнительным видам контроля (надзора)
	31.07.2018
	Отчет о реализации проекта

	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Проектный комитет

	3.17
	Разработка нормативных правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий с участием предпринимательского сообщества и с использованием «Личных кабинетов» с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм
	31.07.2018
	Приказы ФАС России и Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;

Ф.И. Цариковский, директор
ФБУ «ИТЦ ФАС России»

	Руководитель проекта

	3.18
	Обеспечение принятия нормативных правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий с участием предпринимательского сообщества и с использованием «Личных кабинетов» с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм
	30.09.2018
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;

Ф.И. Цариковский, директор
ФБУ «ИТЦ ФАС России»

	Руководитель проекта

	3.19
	Проведение систематизации (выборки) обязательных требований по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах
	30.09.2018
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Руководитель проекта

	3.20
	Подготовка нормативных правовых актов, закрепляющих использование проверочных листов в ходе проверочных мероприятий по отдельным видам деятельности, содержащих исчерпывающие перечни обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда
	31.10.2018
	Проект Нормативно-правового акта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Руководитель проекта

	3.21
	Обеспечение принятия нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по дополнительным 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по видам контроля (надзора) в соответствии с утвержденными дорожными картами
	31.10.2018
	Принятие нормативных-правовых актов, отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Проектный комитет

	3.22
	Актуализация обязательных требований по дополнительным 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и видам контроля (надзора)
	31.10.2018
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Проектный комитет

	3.23
	Разработка нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами
	31.10.2019
	Проекты нормативных правовых актов
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Проектный комитет

	3.24
	Обеспечение принятия нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами
	31.12.2019
	Принятие нормативных-правовых актов, отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Проектный комитет

	3.25
	Продолжена систематизация (выборка) обязательных требований по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах
	31.12.2019
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Руководитель проекта

	3.26
	Внедрение использования проверочных листов, содержащих исчерпывающий перечень обязательных требований, наиболее значимых с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России
	31.12.2020
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России
	Руководитель проекта

	3.27
	Разработка нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами
	31.10.2020
	Проекты нормативных правовых актов
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Проектный комитет

	3.28
	Продолжена систематизация (выборка) обязательных требований по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах
	31.12.2020
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Руководитель проекта

	3.29
	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 дополнительным наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по дополнительным видам контроля (надзора)
	31.12.2020
	Проекты дорожных карт, отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Проектный комитет

	3.30
	Обеспечение принятия нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами

	31.12.2021
	Принятие нормативных-правовых актов, отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Руководитель проекта

	3.31
	Проведение систематизации (выборки) обязательных требований по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с подготовленной Минюстом России методикой для целей их использования в информационных системах
	31.12.2021
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Руководитель проекта

	3.32
	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 дополнительным наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по дополнительным видам контроля (надзора)
	31.12.2021
	Проекты дорожных карт, отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Проектный комитет

	3.33
	Разработка нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами
	31.10.2022
	Проекты нормативных правовых актов
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Проектный комитет

	3.34
	Обеспечение принятия нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами

	31.12.2022
	Принятие нормативных-правовых актов, отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Руководитель проекта

	3.35
	Проведение систематизации (выборки) обязательных требований по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с подготовленной Минюстом России методикой для целей их использования в информационных системах
	31.12.2022
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Руководитель проекта

	3.36
	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 дополнительным наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по дополнительным видам контроля (надзора)
	31.12.2022
	Проекты дорожных карт, отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Проектный комитет

	3.37
	Разработка нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами
	31.10.2023
	Проекты нормативных правовых актов
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Проектный комитет

	3.38
	Обеспечение принятия нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами

	31.12.2023
	Принятие нормативных-правовых актов, отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Руководитель проекта

	3.39
	Проведение систематизации (выборки) обязательных требований по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с подготовленной Минюстом России методикой для целей их использования в информационных системах
	31.12.2023
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Руководитель проекта

	3.40
	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 дополнительным наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по дополнительным видам контроля (надзора)
	31.12.2023
	Проекты дорожных карт, отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Проектный комитет

	3.41
	Разработка нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами
	31.10.2024
	Проекты нормативных правовых актов
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Проектный комитет

	3.42
	Обеспечение принятия нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами

	31.12.2024
	Принятие нормативных-правовых актов, отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Руководитель проекта

	3.43
	Проведение систематизации (выборки) обязательных требований по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с подготовленной Минюстом России методикой для целей их использования в информационных системах
	31.12.2024
	Отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Руководитель проекта

	3.44
	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 дополнительным наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по дополнительным видам контроля (надзора)
	31.12.2024
	Проекты дорожных карт, отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Проектный комитет

	3.45
	Разработка нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами
	31.10.2025
	Проекты нормативных правовых актов
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Проектный комитет

	3.46
	Обеспечение принятия нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России, в соответствии с утвержденными дорожными картами
	31.12.2025
	Проекты нормативных правовых актов
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Проектный комитет

	3.47
	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 дополнительным наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по дополнительным видам контроля (надзора)
	31.12.2025
	Проекты дорожных карт, отчет о реализации проекта
	А.В. Молчанов, начальник Правового управления ФАС России;


	Проектный комитет

	4. Система комплексной профилактики нарушения обязательных требований

	4.1
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	27.02.2017 – 03.03 2017
	Коллегия ФАС России
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.2
	Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий
	06.03.2017 
	Публикация проекта доклада по правоприменительной практике по 5 видам контроля (надзора) на официальном сайте ФАС России 
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.3
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	20.03.2017
	Утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.4
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	24.03.2017
	Антимонопольный форум ОКЮР (Объединение корпоративных юристов)
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.5
	Стандарт комплексной профилактики
	27.03.2017
	Старт подготовительного этапа по разработке механизмов обучения, самообучения подконтрольных субъектов, перечней требований, проверочных листов по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.6
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	06.04.2017 -08.04.2017 
	Совместная конференция ФАС России и МГЮА им. О.Е. Кутафина
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.7
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	20.04.2017
	Юридический форум газеты «Ведомости»
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.8
	Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий
	25.04.2017
	Публикация доклада по правоприменительной практике по всем видам контроля (надзора) на официальном сайте ФАС России
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.9
	Проведение самооценки полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике, в том числе с участием руководства

	25.04.2017
	Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.10
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	16.05.2017 – 20.05.2017
	Петербургский международный юридический форум
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.11
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	05.2017
	Региональный семинар с территориальными органами ФАС России, Алушта
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.12
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	25.05.2017 – 26.05.2017
	Региональный семинар с территориальными органами ФАС России, Оренбург
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.13
	Стандарт комплексной профилактики
	06.2017 –  
07. 2017
	Прием от Минсвязи РФ базового решения Личного кабинета пользователя
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.14
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	21.06.2017 -23.06.2017
	Региональный семинар с территориальными органами, Мурманск
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	
	Стандарт комплексной профилактики
	30.06.2017
	Завершение подготовительного этапа по разработке механизмов обучения, самообучения подконтрольных субъектов, перечней требований, проверочных листов по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.15
	Стандарт комплексной профилактики
	07.2017
	Начало работы по внедрению разработанных механизмов обучения, самообучения подконтрольных субъектов, перечней требований, проверочных листов по 5 видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России в базовое решение Личного кабинета
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.16
	Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий
	01.07.2017
	Старт подготовительного этапа по разработке докладов «как делать нельзя» и «как делать нужно» по правоприменительной практике по всем видам контроля
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.17
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	12. 07.2017 – 14. 07.2017
	Региональный семинар с территориальными органами ФАС России, Петропавловск-Камчатский
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.18
	Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий
	15.07.2017
	Доработка доклада по правоприменительной практике и руководству по соблюдению обязательных требований
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.19
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	08.08.2017 – 09.08.2017
	Региональный семинар с территориальными органами ФАС России, Улан-Удэ
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.20
	Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий
	16.10.2017
	Доработка доклада по правоприменительной практике и руководству по соблюдению обязательных требований
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.21
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	20. 10.2017
	Конференция «Антимонопольное регулирование в России» газеты «Ведомости»
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.22
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	26. 10.2017 – 27. 10.2017
	Региональный семинар с территориальными органами ФАС России, Екатеринбург
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.23
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	11.2017
	Совместная конференция ФАС России и МГЮА им. О.Е. Кутафина
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.24
	Стандарт комплексной профилактики
	30.11.2017
	Внедрение 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики с механизмом обучения и самообучения подконтрольных субъектов в отношении 5 видов контроля, осуществляемого ФАС России
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.25
	Стандарт комплексной профилактики
	10.01.2018
	Старт разработки мероприятий 2-го уровня Стандарта комплексной профилактики, в том числе механизмов комплексной информатизации профилактических мероприятий, созданием полноценной системы обучения подконтрольных лиц, в том числе с использованием on-line курсов и иных инструментов в отношении 5 видов контроля, осуществляемого ФАС России
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.26
	Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий
	01.02.2018
	Завершение подготовительного этапа по разработке докладов «как делать нельзя» и «как делать нужно» по правоприменительной практике по всем видам контроля
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.27
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	03. – 07. 2018 
	Проведение ряда публичных мероприятий с участием подконтрольных субъектов
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.28
	Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий
	05.03.2018
	Публикация проекта докладов «как делать нельзя» и «как делать нужно» по правоприменительной практике по всем видам контроля (надзора) на официальном сайте ФАС России 
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.29
	Стандарт комплексной профилактики
	31.03.2018
	Завершение этапа разработки мероприятий 2-го уровня Стандарта комплексной профилактики, в том числе механизмов комплексной информатизации профилактических мероприятий, созданием полноценной системы обучения подконтрольных лиц, в том числе с использованием on-line курсов и иных инструментов в отношении 5 видов контроля, осуществляемого ФАС России, и начало внедрения механизмов в Личный кабинет пользователя
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.30
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	04. – 06. 2018 
	Проведение ряда публичных мероприятий с участием подконтрольных субъектов
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.31
	Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий
	30.04.2018 
	Публикация докладов «как делать нельзя» и «как делать нужно» по правоприменительной практике по всем видам контроля (надзора) на официальном сайте ФАС России 
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.32
	Публичные мероприятия с участием подконтрольных субъектов для обсуждения докладов с обобщением правоприменительной практики и руководством по соблюдению обязательных требований
	07. – 10. 2018 
	Проведение ряда публичных мероприятий с участием подконтрольных субъектов
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.33
	Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий
	01.07.2018 
	Старт подготовительного этапа по разработке докладов «как делать нельзя» и «как делать нужно» по правоприменительной практике по всем видам контроля
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.34
	Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий
	15.07.2018
	Доработка доклада по правоприменительной практике и руководству по соблюдению обязательных требований
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.35
	Стандарт комплексной профилактики
	01.10.2018
	Тестирование внедрения мероприятий 2-го уровня Стандарта комплексной профилактики в отношении 5 видов контроля, осуществляемого ФАС России, и в Личный кабинет пользователя
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.36
	Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий
	16.10.2018
	Доработка доклада по правоприменительной практике и руководству по соблюдению обязательных требований
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.37
	Стандарт комплексной профилактики
	30.11.2018
	Внедрение 2-го уровня Стандарта комплексной профилактики с комплексной информатизацией профилактических мероприятий, созданием полноценной системы обучения подконтрольных лиц, в том числе с использованием on-line курсов и иных подобных инструментов в отношении 5 видов контроля, осуществляемого ФАС России
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.38
	Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий
	01.02.2019
	Завершение подготовительного этапа по разработке докладов «как делать нельзя» и «как делать нужно» по правоприменительной практике по всем видам контроля
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.39
	Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий
	04.03.2019
	Публикация проекта докладов «как делать нельзя» и «как делать нужно» по правоприменительной практике по всем видам контроля (надзора) на официальном сайте ФАС России 
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	4.40
	Доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с разъяснениями, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий
	30.04.2019
	Публикация докладов «как делать нельзя» и «как делать нужно» по правоприменительной практике по всем видам контроля (надзора) на официальном сайте ФАС России 
	И.В. Кашунина, начальник Управления общественных связей ФАС России
	Руководитель проекта

	5. Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности ФАС России

	5.1
	Проведен комплексный аудит 1-го уровня 



	31.05.2017
	Отчет руководителю проекта о проведении системного анализа полного цикла функциональных и управленческих процессов, комплексного анализа основных элементов функциональных и управленческих процессов (в соответствии с Методикой комплексного аудита, включающего аудит кадрового состава, разработанной Минтрудом России) 

	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	5.2
	Сформированы квалификационные требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной службы в ФАС России, с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности государственных служащих

	31.05.2017
	Отчет руководителю проекта

Разработан справочник квалификационных требований к специальностям, знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной службы в ФАС России, с учетом вида профессиональной служебной деятельности государственных служащих
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	5.3
	Проведена стратегическая сессия Минтруда России с руководством ФАС России 
	30.06.2017
	Участие в стратегической сессии, организованной Минтрудом России, направленной на обучение современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности, развитие управленческих компетенций

	Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта

	5.4
	Разработана и внедрена автоматизированная система оценки результативности деятельности государственных служащих территориальных органов ФАС России, замещающих должности ниже «заместитель руководителя управления», осуществляющих функции контроля (надзора)

	30.06.2017
	Отчет руководителю проекта
	М.В. Лазарчук, начальник отдела организационного развития Управления государственной службы ФАС России

Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»

	Руководитель проекта

	5.5
	Утвержден Стандарт кадрового менеджмента ФАС России, адаптированный с учетом специфики деятельности 

	15.09.2017
	В соответствии со Стандартом кадрового менеджмента, разработанным Минтрудом России, разработан и утвержден Стандарт кадрового менеджмента ФАС России
	Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России 
	Руководитель проекта

	5.6
	Разработаны и применяются оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов и государственных служащих квалификационным требованиям
	30.10.2017
	Разработаны методы оценки профессиональных и личностных качеств претендентов и государственных служащих,
их соответствия квалификационным требованиям
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	5.7
	Реализован пилотный проект, направленный на совершенствование функциональных процессов контрольно-надзорной деятельности посредством корректировки порядков, административных регламентов и организационно-управленческих механизмов осуществления контрольно-надзорной деятельности

	30.11.2017
	Отчет руководителю проекта

В соответствии с Методикой комплексного аудита, разработанной Минтрудом России: реализован пилотный проект по совершенствованию функциональных процессов контрольно-надзорной деятельности на основе системного анализа полного цикла функциональных и управленческих процессов

	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	5.8
	Утвержден новый Порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий 
	30.11.2017
	Приказ ФАС России
	Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России

В.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России

	Руководитель проекта

	5.9
	Участие в обучении, в том числе дистанционно, государственных служащих ФАС России и ее территориальных органов, ответственных за результативность исполнения функций контроля (надзора) (начальники структурных подразделений, руководители территориальных органов), современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности, управленческим компетенциям в соответствии с программами Минтруда России

	15.12.2017
	При условии разработки соответствующих программ Минтруда России, проведено обучение 10% государственных служащих ФАС России и ее территориальных органов, ответственных за результативность исполнения функций контроля (надзора) (начальники структурных подразделений, руководители территориальных органов) в соответствии с программами Минтруда России, 
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	
Руководитель проекта

	5.10
	Разработано и внедрено проведение оценки результативности деятельности государственных служащих территориальных органов ФАС России, замещающих должности «руководитель управления», «заместитель руководителя управления», на основе KPI

	25.12.2017
	Приказ ФАС России
	М.В. Лазарчук, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	5.11
	Внедрено проведение автоматизированной оценки результативности деятельности государственных служащих территориальных органов ФАС России, замещающих должности ниже должности «заместитель руководителя управления», осуществляющих функции контроля (надзора)

	25.12.2017
	Приказ ФАС России
	М.В. Лазарчук, начальник отдела организационного развития Управления государственной службы ФАС России

Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»

	Руководитель проекта

	5.12
	Проведена ежегодная (текущая) оценка результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих территориальных органов ФАС России, осуществляющих контрольно-надзорные функции

	30.12.2017
	Отчет руководителю проекта
	М.В. Лазарчук, начальник отдела организационного развития Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	5.13
	Оптимизирована организационная структура центрального аппарата и территориальных органов ФАС России, в том числе с учетом необходимости усиления кадрового состава структурных подразделений, к функциям которых относится прогнозирование рисков, а также кадровых служб

	31.12.2017
	Приказ ФАС России
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	5.14
	Утверждены в бюджете ФАС России на 2018-2020 гг. бюджетные ассигнования на повышение уровня оплаты труда государственных служащих центрального аппарата ФАС России до 100% от уровня оплаты труда государственных служащих ФНС России

	01.01. 2018
	Федеральный закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.





	Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России

В.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России

	Руководитель проекта

	5.15
	Утверждены в бюджете ФАС России на 2018-2020 гг. бюджетные ассигнования на повышение уровня оплаты труда государственных служащих территориальных органов ФАС России: в 2018 г. – до 100% от среднего уровня оплаты труда органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; в 2019 г. – до 115%;в 2020 г. – до 130%.
	01.01.2018

	Федеральный закон о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.





	Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России

В.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России
	Проектный комитет





	5.16
	Повышен уровень оплаты труда государственных служащих центрального аппарата ФАС России до 100% от уровня оплаты труда государственных служащих ФНС России 

	01.01.2018
	Производится оплата труда государственных служащих центрального аппарата ФАС России в размере, соответствующем уровню оплаты труда государственных служащих ФНС России

	Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России

В.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России

	Руководитель проекта

	5.17
	Повышен уровень оплаты труда государственных служащих территориальных органов ФАС России до 100% от среднего уровня оплаты труда органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

	01.01.2018
	Производится оплата труда государственных служащих территориальных органов ФАС России в размере, соответствующем среднему уровню оплаты труда служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

	Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России

В.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России

	Руководитель проекта

	5.18
	Внедрен комплекс компьютерного тестирования 
	30.07.2018
	Проводится комплексное компьютерное тестирование служащих в соответствии с моделями компетенций "руководитель", "инспектор"
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	5.19
	Внедрен комплекс дистанционного обучения на основе программ Минтруда России







	    31.08.2018








	При условии разработки соответствующих программ Минтруда России, проведено дистанционное обучение 







	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России




	Руководитель проекта








	5.20
	Внедрены стандарты кадрового менеджмента

	
30.09.2018

	Приказ ФАС России

	Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта



	5.21
	Осуществлена корректировка должностных регламентов государственных служащих в части совершенствования квалификационных требований для замещения должностей гражданской службы

	30.10.2018
	Отчет руководителю проекта
	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России


	Руководитель проекта

	5.22
	Продолжено участие в обучении сотрудников, ответственных за ведений кадровой работы, по дополнительным профессиональным программам Минтруда России в области управления персоналом

	30.11.2018
	При условии разработки соответствующих программ Минтруда России, проведено обучение 30% государственных служащих ФАС России и ее территориальных органов, ответственных за результативность исполнения функций контроля (надзора) (начальники структурных подразделений, руководители территориальных органов) в соответствии с программами Минтруда России

	Е.В. Боброва, заместитель начальника Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта


	5.23
	Проведена ежегодная (текущая) оценка результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих территориальных органов ФАС России, осуществляющих контрольно-надзорные функции


	30.12.2018
	Отчет руководителю проекта


	М.В. Лазарчук, начальник отдела организационного развития Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта


	5.24
	Внедрена система материальной и нематериальной мотивации государственных служащих, включающая технологии «кадрового лифта», карьерных траекторий

	31.12.2018 
	Отчет руководителю проекта
	Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта


	5.25
	Утверждены в бюджете ФАС России на 2019-2021 гг. бюджетные ассигнования на повышение уровня оплаты труда государственных служащих территориальных органов ФАС России: в 2019 г. – до 115% от среднего уровня оплаты труда органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; в 2020 г. – до 130%; в 2021 г. – до 130%.
	01.01.2019
	Федеральный закон о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.





	Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России

В.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России

	Руководитель проекта


	5.26
	Повышен уровень оплаты труда государственных служащих территориальных органов ФАС России до 115% от среднего уровня оплаты труда органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	01.01.2019
	Федеральный закон о федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.





	Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России

В.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России

	Руководитель проекта


	5.27
	Проведена ежегодная (текущая) оценка результативности профессиональной служебной деятельности государственных служащих ФАС России, осуществляющих контрольно-надзорные функции 

	30.12.2019
	Отчет руководителю проекта
	М.В. Лазарчук, начальник отдела организационного развития Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта


	5.28
	Повышен уровень оплаты труда государственных служащих территориальных органов ФАС России до 130% от среднего уровня оплаты труда органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

	01.01.2020




	Производится оплата труда государственных служащих территориальных органов ФАС России в размере, соответствующем 130% от среднего уровня оплаты труда служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

	Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России

В.Б. Мишеловин, начальник Контрольно-финансового управления ФАС России

	Руководитель проекта


	5.29
	Внедрены Стандарты управления кадрами
	30.12.2024
	Приказ ФАС России
	Е.В. Белоусова, начальник Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта


	6. Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности

	Общие организационные мероприятия по проекту

	6.1
	На основе Методических рекомендаций Минтруда России разработаны проекты карты коррупционных рисков по видам контроля (надзора), в отношении которых осуществляется реализация проекта, и определены правовые и организационные меры по минимизации коррупционных рисков
	30.06.2017
	1. Разработан и утвержден Сводный план проекта " Внедрение системы предупреждения и профилактики коррупционных проявлений  в контрольно-надзорной деятельности "
2. Решением руководителя ФАС России утвержден состав рабочего органа проекта (проектной группы)
3. В случае своевременного представления Минтрудом Методических рекомендаций по составлению карты коррупционных рисков, разработан проект карты коррупционных рисков ФАС России (в т.ч. при проведении контрольно-надзорных мероприятий)  по следующим видам контроля:
1) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о естественных монополиях;
2) федеральный государственный надзор в области рекламы;
3) федеральный государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);
4) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства в сфере государственного оборонного заказа;
5) федеральный государственный контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель 
проекта

	6.2
	Проекты карт коррупционных рисков прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественного совета ФАС России, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей

	31.07.2017
	Проект карты коррупционных рисков ФАС России (в т.ч. при проведении контрольно-надзорных мероприятий)  по 5 видам контроля прошел процедуру обсуждения в общественном совете ФАС России, Экспертном совете при Правительстве Российской Федерации.
	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель
 проекта

	6.3
	Утверждены карты коррупционных рисков по видам контроля (надзора)
	31.08.2017
	Решение руководителя ФАС России  об утверждении карты коррупционных рисков по видам контроля (надзора)
	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта

	6.4
	Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков
	31.08.2017
	Решение руководителя ФАС России  об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков.
	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель
 проекта

	6.5
	Обеспечено проведение регулярного мониторинга хода реализации комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации коррупционных рисков
	30.09.2017
	Отчет руководителю проекта
	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта

	6.6
	Проведен мониторинг и подготовлен обзор наиболее распространенных коррупционных рисков и видов коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности
	30.09.2017
	Обзор
	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта

	6.7
	Организовано обучение и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также для лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, связанные с высоким коррупционным риском

	30.11.2017
	Отчет о проведении семинара
	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России

	Заместитель руководителя ФАС России

	6.8
	Принято участие в организованном Минтрудом России социологическом исследовании уровня коррупции в ФАС России.
	30.11.2017
	Информация о результатах опроса
	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России

	Заместитель руководителя ФАС России

	6.9
	Реализован комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе комплекса профилактических мероприятий, направленного на соблюдение установленных антикоррупционных запретов, ограничений и требований лицами, замещающими должности, связанные с высоким коррупционным риском, а также формирование у таких лиц нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

	31.12.2017
	Отчет об исполнении  комплекса  правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, утвержденных приказом ФАС России.
	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта 

	6.10
	Организована ротация федеральных государственных служащих, замещающих должности, связанные с высоким коррупционным риском
	28.02.2018
	Отчет руководителю проекта

	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	6.11
	Утверждены карты коррупционных рисков (с учетом пересмотра в 2018 году)
	28.02.2018
	При необходимости внесение изменений в решение руководителя ФАС России  об утверждении карты коррупционных рисков по видам контроля (надзора)
	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России
	Руководитель проекта

	6.12
	Утвержден комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков
	28.02.2018
	При необходимости внесение изменений в решение руководителя ФАС России  об утверждении комплекса правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков.
	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	6.13
	Организовано обучение и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также для лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, связанные с высоким коррупционным риском

	30.11.2018
	Отчет о проведении семинара
	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России

	Заместитель руководителя ФАС России

	6.14
	Принято участие в организации проведения социологического исследования уровня коррупции в ФАС России.
	30.11.2018
	Отчет руководителю проекта
	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России

	Заместитель руководителя ФАС России

	6.15
	Реализован комплекс профилактических мероприятий, направленный на соблюдение установленных антикоррупционных запретов, ограничений и требований лицами, замещающими должности, связанные с высоким коррупционным риском, а также формирование у таких лиц нетерпимого отношения к проявлениям коррупции

	31.12.2018
	Отчет об исполнении  комплекса  правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, утвержденных приказом ФАС России.
	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	6.16
	Принято участие в организации проведения социологического исследования уровня коррупции в ФАС России.
	31.12.2019
	Отчет руководителю проекта

	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России

	Заместитель руководителя ФАС России

	6.17
	Организовано обучение и иные мероприятия по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также для лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, связанные с высоким коррупционным риском
	31.12.2019
	Отчет о проведении семинара
	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России

	Заместитель руководителя ФАС России

	6.18
	Реализован комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, в том числе профилактических мероприятий, направленных на соблюдение установленных антикоррупционных запретов, ограничений и требований лицами, замещающими должности, связанные с высоким коррупционным риском
	31.12.2019
	Отчет об исполнении  комплекса  правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков, утвержденных приказом ФАС России.
	И.Ф. Рыжков, заместитель начальника управления –начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной службы ФАС России

	Руководитель проекта

	7. Автоматизация контрольно-надзорной деятельности ФАС России

	Создание системы специализированного документооборота по обращениям в антимонопольные органы (ССД ОБАО)


	7.1
	Доведение финансирования
	01.05.2017
	Письмо о доведении лимитов
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.2
	Подготовка технического задания
	01.07.2017
	Техническое задание
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.3
	Проведение конкурсных процедур
	01.09.2017
	Заключенный государственный контракт
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.4
	Уточнение требований к информационной системе (подсистеме)
	01.11.2017
	Частное техническое задание
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.5
	Проектирование сервиса
	01.02.2018
	Техническое задание на разработку
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.6
	Разработка сервиса
	01.06.2018
	Комплект рабочей конструкторской документации. 
Опытный образец
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.7
	Опытная эксплуатация сервиса
	01.07.2018
	Акт приемки системы в опытную эксплуатацию
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.8
	Внедрение в деятельность ФАС России
	01.11.2018
	Приказ/акт о вводе в промышленную эксплуатацию
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Заместитель руководителя ФАС России

	7.9
	Интеграция с ФГИС ФОИВ
	01.12.2018
	Межведомственный протокол об интеграции
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.10
	Тиражирование на все территориальные органы ФАС России

	01.09.2019
	Акт внедрения в территориальные органы
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Заместитель руководителя ФАС России

	
Создание автоматизированной системы антимонопольного контроля и надзора (АС АКиН)


	7.11.
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован ФАС России
	 11.04.2017
	Осуществлено согласование проекта функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности с Минкомсвязи России
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС
	Руководитель проекта

	7.12.
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован ФАС России
	11.04.2017
	Осуществлено согласование проекта стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности с Минкомсвязи России
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС
	Руководитель проекта

	7.13
	Доведение финансирования
	01.05.2017
	Письмо о доведении лимитов
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.14
	Подготовка технического задания
	01.07.2017
	Техническое задание
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.15
	Проведены контрактные процедуры на создание/развитие ИС 
	08.08.2017
	Заключен  государственный контракт
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.16
	Уточнение требований к информационной системе (подсистеме)
	01.11.2017
	Частное техническое задание
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.17
	Проектирование сервиса
	01.02.2018
	Техническое задание на разработку
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.18
	ИС введена в опытную эксплуатацию 
	02.10.2017
	Акт приемки системы в опытную эксплуатацию
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.19
	ИС введена в промышленную эксплуатацию 
	02.10.2017
	Приказ/акт о вводе в промышленную эксплуатацию
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Заместитель руководителя ФАС России

	7.20.
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО – участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов
	29.12.2017
	Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Заместитель руководителя ФАС России

	7.21 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств
	29.12.2017
	Проведено тестирование «Личного кабинета», ЛК используются
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.22
	На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств
	29.12.2017
	Проведено тестирование «Личного кабинета», ЛК используются
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.23
	Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ)
	29.12.2017
	Механизмы реализованы
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.24
	Интеграция с ФГИС ФОИВ
	01.12.2018
	Межведомственный протокол об интеграции
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.25
	Тиражирование на все территориальные органы ФАС России
	01.05.2019
	Акт внедрения в территориальные органы
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Заместитель руководителя ФАС России

	Разработка сервисов антимонопольного контроля для личного кабинета заявителя

	7.26
	Доведение финансирования
	01.05.2017
	Письмо о доведении лимитов
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.27
	Подготовка технического задания
	01.07.2017
	Техническое задание
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.28
	Проведение конкурсных процедур 
	01.09.2017
	Заключенный государственный контракт
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.29
	Уточнение требований к информационной системе (подсистеме)
	01.11.2017
	Частное техническое задание
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.30
	Проектирование сервиса
	01.06.2018
	Техническое задание на разработку
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.31
	Разработка сервиса
	01.07.2018
	Комплект рабочей конструкторской документации. 
Опытный образец
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.32
	Опытная эксплуатация сервиса
	01.11.2018
	Акт приемки системы в опытную эксплуатацию
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.33
	Внедрение в деятельность ФАС России, интеграция 
	01.12.2018
	Приказ/акт о вводе в промышленную эксплуатацию
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Заместитель руководителя ФАС России

	Информирование поднадзорного лица о присвоенной категории риска и классе опасности

	7.34
	Доведение финансирования
	01.05.2017
	Письмо о доведении лимитов
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.35
	Подготовка технического задания
	01.06.2017
	Техническое задание
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.36
	Проведение конкурсных процедур 
	01.08.2017
	Заключенный государственный контракт
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.37
	Уточнение требований к информационной системе (подсистеме)
	01.09.2017
	Частное техническое задание
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.38
	Проектирование сервиса
	01.10.2017
	Техническое задание на разработку
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.39
	Разработка сервиса
	01.02.2018
	Комплект рабочей конструкторской документации. 
Опытный образец
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.40
	Опытная эксплуатация сервиса
	01.03.2018
	Акт приемки системы в опытную эксплуатацию
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.41
	Внедрение в деятельность ФАС России, интеграция
	01.07.2018
	Приказ/акт о вводе в промышленную эксплуатацию
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Заместитель руководителя ФАС России

	Информирование проверяемого лица о планируемых в его отношениях проверках, с возможностью просмотра перечня требований

	7.42
	Доведение финансирования
	01.05.2017
	Письмо о доведении лимитов
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.43
	Подготовка технического задания
	01.06.2017
	Техническое задание
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.44
	Проведение конкурсных процедур 
	01.08.2017
	Заключенный государственный контракт
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.45
	Уточнение требований к информационной системе (подсистеме)
	01.09.2017
	Частное техническое задание
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.46
	Проектирование сервиса
	01.10.2017
	Техническое задание на разработку
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.47
	Разработка сервиса
	01.11.2017
	Комплект рабочей конструкторской документации. 
Опытный образец
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.48
	Опытная эксплуатация сервиса
	01.12.2017
	Акт приемки системы в опытную эксплуатацию
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	Сервис «самодиагностики»


	7.49
	Доведение финансирования
	01.05.2017
	Письмо о доведении лимитов
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.50
	Подготовка технического задания
	01.07.2017
	Техническое задание
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.51
	Проведение конкурсных процедур 
	01.09.2017
	Заключенный государственный контракт
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.52
	Уточнение требований к информационной системе (подсистеме)
	01.11.2017
	Частное техническое задание
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.53
	Проектирование сервиса
	01.06.2018
	Техническое задание на разработку
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.54
	Разработка сервиса
	01.07.2018
	Комплект рабочей конструкторской документации. 
Опытный образец
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.55
	Опытная эксплуатация сервиса
	01.11.2018
	Акт приемки системы в опытную эксплуатацию
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.56
	Внедрение в деятельность ФАС России, интеграция
	01.03.2019

	Приказ/акт о вводе в промышленную эксплуатацию
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Заместитель руководителя ФАС России

	Подача жалоб на действия сотрудников ФАС России в электронном виде

	7.57
	Доведение финансирования
	01.05.2017
	Письмо о доведении лимитов
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.58
	Подготовка технического задания
	01.06.2017
	Техническое задание
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.59
	Проведение конкурсных процедур 
	01.08.2017
	Заключенный государственный контракт
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.60
	Уточнение требований к информационной системе (подсистеме)
	01.09.2017
	Частное техническое задание
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.61
	Проектирование сервиса
	01.10.2017
	Техническое задание на разработку
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.62
	Разработка сервиса
	01.11.2017
	Комплект рабочей конструкторской документации. 
Опытный образец
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.63
	Опытная эксплуатация сервиса
	01.12.2017
	Акт приемки системы в опытную эксплуатацию
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.64
	Внедрение
	01.04.2018
	Приказ/акт о вводе в промышленную эксплуатацию
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Заместитель руководителя ФАС России

	Интерактивное взаимодействие между поднадзорным субъектом и ФАС России

	7.65
	Доведение финансирования
	01.05.2017
	Письмо о доведении лимитов
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.66
	Подготовка технического задания
	01.07.2017
	Техническое задание
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.67
	Проведение конкурсных процедур 
	01.09.2017
	Заключенный государственный контракт
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.68
	Уточнение требований к информационной системе (подсистеме)
	01.11.2017
	Частное техническое задание
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.69
	Проектирование сервиса
	01.06.2018
	Техническое задание на разработку
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.70
	Разработка сервиса
	01.07.2018
	Комплект рабочей конструкторской документации. 
Опытный образец
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.71
	Опытная эксплуатация сервиса
	01.11.2018
	Акт приемки системы в опытную эксплуатацию
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Руководитель проекта

	7.72
	Внедрение
	01.03.2019
	Приказ/акт о вводе в промышленную эксплуатацию
	Ф.И. Цариковский, директор ФБУ «ИТЦ ФАС России»
	Заместитель руководителя ФАС России





