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УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

проектного комитета

      от 21 февраля 2017 г. № 13(2)     

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

"Автоматизация контрольно-надзорной деятельности"

	Руководитель проекта 
	О.Б.Пак, Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

	Администратор проекта
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

	Разработчик сводного плана
	А.А.Чураев - начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации


1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

	№

п/п
	Наименование 
контрольной точки
	Срок
	Вид документа 
и (или) результат
	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля

	

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1. 
	Утвержден паспорт проекта
	30 января 2017 г.
	Паспорт проекта
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	2. 
	Подготовлен сводный план проекта на 2017 год
	17 февраля 2017 г.
	Сводный план проекта
	А.А.Чураев - начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	3. 
	Актуализация сводного плана проекта
	17 марта 2017 г.
	Актуализированный сводный план проекта
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	3.1. 
	Направлен запрос КНО-участникам проекта об ответственных за автоматизацию
	20 февраля 2017 г.
	Письмо в КНО-участники проекта
	А.А.Чураев - начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	3.1.1. 
	Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию
	28 февраля 2017 г.
	Письмо об ответственных
	Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	3.1.2. 
	Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию


	28 февраля 2017 г.
	Письмо об ответственных
	Федеральное казначейство
	Руководитель проекта

	3.1.3. 
	Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию
	28 февраля 2017 г.
	Письмо об ответственных
	Генеральная прокуратура
	Руководитель проекта

	3.1.4. 
	Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию
	28 февраля 2017 г.
	Письмо об ответственных
	МВД России
	Руководитель проекта

	3.1.5. 
	Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию
	28 февраля 2017 г.
	Письмо об ответственных
	МЧС России
	Руководитель проекта

	3.1.6. 
	Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию
	28 февраля 2017 г.
	Письмо об ответственных
	ФАС России
	Руководитель проекта

	3.1.7. 
	Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию
	28 февраля 2017 г.
	Письмо об ответственных
	ФНС России
	Руководитель проекта

	3.1.8. 
	Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию
	28 февраля 2017 г.
	Письмо об ответственных
	ФТС России
	Руководитель проекта

	3.1.9. 
	Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию
	28 февраля 2017 г.
	Письмо об ответственных
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	3.1.10. 
	Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию
	28 февраля 2017 г.
	Письмо об ответственных
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	3.1.11. 
	Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию
	28 февраля 2017 г.
	Письмо об ответственных
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	3.1.12. 
	Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию
	28 февраля 2017 г.
	Письмо об ответственных
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	3.1.13. 
	Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию
	28 февраля 2017 г.
	Письмо об ответственных
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	3.1.14. 
	Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию
	28 февраля 2017 г.
	Письмо об ответственных
	Роструд
	Руководитель проекта

	3.1.15. 
	Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию
	28 февраля 2017 г.
	Письмо об ответственных
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	3.1.16. 
	Направлен ответ на запрос об ответственных за автоматизацию
	28 февраля 2017 г.
	Письмо об ответственных
	Минюст России
	Руководитель проекта

	3.2. 
	Завершена актуализация плана в части ответственных от КНО - участников проекта
	17 марта 2017 г.
	Актуализированный сводный план проекта
	А.А.Чураев - начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	Разработка функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности

	4. 
	Завершена разработка функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности
	28 апреля 2017 г.
	Функциональная архитектура единой информационной среды
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	4.1. 
	Разработан проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности


	31 марта 2017 г.
	Проект функциональной архитектуры
	А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	4.2. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности направлен на согласование
	3 апреля 2017 г.
	Проект функциональной архитектуры направлен участникам проекта на согласование
	А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта



	4.3. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован федеральными органами исполнительной власти
	11 апреля 2017 г.
	Письма о согласовании проекта функциональной архитектуры
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта



	4.3.1. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Минэкономразвития России
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	4.3.2. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Федеральным казначейством
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Федеральное казначейство
	Руководитель проекта

	4.3.3. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Генеральной прокуратурой
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Генеральная прокуратура
	Руководитель проекта

	4.3.4. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован МВД России
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	МВД России
	Руководитель проекта

	4.3.5. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован МЧС России
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	МЧС России
	Руководитель проекта

	4.3.6. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован ФАС России
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	ФАС России
	Руководитель проекта

	4.3.7. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован ФНС России
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	ФНС России
	Руководитель проекта

	4.3.8. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован ФТС России
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	ФТС России
	Руководитель проекта

	4.3.9. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Россельхознадзором
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	4.3.10. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Роспотребнадзором
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	4.3.11. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Росздравнадзором
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	4.3.12. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Росприроднадзором
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	4.3.13. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Ространснадзором
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	4.3.14. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Роструд

	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Роструд
	Руководитель проекта

	4.3.15. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Ростехнадзором
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	4.3.16. 
	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Минюст России
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Минюст России
	Руководитель проекта

	4.4. 
	Проведены согласительные совещания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (при необходимости, в случае получения замечаний)
	20 апреля 2017 г.
	Протоколы согласительных совещаний
	А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	4.5. 
	Проект согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и (или) получены подписанные протоколы разногласий
	21 апреля 2017 г.
	Согласованный проект распоряжения и (или) протоколы разногласий, подписанные в установленном порядке
	А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	4.6. 
	Утверждена функциональная архитектура единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности
	28 апреля 2017 г.
	Утверждена функциональная архитектура
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	Разработка стандарта информатизации КНД для информационных систем, 
входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности

	5. 
	Завершена разработка стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности
	28 апреля 2017 г.
	Стандарт информатизации КНД
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	5.1. 
	Разработан проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности
	31 марта 2017 г.
	Проект стандарта информатизации КНД
	А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	5.2. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности направлен на согласование
	3 апреля 2017 г.
	Проект стандарта информатизации КНД направлен участникам проекта на согласование
	А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	5.3. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован федеральными органами исполнительной власти
	11 апреля 2017 г.
	Письма о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта



	5.3.1. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Минэкономразвития России
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	5.3.2. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Федеральным казначейством
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	Федеральное казначейство
	Руководитель проекта

	5.3.3. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Генеральной прокуратурой
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	Генеральная прокуратура
	Руководитель проекта

	5.3.4. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован МВД России
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	МВД России
	Руководитель проекта

	5.3.5. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован МЧС России
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	МЧС России
	Руководитель проекта

	5.3.6. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован ФАС России
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	ФАС России
	Руководитель проекта

	5.3.7. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован ФНС России
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	ФНС России
	Руководитель проекта

	5.3.8. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован ФТС России
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	ФТС России
	Руководитель проекта

	5.3.9. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Россельхознадзором
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	5.3.10. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Роспотребнадзором
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	5.3.11. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Росздравнадзором
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	5.3.12. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Росприроднадзором
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	5.3.13. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Ространснадзором
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	5.3.14. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Роструд
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	Роструд
	Руководитель проекта

	5.3.15. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Ростехнадзором
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	5.3.16. 
	Проект стандарта информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован Минюст России
	11 апреля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта стандарта информатизации КНД
	Минюст России
	Руководитель проекта

	5.4. 
	Проведены согласительные совещания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (при необходимости, в случае получения замечаний)
	20 апреля 2017 г.
	Протоколы согласительных совещаний
	А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	5.5. 
	Утвержден стандарт информатизации КНД для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности
	28 апреля 2017 г.
	Утвержден стандарт информатизации КНД
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	Разработка функциональных требований к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД

	6. 
	Разработаны функциональные требования к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД
	30 мая 2017 г.
	Функциональные требования к модернизации ЕРП
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
	Проектный комитет

	6.1. 
	Разработан проект функциональных требований к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД 
	28 апреля 2017 г.
	Проект функциональных требований ЕРП
	А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	6.2. 
	Проект функциональных требований к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД направлен на согласование
	2 мая 2017 г.
	Проект функциональных требований направлен на согласование в Генеральную прокуратуру и Минэкономразвития России
	А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта



	6.3. 
	Проект функциональных требований к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД согласован федеральными органами исполнительной власти


	11 мая 2017 г.
	Письма о согласовании проекта функциональной архитектуры
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
	Руководитель проекта

	6.3.1. 
	Проект функциональных требований к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД согласован Генеральной прокуратурой
	11 мая 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Генеральная прокуратура
	Руководитель проекта

	6.3.2. 
	Проект функциональных требований к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД согласован Минэкономразвития России
	11 мая 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	6.4. 
	Проведены согласительные совещания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (при необходимости, в случае получения замечаний)
	22 мая 2017 г.
	Протоколы согласительных совещаний
	А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	6.5. 
	Утверждены функциональные требования к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД
	30 мая 2017 г.
	Утверждены Функциональные требования ЕРП
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	Разработка функциональных требований к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД

	7. 
	Разработаны функциональные требования к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД
	30 мая 2017 г.
	Функциональные требования к модернизации ГАСУ
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации


	Руководитель проекта

	7.1. 
	Разработан проект функциональных требований к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД
	28 апреля 2017 г.
	Проект функциональных требований ГАСУ
	А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	7.2. 
	Проект функциональных требований к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД направлен на согласование
	2 мая 2017 г.
	Проект функциональных требований направлен на согласование в Минэкономразвития России и Федеральное казначейство
	А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	7.3. 
	Проект функциональных требований к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД согласован федеральными органами исполнительной власти
	11 мая 2017 г.
	Письма о согласовании проекта функциональной архитектуры
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	7.4. 
	Проект функциональных требований к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД согласован Минэкономразвития России
	11 мая 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	7.4.1. 
	Проект функциональных требований к модернизации ЕРП с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД согласован Федеральным казначейством
	11 мая 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Федеральное казначейство
	Руководитель проекта

	7.4.2. 
	Проведены согласительные совещания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (при необходимости, в случае получения замечаний)
	22 мая 2017 г.
	Протоколы согласительных совещаний
	А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	7.5. 
	Утверждены функциональные требования к модернизации ГАСУ с учетом архитектуры ЕИС КНД и Стандарта информатизации КНД
	30 мая 2017 г.
	Утверждены Функциональные требования ГАСУ
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	Адаптация ЕПГУ под требования базового уровня Стандарта информатизации КНД, в Едином личном кабинете доступна информация о проверках в отношении зарегистрированного поднадзорного лица, и при наличии подписки на push-уведомления, происходит отправка сообщений об обновлении информации о проверках в ЕРП

	8. 
	Завершена адаптация ЕПГУ под требования базового уровня Стандарта информатизации КНД, в Едином личном кабинете доступна информация о проверках в отношении зарегистрированного поднадзорного лица, и при наличии подписки на push-уведомления, происходит отправка сообщений об обновлении информации о проверках в ЕРП
	29 декабря 2017 г.
	Завершена адаптация ЕПГУ
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	8.1. 
	Разработаны требования по развитию ЕПГУ 
	9 марта 2017 г.
	Требования по развитию ЕПГУ 
	А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	8.2. 
	Требования по развитию ЕПГУ направлены в Департамент развития электронного правительства Минкомсвязи России 
	15 марта 2017 г.
	Направлены требования по развитию ЕПГУ
	А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	8.3. 
	Требования по развитию ЕПГУ согласованы Департаментом развития электронного правительства Минкомсвязи России
	22 марта 2017 г.
	Согласованы требования по развитию ЕПГУ
	В.Е.Авербах Директор Департамента развития электронного правительства Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	8.4. 
	Завершена адаптация ЕПГУ под требования базового уровня Стандарта информатизации КНД в единой информационной среде контрольно-надзорной деятельности
	30 ноября 2017 г.
	Письмо о выполнении требований, подготовлена программа испытаний Личного кабинета проверяемого лица на ЕПГУ
	В.Е.Авербах Директор Департамента развития электронного правительства Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	8.4.1. 
	Проведен мониторинг хода выполнения работ
	Ежемесячно до 30 ноября 2017 г.
	Протокол встречи с зафиксированными:
- результатами
- % выполнения
- рисками
	А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	9. 
	Проведены предварительные испытания Личного кабинета проверяемого лица на ЕПГУ
	29 декабря 2017 г.
	Протокол испытаний
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	Разработаны методические рекомендации по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности

	10. 
	Разработаны методические рекомендации по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности
	10 августа 2017 г.
	Методические рекомендации по использованию "интернета вещей"
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации


	Проектный комитет

	10.1. 
	Разработан проект методических рекомендаций по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности
	30 июня 2017 г.
	Проект методических рекомендаций
	А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	10.2. 
	Проект методических рекомендаций по использованию "интернета вещей" направлен на согласование
	4 июля 2017 г.
	Проект стандарта информатизации КНД направлен в Минэкономразвития России на согласование
	А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	10.3. 
	Проект методических рекомендаций по использованию "интернета вещей" согласован федеральными органами исполнительной власти
	14 июля 2017 г.
	Письма о согласовании проекта функциональной архитектуры
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	10.3.1. 
	Проект методических рекомендаций по использованию "интернета вещей" согласован Минэкономразвития России
	14 июля 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	10.4. 
	Проведены согласительные совещания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти (при необходимости, в случае получения замечаний)
	28 июля 2017 г.
	Протоколы согласительных совещаний
	А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	10.5. 
	Утверждены методические рекомендации по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности


	10 августа 2017 г.
	Методические рекомендации утверждены
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	Доработка и ввод в опытную эксплуатацию прототипа типового решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций на Базовом уровне Стандарта информатизации КНД решения

	11. 
	Завершена доработка и ввод в опытную эксплуатацию прототипа типового решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций на Базовом уровне Стандарта информатизации КНД решения
	29 декабря 2017 г.
	Завершена доработка и ввод в опытную эксплуатацию прототипа типового решения
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	11.1. 
	Утверждено ТЗ на типовое решение (ТР)
	6 апреля 2017 г.
	ТЗ на доработку типового решения
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	11.2. 
	Проведены конкурсные процедуры
	17 июня 2017 г.
	Подписанный контракт
	А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	11.3. 
	Утверждено ЧТЗ на доработку ТР
	15 июля 2017 г.
	ЧТЗ на доработку ТР
	Исполнитель по контракту
	Руководитель проекта

	11.4. 
	Актуализирована проектная документация
	30 июля 2017 г.
	Технический проект на доработку ТР
	Исполнитель по контракту
	Руководитель проекта

	11.5. 
	Проведена интеграция ТР с межведомственными федеральными государственными информационными системами (ФРГУ, ЕРП, ГАСУ, ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕРСМиСП) с использованием СМЭВ
	1 октября 2017 г.
	Интеграция завершена
	Исполнитель по контракту
	Руководитель проекта

	11.6. 
	ТР доработано
	1 октября 2017 г.
	Протокол испытаний
	Исполнитель по контракту
	Руководитель проекта

	12. 
	Проведены предварительные испытания ТР
	29 декабря 2017 г.
	АКТ о готовности системы к опытной эксплуатации
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	Утверждение паспорта КНО- участников проекта

	13. 
	Утверждены паспорта КНО- участников проекта
	31 марта 2017 г.
	Паспорта КНО
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	13.1. 
	Утвержден паспорт МВД России
	31 марта 2017 г.
	Паспорт МВД России
	МВД России
	Руководитель проекта

	13.1.1. 
	Подготовлен проект паспорта ведомства
	24 февраля 2017 г.
	Проект паспорта ведомства
	МВД России
	Руководитель проекта

	13.1.2. 
	Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь
	3 марта 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства
	МВД России
	Руководитель проекта

	13.1.3. 
	Получено согласование паспорта проекта ведомства
	17 марта 2017 г.
	Получено согласование от Минкомсвязи
	МВД России
	Руководитель проекта

	13.1.4. 
	Паспорт ведомства утвержден
	31 марта 2017 г.
	Паспорт проекта ведомства
	МВД России
	Руководитель проекта

	13.2. 
	Утвержден паспорт МЧС России
	31 марта 2017 г.


	Паспорт МЧС России
	МЧС России
	Руководитель проекта

	13.2.1. 
	Подготовлен проект паспорта ведомства
	24 февраля 2017 г.
	Проект паспорта ведомства
	МЧС России
	Руководитель проекта

	13.2.2. 
	Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь
	3 марта 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства
	МЧС России
	Руководитель проекта

	13.2.3. 
	Получено согласование паспорта проекта ведомства
	17 марта 2017 г.
	Получено согласование от Минкомсвязи
	МЧС России
	Руководитель проекта

	13.2.4. 
	Паспорт ведомства утвержден
	31 марта 2017 г.
	Паспорт проекта ведомства
	МЧС России
	Руководитель проекта

	13.3. 
	Утвержден паспорт ФАС России
	31 марта 2017 г.
	Паспорт ФАС России
	ФАС России
	Руководитель проекта

	13.3.1. 
	Подготовлен проект паспорта ведомства
	24 февраля 2017 г.
	Проект паспорта ведомства
	ФАС России
	Руководитель проекта

	13.3.2. 
	Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь
	3 марта 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства
	ФАС России
	Руководитель проекта

	13.3.3. 
	Получено согласование паспорта проекта ведомства
	17 марта 2017 г.
	Получено согласование от Минкомсвязи
	ФАС России
	Руководитель проекта

	13.3.4. 
	Паспорт ведомства утвержден
	31 марта 2017 г.
	Паспорт проекта ведомства
	ФАС России
	Руководитель проекта

	13.4. 
	Утвержден паспорт ФНС России
	31 марта 2017 г.
	Паспорт ФНС России
	ФНС России
	Руководитель проекта

	13.4.1. 
	Подготовлен проект паспорта ведомства
	24 февраля 2017 г.
	Проект паспорта ведомства
	ФНС России
	Руководитель проекта

	13.4.2. 
	Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь
	3 марта 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства
	ФНС России
	Руководитель проекта

	13.4.3. 
	Получено согласование паспорта проекта ведомства
	17 марта 2017 г.
	Получено согласование от Минкомсвязи
	ФНС России
	Руководитель проекта

	13.4.4. 
	Паспорт ведомства утвержден
	31 марта 2017 г.
	Паспорт проекта ведомства
	ФНС России
	Руководитель проекта

	13.5. 
	Утвержден паспорт ФТС России
	31 марта 2017 г.
	Паспорт ФТС России
	ФТС России
	Руководитель проекта

	13.5.1. 
	Подготовлен проект паспорта ведомства
	24 февраля 2017 г.
	Проект паспорта ведомства
	ФТС России
	Руководитель проекта

	13.5.2. 
	Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь
	3 марта 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства
	ФТС России
	Руководитель проекта

	13.5.3. 
	Получено согласование паспорта проекта ведомства
	17 марта 2017 г.
	Получено согласование от Минкомсвязи
	ФТС России
	Руководитель проекта

	13.5.4. 
	Паспорт ведомства утвержден
	31 марта 2017 г.
	Паспорт проекта ведомства
	ФТС России
	Руководитель проекта

	13.6. 
	Утвержден паспорт Россельхознадзора
	31 марта 2017 г.
	Паспорт Россельхознадзора
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	13.6.1. 
	Подготовлен проект паспорта ведомства
	24 февраля 2017 г.
	Проект паспорта ведомства
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	13.6.2. 
	Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь
	3 марта 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	13.6.3. 
	Получено согласование паспорта проекта ведомства
	17 марта 2017 г.
	Получено согласование от Минкомсвязи
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	13.6.4. 
	Паспорт ведомства утвержден
	31 марта 2017 г.
	Паспорт проекта ведомства


	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	13.7. 
	Утвержден паспорт Роспотребнадзора
	31 марта 2017 г.
	Паспорт Роспотребнадзора
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	13.7.1. 
	Подготовлен проект паспорта ведомства
	24 февраля 2017 г.
	Проект паспорта ведомства
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	13.7.2. 
	Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь
	3 марта 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	13.7.3. 
	Получено согласование паспорта проекта ведомства
	17 марта 2017 г.
	Получено согласование от Минкомсвязи
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	13.7.4. 
	Паспорт ведомства утвержден
	31 марта 2017 г.
	Паспорт проекта ведомства
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	13.8. 
	Утвержден паспорт Росздравнадзора
	31 марта 2017 г.
	Паспорт Росздравнадзора
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	13.8.1. 
	Подготовлен проект паспорта ведомства
	24 февраля 2017 г.
	Проект паспорта ведомства
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	13.8.2. 
	Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь
	3 марта 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	13.8.3. 
	Получено согласование паспорта проекта ведомства
	17 марта 2017 г.
	Получено согласование от Минкомсвязи
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	13.8.4. 
	Паспорт ведомства утвержден
	31 марта 2017 г.
	Паспорт проекта ведомства
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	13.9. 
	Утвержден паспорт Росприроднадзора
	31 марта 2017 г.
	Паспорт Росприроднадзора
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	13.9.1. 
	Подготовлен проект паспорта ведомства
	24 февраля 2017 г.


	Проект паспорта ведомства
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	13.9.2. 
	Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь
	3 марта 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	13.9.3. 
	Получено согласование паспорта проекта ведомства
	17 марта 2017 г.
	Получено согласование от Минкомсвязи
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	13.9.4. 
	Паспорт ведомства утвержден
	31 марта 2017 г.
	Паспорт проекта ведомства
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	13.10. 
	Утвержден паспорт Ространснадзора
	31 марта 2017 г.
	Паспорт Ространснадзора
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	13.10.1. 
	Подготовлен проект паспорта ведомства
	24 февраля 2017 г.
	Проект паспорта ведомства
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	13.10.2. 
	Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь
	3 марта 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	13.10.3. 
	Получено согласование паспорта проекта ведомства
	17 марта 2017 г.
	Получено согласование от Минкомсвязи
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	13.10.4. 
	Паспорт ведомства утвержден
	31 марта 2017 г.
	Паспорт проекта ведомства
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	13.11. 
	Утвержден паспорт Роструда
	31 марта 2017 г.
	Паспорт Роструда
	Роструд
	Руководитель проекта

	13.11.1. 
	Подготовлен проект паспорта ведомства
	24 февраля 2017 г.
	Проект паспорта ведомства
	Роструд
	Руководитель проекта

	13.11.2. 
	Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь
	3 марта 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства
	Роструд
	Руководитель проекта

	13.11.3. 
	Получено согласование паспорта проекта ведомства
	17 марта 2017 г.
	Получено согласование от Минкомсвязи
	Роструд
	Руководитель проекта

	13.11.4. 
	Паспорт ведомства утвержден
	31 марта 2017 г.
	Паспорт проекта ведомства
	Роструд
	Руководитель проекта

	13.12. 
	Утвержден паспорт Ростехнадзор
	31 марта 2017 г.
	Паспорт Ростехнадзор
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	13.12.1. 
	Подготовлен проект паспорта ведомства
	24 февраля 2017 г.
	Проект паспорта ведомства
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	13.12.2. 
	Проект паспорта ведомства направлен на согласование в Минкомсвязь
	3 марта 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта паспорта ведомства
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	13.12.3. 
	Получено согласование паспорта проекта ведомства
	17 марта 2017 г.
	Получено согласование от Минкомсвязи
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	13.12.4. 
	Паспорт ведомства утвержден
	31 марта 2017 г.
	Паспорт проекта ведомства
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	Создание исчерпывающих реестров проверяемых объектов для планирования контрольно-надзорных мероприятий

	14. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информацион​ных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов
	29 декабря 2017 г.
	Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	14.1. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информацион​ных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов
	29 декабря 2017 г.
	Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании
	МВД России
	Руководитель проекта

	14.1.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МВД России
	Руководитель проекта

	14.1.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МВД России
	Руководитель проекта

	14.1.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МВД России
	Руководитель проекта

	14.1.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МВД России
	Руководитель проекта

	14.1.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МВД России
	Руководитель проекта

	14.1.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	МВД России
	Руководитель проекта

	14.1.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МВД России
	Руководитель проекта

	14.2. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов
	29 декабря 2017 г.
	Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании
	МЧС России
	Руководитель проекта

	14.2.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МЧС России
	Руководитель проекта

	14.2.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МЧС России
	Руководитель проекта

	14.2.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МЧС России
	Руководитель проекта

	14.2.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МЧС России
	Руководитель проекта

	14.2.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МЧС России
	Руководитель проекта

	14.2.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	МЧС России
	Руководитель проекта

	14.2.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МЧС России
	Руководитель проекта

	14.3. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов
	29 декабря 2017 г.
	Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании
	ФАС России
	Руководитель проекта

	14.3.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФАС России
	Руководитель проекта

	14.3.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФАС России
	Руководитель проекта

	14.3.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФАС России
	Руководитель проекта

	14.3.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФАС России
	Руководитель проекта

	14.3.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФАС России
	Руководитель проекта

	14.3.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФАС России
	Руководитель проекта

	14.3.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФАС России
	Руководитель проекта

	14.4. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов
	29 декабря 2017 г.
	Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании
	ФНС России
	Руководитель проекта

	14.4.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФНС России
	Руководитель проекта

	14.4.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФНС России
	Руководитель проекта

	14.4.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФНС России
	Руководитель проекта

	14.4.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФНС России
	Руководитель проекта

	14.4.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФНС России
	Руководитель проекта

	14.4.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФНС России
	Руководитель проекта

	14.4.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФНС России
	Руководитель проекта

	14.5. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов
	29 декабря 2017 г.
	Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании
	ФТС России
	Руководитель проекта

	14.5.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФТС России
	Руководитель проекта

	14.5.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФТС России
	Руководитель проекта

	14.5.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФТС России
	Руководитель проекта

	14.5.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФТС России
	Руководитель проекта

	14.5.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФТС России
	Руководитель проекта

	14.5.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФТС России
	Руководитель проекта

	14.5.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФТС России
	Руководитель проекта

	14.6. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов
	29 декабря 2017 г.
	Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	14.6.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	14.6.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	14.6.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	14.6.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	14.6.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	14.6.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	14.6.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	14.7. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов
	29 декабря 2017 г.
	Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	14.7.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	14.7.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	14.7.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	14.7.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	14.7.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	14.7.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	14.7.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	14.8. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов
	29 декабря 2017 г.
	Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	14.8.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	14.8.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	14.8.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	14.8.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	14.8.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	14.8.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	14.8.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	14.9. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов
	29 декабря 2017 г.
	Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	14.9.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	14.9.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	14.9.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	14.9.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	14.9.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	14.9.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	14.9.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	14.10. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов
	29 декабря 2017 г.
	Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	14.10.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	14.10.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	14.10.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	14.10.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	14.10.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	14.10.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	14.10.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	14.11. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов
	29 декабря 2017 г.
	Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании
	Роструд
	Руководитель проекта

	14.11.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роструд
	Руководитель проекта

	14.11.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роструд
	Руководитель проекта

	14.11.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роструд
	Руководитель проекта

	14.11.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роструд
	Руководитель проекта

	14.11.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роструд
	Руководитель проекта

	14.11.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роструд
	Руководитель проекта

	14.11.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роструд
	Руководитель проекта

	14.12. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах КНО - участников программы созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов
	29 декабря 2017 г.
	Реестры проверяемых объектов; отчеты об использовании
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	14.12.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	14.12.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	14.12.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	14.12.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	14.12.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	14.12.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	14.12.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	Размещение на сайтах ведомств исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), 
с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов

	15. 
	Всеми КНО - участниками программы на сайтах ведомств произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов
	31 октября 2017 г.
	Отчеты о размещении НПА
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	15.1. 
	На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов
	31 октября 2017 г.
	Отчет о размещении НПА
	МВД России
	Руководитель проекта

	15.1.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МВД России
	Руководитель проекта

	15.1.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МВД России
	Руководитель проекта

	15.1.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МВД России
	Руководитель проекта

	15.1.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МВД России
	Руководитель проекта

	15.1.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МВД России
	Руководитель проекта

	15.1.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	МВД России
	Руководитель проекта

	15.1.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	31 октября 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МВД России
	Руководитель проекта

	15.2. 
	На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов
	31 октября 2017 г.
	Отчет о размещении НПА
	МЧС России
	Руководитель проекта

	15.2.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МЧС России
	Руководитель проекта

	15.2.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МЧС России
	Руководитель проекта

	15.2.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МЧС России
	Руководитель проекта

	15.2.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МЧС России
	Руководитель проекта

	15.2.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МЧС России
	Руководитель проекта

	15.2.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	МЧС России
	Руководитель проекта


	15.2.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	31 октября 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию


	МЧС России
	Руководитель проекта

	15.3. 
	На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов
	31 октября 2017 г.
	Отчет о размещении НПА
	ФАС России
	Руководитель проекта

	15.3.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФАС России
	Руководитель проекта

	15.3.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФАС России
	Руководитель проекта

	15.3.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФАС России
	Руководитель проекта

	15.3.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФАС России
	Руководитель проекта

	15.3.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФАС России
	Руководитель проекта

	15.3.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФАС России
	Руководитель проекта

	15.3.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	31 октября 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию


	ФАС России
	Руководитель проекта

	15.4. 
	На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов
	31 октября 2017 г.
	Отчет о размещении НПА
	ФНС России
	Руководитель проекта

	15.4.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФНС России
	Руководитель проекта

	15.4.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФНС России
	Руководитель проекта

	15.4.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФНС России
	Руководитель проекта

	15.4.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФНС России
	Руководитель проекта

	15.4.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФНС России
	Руководитель проекта

	15.4.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФНС России
	Руководитель проекта

	15.4.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	31 октября 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию


	ФНС России
	Руководитель проекта

	15.5. 
	На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов
	31 октября 2017 г.
	Отчет о размещении НПА
	ФТС России
	Руководитель проекта

	15.5.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФТС России
	Руководитель проекта

	15.5.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФТС России
	Руководитель проекта

	15.5.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФТС России
	Руководитель проекта

	15.5.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФТС России
	Руководитель проекта

	15.5.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФТС России
	Руководитель проекта

	15.5.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФТС России
	Руководитель проекта

	15.5.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	31 октября 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию


	ФТС России
	Руководитель проекта

	15.6. 
	На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов
	31 октября 2017 г.
	Отчет о размещении НПА
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	15.6.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	15.6.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	15.6.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	15.6.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	15.6.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	15.6.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	15.6.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	31 октября 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию


	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	15.7. 
	На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов
	31 октября 2017 г.
	Отчет о размещении НПА
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	15.7.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	15.7.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	15.7.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	15.7.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	15.7.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	15.7.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	15.7.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	31 октября 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию


	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	15.8. 
	На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов
	31 октября 2017 г.
	Отчет о размещении НПА
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	15.8.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	15.8.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	15.8.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	15.8.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	15.8.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	15.8.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	15.8.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	31 октября 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию


	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	15.9. 
	На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов
	31 октября 2017 г.
	Отчет о размещении НПА
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	15.9.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	15.9.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	15.9.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	15.9.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	15.9.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	15.9.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	15.9.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	31 октября 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию


	Росприроднадзор
	Руководитель проекта


	15.10. 
	На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов
	31 октября 2017 г.
	Отчет о размещении НПА
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	15.10.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	15.10.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	15.10.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	15.10.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	15.10.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	15.10.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	15.10.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	31 октября 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию


	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	15.11. 
	На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов
	31 октября 2017 г.
	Отчет о размещении НПА
	Роструд
	Руководитель проекта

	15.11.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роструд
	Руководитель проекта

	15.11.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роструд
	Руководитель проекта

	15.11.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роструд
	Руководитель проекта

	15.11.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роструд
	Руководитель проекта

	15.11.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роструд
	Руководитель проекта

	15.11.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роструд
	Руководитель проекта

	15.11.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	31 октября 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию


	Роструд
	Руководитель проекта

	15.12. 
	На сайте ведомства произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов
	31 октября 2017 г.
	Отчет о размещении НПА
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	15.12.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	15.12.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	15.12.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	15.12.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	15.12.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	15.12.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	15.12.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	31 октября 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию


	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	Разработка методики расчета аналитических показателей КНО - участников проекта

	16. 
	Всеми КНО - участниками программы разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей ведомственных проектов в части автоматизации
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	16.1. 
	Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета
	МВД России
	Руководитель проекта

	16.1.1. 
	Разработан проект методики расчета аналитических показателей
	28 июля 2017 г.
	Проект методики расчета
	МВД России
	Руководитель проекта

	16.1.2. 
	Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь
	4 августа 2017 г.
	Проект методики расчета направлен на согласование
	МВД России
	Руководитель проекта

	16.1.3. 
	Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью
	8 сентября 2017 г.
	Получено согласование методики расчета
	МВД России
	Руководитель проекта

	16.1.4. 
	Методика расчета утверждена ведомством
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета утверждена ведомством
	МВД России
	Руководитель проекта

	16.2. 
	Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета
	МЧС России
	Руководитель проекта

	16.2.1. 
	Разработан проект методики расчета аналитических показателей
	28 июля 2017 г.
	Проект методики расчета
	МЧС России
	Руководитель проекта

	16.2.2. 
	Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь
	4 августа 2017 г.
	Проект методики расчета направлен на согласование
	МЧС России
	Руководитель проекта

	16.2.3. 
	Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью
	8 сентября 2017 г.
	Получено согласование методики расчета
	МЧС России
	Руководитель проекта

	16.2.4. 
	Методика расчета утверждена ведомством
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета утверждена ведомством
	МЧС России
	Руководитель проекта

	16.3. 
	Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета
	ФАС России
	Руководитель проекта

	16.3.1. 
	Разработан проект методики расчета аналитических показателей
	28 июля 2017 г.
	Проект методики расчета
	ФАС России
	Руководитель проекта

	16.3.2. 
	Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь
	4 августа 2017 г.
	Проект методики расчета направлен на согласование
	ФАС России
	Руководитель проекта

	16.3.3. 
	Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью
	8 сентября 2017 г.
	Получено согласование методики расчета
	ФАС России
	Руководитель проекта

	16.3.4. 
	Методика расчета утверждена ведомством
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета утверждена ведомством
	ФАС России
	Руководитель проекта

	16.4. 
	Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета
	ФНС России
	Руководитель проекта

	16.4.1. 
	Разработан проект методики расчета аналитических показателей
	28 июля 2017 г.
	Проект методики расчета
	ФНС России
	Руководитель проекта

	16.4.2. 
	Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь


	4 августа 2017 г.
	Проект методики расчета направлен на согласование
	ФНС России
	Руководитель проекта

	16.4.3. 
	Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью
	8 сентября 2017 г.
	Получено согласование методики расчета
	ФНС России
	Руководитель проекта

	16.4.4. 
	Методика расчета утверждена ведомством
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета утверждена ведомством
	ФНС России
	Руководитель проекта

	16.5. 
	Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета
	ФТС России
	Руководитель проекта

	16.5.1. 
	Разработан проект методики расчета аналитических показателей
	28 июля 2017 г.
	Проект методики расчета
	ФТС России
	Руководитель проекта

	16.5.2. 
	Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь
	4 августа 2017 г.
	Проект методики расчета направлен на согласование
	ФТС России
	Руководитель проекта

	16.5.3. 
	Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью
	8 сентября 2017 г.
	Получено согласование методики расчета
	ФТС России
	Руководитель проекта

	16.5.4. 
	Методика расчета утверждена ведомством
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета утверждена ведомством
	ФТС России
	Руководитель проекта

	16.6. 
	Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	16.6.1. 
	Разработан проект методики расчета аналитических показателей
	28 июля 2017 г.
	Проект методики расчета
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	16.6.2. 
	Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь


	4 августа 2017 г.
	Проект методики расчета направлен на согласование
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	16.6.3. 
	Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью
	8 сентября 2017 г.
	Получено согласование методики расчета
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	16.6.4. 
	Методика расчета утверждена ведомством
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета утверждена ведомством
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	16.7. 
	Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	16.7.1. 
	Разработан проект методики расчета аналитических показателей
	28 июля 2017 г.
	Проект методики расчета
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	16.7.2. 
	Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь
	4 августа 2017 г.
	Проект методики расчета направлен на согласование
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	16.7.3. 
	Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью
	8 сентября 2017 г.
	Получено согласование методики расчета
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	16.7.4. 
	Методика расчета утверждена ведомством
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета утверждена ведомством
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	16.8. 
	Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	16.8.1. 
	Разработан проект методики расчета аналитических показателей
	28 июля 2017 г.
	Проект методики расчета
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	16.8.2. 
	Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь


	4 августа 2017 г.
	Проект методики расчета направлен на согласование
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	16.8.3. 
	Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью
	8 сентября 2017 г.
	Получено согласование методики расчета
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	16.8.4. 
	Методика расчета утверждена ведомством
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета утверждена ведомством
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	16.9. 
	Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	16.9.1. 
	Разработан проект методики расчета аналитических показателей
	28 июля 2017 г.
	Проект методики расчета
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	16.9.2. 
	Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь
	4 августа 2017 г.
	Проект методики расчета направлен на согласование
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	16.9.3. 
	Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью
	8 сентября 2017 г.
	Получено согласование методики расчета
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	16.9.4. 
	Методика расчета утверждена ведомством
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета утверждена ведомством
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	16.10. 
	Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	16.10.1. 
	Разработан проект методики расчета аналитических показателей
	28 июля 2017 г.
	Проект методики расчета
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	16.10.2. 
	Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь


	4 августа 2017 г.
	Проект методики расчета направлен на согласование
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	16.10.3. 
	Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью
	8 сентября 2017 г.
	Получено согласование методики расчета
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	16.10.4. 
	Методика расчета утверждена ведомством
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета утверждена ведомством
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	16.11. 
	Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета
	Роструд
	Руководитель проекта

	16.11.1. 
	Разработан проект методики расчета аналитических показателей
	28 июля 2017 г.
	Проект методики расчета
	Роструд
	Руководитель проекта

	16.11.2. 
	Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь
	4 августа 2017 г.
	Проект методики расчета направлен на согласование
	Роструд
	Руководитель проекта

	16.11.3. 
	Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью
	8 сентября 2017 г.
	Получено согласование методики расчета
	Роструд
	Руководитель проекта

	16.11.4. 
	Методика расчета утверждена ведомством
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета утверждена ведомством
	Роструд
	Руководитель проекта

	16.12. 
	Ведомством разработана и утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	16.12.1. 
	Разработан проект методики расчета аналитических показателей
	28 июля 2017 г.
	Проект методики расчета
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	16.12.2. 
	Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь
	4 августа 2017 г.
	Проект методики расчета направлен на согласование
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	16.12.3. 
	Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью
	8 сентября 2017 г.
	Получено согласование методики расчета
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	16.12.4. 
	Методика расчета утверждена ведомством
	29 сентября 2017 г.
	Методика расчета утверждена ведомством
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	Реализация механизмов сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ)

	17. 
	В информационных системах КНО - участников программы реализованы механизмы сбора, учета и аналитичес​кой обработки показателей (индика​торов) для определения категорий риска и классов опасностей проверя​емых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ)
	29 декабря 2017 г.
	Механизмы реализованы
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	17.1. 
	Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодей​ствия с использованием единой систе​мы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ)
	29 декабря 2017 г.
	Механизмы реализованы
	МВД России
	Руководитель проекта

	17.1.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства


	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МВД России
	Руководитель проекта

	17.1.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МВД России
	Руководитель проекта

	17.1.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МВД России
	Руководитель проекта

	17.1.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МВД России
	Руководитель проекта

	17.1.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МВД России
	Руководитель проекта

	17.1.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	МВД России
	Руководитель проекта

	17.1.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МВД России
	Руководитель проекта

	17.2. 
	Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодей​ствия с использованием единой системы межведомственного электрон​ного взаимодействия (далее - СМЭВ)
	29 декабря 2017 г.
	Механизмы реализованы
	МЧС России
	Руководитель проекта

	17.2.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МЧС России
	Руководитель проекта

	17.2.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МЧС России
	Руководитель проекта

	17.2.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МЧС России
	Руководитель проекта

	17.2.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МЧС России
	Руководитель проекта

	17.2.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МЧС России
	Руководитель проекта

	17.2.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	МЧС России
	Руководитель проекта

	17.2.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МЧС России
	Руководитель проекта

	17.3. 
	Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодей​ствия с использованием единой системы межведомственного электрон​ного взаимодействия (далее - СМЭВ)
	29 декабря 2017 г.
	Механизмы реализованы
	ФАС России
	Руководитель проекта

	17.3.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФАС России
	Руководитель проекта

	17.3.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФАС России
	Руководитель проекта

	17.3.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФАС России
	Руководитель проекта

	17.3.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФАС России
	Руководитель проекта

	17.3.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФАС России
	Руководитель проекта

	17.3.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФАС России
	Руководитель проекта

	17.3.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФАС России
	Руководитель проекта

	17.4. 
	Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодей​ствия с использованием единой системы межведомственного электрон​ного взаимодействия (далее - СМЭВ)
	29 декабря 2017 г.
	Механизмы реализованы
	ФНС России
	Руководитель проекта

	17.4.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФНС России
	Руководитель проекта

	17.4.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФНС России
	Руководитель проекта

	17.4.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФНС России
	Руководитель проекта

	17.4.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФНС России
	Руководитель проекта

	17.4.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФНС России
	Руководитель проекта

	17.4.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФНС России
	Руководитель проекта

	17.4.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФНС России
	Руководитель проекта

	17.5. 
	Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодей​ствия с использованием единой системы межведомственного электрон​ного взаимодействия (далее - СМЭВ)
	29 декабря 2017 г.
	Механизмы реализованы
	ФТС России
	Руководитель проекта

	17.5.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФТС России
	Руководитель проекта

	17.5.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФТС России
	Руководитель проекта

	17.5.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФТС России
	Руководитель проекта

	17.5.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФТС России
	Руководитель проекта

	17.5.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФТС России
	Руководитель проекта

	17.5.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФТС России
	Руководитель проекта

	17.5.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФТС России
	Руководитель проекта

	17.6. 
	Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодей​ствия с использованием единой системы межведомственного электрон​ного взаимодействия (далее - СМЭВ)
	29 декабря 2017 г.
	Механизмы реализованы
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	17.6.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	17.6.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	17.6.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	17.6.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	17.6.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	17.6.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	17.6.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	17.7. 
	Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодей​ствия с использованием единой системы межведомственного электрон​ного взаимодействия (далее - СМЭВ)
	29 декабря 2017 г.
	Механизмы реализованы
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	17.7.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	17.7.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	17.7.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	17.7.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	17.7.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	17.7.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	17.7.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	17.8. 
	Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодей​ствия с использованием единой системы межведомственного электрон​ного взаимодействия (далее - СМЭВ)
	29 декабря 2017 г.
	Механизмы реализованы
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	17.8.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	17.8.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	17.8.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	17.8.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	17.8.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	17.8.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	17.8.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	17.9. 
	Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодей​ствия с использованием единой системы межведомственного электрон​ного взаимодействия (далее - СМЭВ)
	29 декабря 2017 г.
	Механизмы реализованы
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	17.9.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	17.9.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	17.9.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	17.9.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	17.9.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	17.9.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	17.9.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	17.10. 
	Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодей​ствия с использованием единой системы межведомственного электрон​ного взаимодействия (далее - СМЭВ)
	29 декабря 2017 г.
	Механизмы реализованы
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	17.10.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	17.10.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	17.10.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	17.10.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	17.10.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	17.10.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	17.10.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	17.11. 
	Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодей​ствия с использованием единой системы межведомственного электрон​ного взаимодействия (далее - СМЭВ)
	29 декабря 2017 г.
	Механизмы реализованы
	Роструд
	Руководитель проекта

	17.11.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роструд
	Руководитель проекта

	17.11.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роструд
	Руководитель проекта

	17.11.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роструд
	Руководитель проекта

	17.11.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роструд
	Руководитель проекта

	17.11.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роструд
	Руководитель проекта

	17.11.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роструд
	Руководитель проекта

	17.11.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роструд
	Руководитель проекта

	17.12. 
	Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодей​ствия с использованием единой системы межведомственного электрон​ного взаимодействия (далее - СМЭВ)
	29 декабря 2017 г.
	Механизмы реализованы
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	17.12.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	17.12.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	17.12.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	17.12.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	17.12.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	17.12.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	17.12.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	Создание в информационных системах ведомств "Личного кабинета должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств

	18. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информацион​ных системах всех КНО - участников программы созданы и используются "Личные кабинеты должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов,

с учетом требований Системы управления рисками ведомств
	29 декабря 2017 г.
	Проведено тестирование "Личных кабинетов", ЛК используются
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	18.1. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств
	29 декабря 2017 г.
	Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются
	МВД России
	Руководитель проекта

	18.1.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МВД России
	Руководитель проекта

	18.1.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МВД России
	Руководитель проекта

	18.1.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МВД России
	Руководитель проекта

	18.1.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МВД России
	Руководитель проекта

	18.1.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МВД России
	Руководитель проекта

	18.1.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию


	МВД России
	Руководитель проекта

	18.1.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МВД России
	Руководитель проекта

	18.2. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств
	29 декабря 2017 г.
	Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются
	МЧС России
	Руководитель проекта

	18.2.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства


	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МЧС России
	Руководитель проекта

	18.2.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МЧС России
	Руководитель проекта

	18.2.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МЧС России
	Руководитель проекта

	18.2.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС


	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МЧС России
	Руководитель проекта

	18.2.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МЧС России
	Руководитель проекта

	18.2.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	МЧС России
	Руководитель проекта

	18.2.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МЧС России
	Руководитель проекта

	18.3. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств
	29 декабря 2017 г.
	Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются
	ФАС России
	Руководитель проекта

	18.3.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФАС России
	Руководитель проекта

	18.3.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФАС России
	Руководитель проекта

	18.3.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФАС России
	Руководитель проекта

	18.3.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФАС России
	Руководитель проекта

	18.3.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФАС России
	Руководитель проекта

	18.3.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФАС России
	Руководитель проекта

	18.3.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФАС России
	Руководитель проекта

	18.4. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств
	29 декабря 2017 г.
	Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются
	ФНС России
	Руководитель проекта

	18.4.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФНС России
	Руководитель проекта

	18.4.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию


	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФНС России
	Руководитель проекта

	18.4.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФНС России
	Руководитель проекта

	18.4.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФНС России
	Руководитель проекта

	18.4.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФНС России
	Руководитель проекта

	18.4.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФНС России
	Руководитель проекта

	18.4.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФНС России
	Руководитель проекта

	18.5. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств
	29 декабря 2017 г.
	Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются
	ФТС России
	Руководитель проекта

	18.5.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства


	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФТС России
	Руководитель проекта

	18.5.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФТС России
	Руководитель проекта

	18.5.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФТС России
	Руководитель проекта

	18.5.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФТС России
	Руководитель проекта

	18.5.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФТС России
	Руководитель проекта

	18.5.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФТС России
	Руководитель проекта

	18.5.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФТС России
	Руководитель проекта

	18.6. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств


	29 декабря 2017 г.
	Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	18.6.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	18.6.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	18.6.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	18.6.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	18.6.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	18.6.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	18.6.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	18.7. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов,

с учетом требований Системы управления рисками ведомств
	29 декабря 2017 г.
	Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	18.7.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	18.7.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	18.7.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	18.7.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	18.7.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	18.7.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	18.7.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	18.8. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств
	29 декабря 2017 г.
	Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	18.8.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	18.8.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	18.8.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	18.8.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	18.8.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	18.8.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	18.8.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	18.9. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств
	29 декабря 2017 г.
	Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	18.9.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	18.9.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	18.9.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	18.9.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	18.9.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	18.9.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	18.9.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию


	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	18.10. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств
	29 декабря 2017 г.
	Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	18.10.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	18.10.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	18.10.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	18.10.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	18.10.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	18.10.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	18.10.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	18.11. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств
	29 декабря 2017 г.
	Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются
	Роструд
	Руководитель проекта

	18.11.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роструд
	Руководитель проекта

	18.11.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роструд
	Руководитель проекта

	18.11.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роструд
	Руководитель проекта

	18.11.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роструд
	Руководитель проекта

	18.11.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роструд
	Руководитель проекта

	18.11.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роструд
	Руководитель проекта

	18.11.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.


Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роструд
	Руководитель проекта

	18.12. 
	На основе применения Стандарта информатизации КНД ведомством создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками ведомств
	29 декабря 2017 г.
	Проведено тестирование "Личного кабинета", ЛК используются
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	18.12.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	18.12.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	18.12.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	18.12.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	18.12.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	18.12.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	18.12.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	Исключение ручного ввода сведений о проверяемых субъектах (объектах), 
если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ

	19. 
	В информационных системах КНО - участников программы исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ
	30 июня 2017 г.
	Ручной ввод исключен
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	19.1. 
	В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ
	30 июня 2017 г.
	Ручной ввод исключен
	МВД России
	Руководитель проекта

	19.1.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МВД России
	Руководитель проекта

	19.1.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МВД России
	Руководитель проекта

	19.1.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства


	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МВД России
	Руководитель проекта

	19.1.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МВД России
	Руководитель проекта

	19.1.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МВД России
	Руководитель проекта

	19.1.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	МВД России
	Руководитель проекта

	19.1.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МВД России
	Руководитель проекта

	19.2. 
	В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ
	30 июня 2017 г.
	Ручной ввод исключен
	МЧС России
	Руководитель проекта

	19.2.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МЧС России
	Руководитель проекта

	19.2.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МЧС России
	Руководитель проекта

	19.2.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МЧС России
	Руководитель проекта

	19.2.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС


	МЧС России
	Руководитель проекта

	19.2.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МЧС России
	Руководитель проекта

	19.2.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	МЧС России
	Руководитель проекта

	19.2.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МЧС России
	Руководитель проекта

	19.3. 
	В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ
	30 июня 2017 г.
	Ручной ввод исключен
	ФАС России
	Руководитель проекта

	19.3.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФАС России
	Руководитель проекта

	19.3.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФАС России
	Руководитель проекта

	19.3.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФАС России
	Руководитель проекта

	19.3.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФАС России
	Руководитель проекта

	19.3.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний


	ФАС России
	Руководитель проекта

	19.3.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФАС России
	Руководитель проекта

	19.3.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФАС России
	Руководитель проекта

	19.4. 
	В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ
	30 июня 2017 г.
	Ручной ввод исключен
	ФНС России
	Руководитель проекта

	19.4.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФНС России
	Руководитель проекта

	19.4.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФНС России
	Руководитель проекта

	19.4.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФНС России
	Руководитель проекта

	19.4.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФНС России
	Руководитель проекта

	19.4.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФНС России
	Руководитель проекта

	19.4.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию


	ФНС России
	Руководитель проекта

	19.4.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФНС России
	Руководитель проекта

	19.5. 
	В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ
	30 июня 2017 г.
	Ручной ввод исключен
	ФТС России
	Руководитель проекта

	19.5.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФТС России
	Руководитель проекта

	19.5.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФТС России
	Руководитель проекта

	19.5.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФТС России
	Руководитель проекта

	19.5.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФТС России
	Руководитель проекта

	19.5.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФТС России
	Руководитель проекта

	19.5.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФТС России
	Руководитель проекта

	19.5.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.

Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФТС России
	Руководитель проекта

	19.6. 
	В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ
	30 июня 2017 г.
	Ручной ввод исключен
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	19.6.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	19.6.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	19.6.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	19.6.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	19.6.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	19.6.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	19.6.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	19.7. 
	В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ
	30 июня 2017 г.
	Ручной ввод исключен
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	19.7.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	19.7.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	19.7.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	19.7.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	19.7.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	19.7.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	19.7.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	19.8. 
	В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ
	30 июня 2017 г.
	Ручной ввод исключен
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	19.8.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	19.8.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	19.8.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	19.8.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	19.8.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	19.8.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	19.8.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	19.9. 
	В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ


	30 июня 2017 г.
	Ручной ввод исключен
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	19.9.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	19.9.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	19.9.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	19.9.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	19.9.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	19.9.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	19.9.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	19.10. 
	В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ
	30 июня 2017 г.
	Ручной ввод исключен
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	19.10.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	19.10.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	19.10.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	19.10.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	19.10.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	19.10.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	19.10.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	19.11. 
	В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ
	30 июня 2017 г.
	Ручной ввод исключен
	Роструд
	Руководитель проекта

	19.11.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роструд
	Руководитель проекта

	19.11.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роструд
	Руководитель проекта

	19.11.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роструд
	Руководитель проекта

	19.11.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роструд
	Руководитель проекта

	19.11.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роструд
	Руководитель проекта

	19.11.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роструд
	Руководитель проекта

	19.11.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роструд
	Руководитель проекта

	19.12. 
	В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ
	30 июня 2017 г.
	Ручной ввод исключен
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	19.12.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	19.12.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	19.12.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	19.12.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	19.12.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	19.12.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	19.12.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	Обеспечение готовности к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений
о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, 
с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных

	20. 
	В информационных системах всех КНО - участников программы обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных
	29 декабря 2017 г.
	Готовность обеспечена
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	20.1. 
	В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных
	29 декабря 2017 г.
	Готовность обеспечена
	МВД России
	Руководитель проекта

	20.1.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МВД России
	Руководитель проекта

	20.1.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МВД России
	Руководитель проекта

	20.1.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МВД России
	Руководитель проекта

	20.1.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МВД России
	Руководитель проекта

	20.1.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МВД России
	Руководитель проекта

	20.1.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	МВД России
	Руководитель проекта

	20.1.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МВД России
	Руководитель проекта

	20.2. 
	В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных
	29 декабря 2017 г.
	Готовность обеспечена
	МЧС России
	Руководитель проекта

	20.2.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МЧС России
	Руководитель проекта

	20.2.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МЧС России
	Руководитель проекта

	20.2.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МЧС России
	Руководитель проекта

	20.2.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МЧС России
	Руководитель проекта

	20.2.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МЧС России
	Руководитель проекта

	20.2.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	МЧС России
	Руководитель проекта

	20.2.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.

Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МЧС России
	Руководитель проекта

	20.3. 
	В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных
	29 декабря 2017 г.
	Готовность обеспечена
	ФАС России
	Руководитель проекта

	20.3.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФАС России
	Руководитель проекта

	20.3.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФАС России
	Руководитель проекта

	20.3.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФАС России
	Руководитель проекта

	20.3.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФАС России
	Руководитель проекта

	20.3.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС


	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФАС России
	Руководитель проекта

	20.3.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФАС России
	Руководитель проекта

	20.3.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФАС России
	Руководитель проекта

	20.4. 
	В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных
	29 декабря 2017 г.
	Готовность обеспечена
	ФНС России
	Руководитель проекта

	20.4.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФНС России
	Руководитель проекта

	20.4.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФНС России
	Руководитель проекта

	20.4.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФНС России
	Руководитель проекта

	20.4.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФНС России
	Руководитель проекта

	20.4.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФНС России
	Руководитель проекта

	20.4.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФНС России
	Руководитель проекта

	20.4.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФНС России
	Руководитель проекта

	20.5. 
	В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных
	29 декабря 2017 г.
	Готовность обеспечена
	ФТС России
	Руководитель проекта

	20.5.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФТС России
	Руководитель проекта

	20.5.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФТС России
	Руководитель проекта

	20.5.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФТС России
	Руководитель проекта

	20.5.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФТС России
	Руководитель проекта

	20.5.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФТС России
	Руководитель проекта

	20.5.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФТС России
	Руководитель проекта

	20.5.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФТС России
	Руководитель проекта

	20.6. 
	В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных
	29 декабря 2017 г.
	Готовность обеспечена
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	20.6.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	20.6.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	20.6.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	20.6.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	20.6.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	20.6.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	20.6.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	20.7. 
	В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных
	29 декабря 2017 г.
	Готовность обеспечена
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	20.7.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	20.7.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	20.7.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	20.7.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	20.7.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	20.7.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	20.7.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	20.8. 
	В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных
	29 декабря 2017 г.
	Готовность обеспечена
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	20.8.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	20.8.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	20.8.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	20.8.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	20.8.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	20.8.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	20.8.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	20.9. 
	В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных
	29 декабря 2017 г.
	Готовность обеспечена
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	20.9.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	20.9.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	20.9.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	20.9.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	20.9.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	20.9.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	20.9.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	20.10. 
	В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных
	29 декабря 2017 г.
	Готовность обеспечена
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	20.10.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	20.10.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	20.10.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	20.10.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	20.10.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС


	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	20.10.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	20.10.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	20.11. 
	В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных
	29 декабря 2017 г.
	Готовность обеспечена
	Роструд
	Руководитель проекта

	20.11.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роструд
	Руководитель проекта

	20.11.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роструд
	Руководитель проекта

	20.11.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роструд
	Руководитель проекта

	20.11.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роструд
	Руководитель проекта

	20.11.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роструд
	Руководитель проекта

	20.11.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роструд
	Руководитель проекта

	20.11.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роструд
	Руководитель проекта

	20.12. 
	В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных
	29 декабря 2017 г.
	Готовность обеспечена
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	20.12.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	20.12.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	20.12.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	20.12.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	20.12.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	20.12.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	20.12.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.

Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	Внедрение возможности досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета"

	21. 
	На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России), в КНО - участниках программы внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Внедрена возможность досудебного обжалования
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	21.1. 
	На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Внедрена возможность досудебного обжалования
	МВД России
	Руководитель проекта

	21.1.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МВД России
	Руководитель проекта

	21.1.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МВД России
	Руководитель проекта

	21.1.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МВД России
	Руководитель проекта

	21.1.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МВД России
	Руководитель проекта

	21.1.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МВД России
	Руководитель проекта

	21.1.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	МВД России
	Руководитель проекта

	21.1.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МВД России
	Руководитель проекта

	21.2. 
	На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Внедрена возможность досудебного обжалования
	МЧС России
	Руководитель проекта

	21.2.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МЧС России
	Руководитель проекта

	21.2.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МЧС России
	Руководитель проекта

	21.2.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МЧС России
	Руководитель проекта

	21.2.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МЧС России
	Руководитель проекта

	21.2.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МЧС России
	Руководитель проекта

	21.2.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	МЧС России
	Руководитель проекта

	21.2.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МЧС России
	Руководитель проекта

	21.3. 
	На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Внедрена возможность досудебного обжалования
	ФАС России
	Руководитель проекта

	21.3.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФАС России
	Руководитель проекта

	21.3.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФАС России
	Руководитель проекта

	21.3.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФАС России
	Руководитель проекта

	21.3.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФАС России
	Руководитель проекта

	21.3.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФАС России
	Руководитель проекта

	21.3.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФАС России
	Руководитель проекта

	21.3.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФАС России
	Руководитель проекта

	21.4. 
	На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Внедрена возможность досудебного обжалования
	ФНС России
	Руководитель проекта

	21.4.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФНС России
	Руководитель проекта

	21.4.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФНС России
	Руководитель проекта

	21.4.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФНС России
	Руководитель проекта

	21.4.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФНС России
	Руководитель проекта

	21.4.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФНС России
	Руководитель проекта

	21.4.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФНС России
	Руководитель проекта

	21.4.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФНС России
	Руководитель проекта

	21.5. 
	На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Внедрена возможность досудебного обжалования
	ФТС России
	Руководитель проекта

	21.5.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФТС России
	Руководитель проекта

	21.5.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФТС России
	Руководитель проекта

	21.5.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФТС России
	Руководитель проекта

	21.5.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФТС России
	Руководитель проекта

	21.5.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФТС России
	Руководитель проекта

	21.5.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФТС России
	Руководитель проекта

	21.5.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФТС России
	Руководитель проекта

	21.6. 
	На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Внедрена возможность досудебного обжалования
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	21.6.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	21.6.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	21.6.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	21.6.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	21.6.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	21.6.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	21.6.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	21.7. 
	На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Внедрена возможность досудебного обжалования
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	21.7.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	21.7.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	21.7.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	21.7.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	21.7.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	21.7.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	21.7.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	21.8. 
	На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Внедрена возможность досудебного обжалования
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	21.8.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	21.8.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	21.8.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	21.8.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	21.8.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	21.8.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	21.8.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	21.9. 
	На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Внедрена возможность досудебного обжалования
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	21.9.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	21.9.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	21.9.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	21.9.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	21.9.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	21.9.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	21.9.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	21.10. 
	На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Внедрена возможность досудебного обжалования
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	21.10.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	21.10.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	21.10.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	21.10.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	21.10.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	21.10.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	21.10.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	21.11. 
	На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Внедрена возможность досудебного обжалования
	Роструд
	Руководитель проекта

	21.11.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роструд
	Руководитель проекта

	21.11.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роструд
	Руководитель проекта

	21.11.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роструд
	Руководитель проекта

	21.11.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роструд
	Руководитель проекта

	21.11.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роструд
	Руководитель проекта

	21.11.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роструд
	Руководитель проекта

	21.11.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роструд
	Руководитель проекта

	21.12. 
	На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Внедрена возможность досудебного обжалования
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	21.12.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	21.12.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	21.12.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	21.12.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	21.12.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	21.12.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	21.12.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	Реализация механизма общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки

	22. 
	По отдельным видам контроля (надзора) реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	22.1. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	МВД России
	Руководитель проекта

	22.1.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства


	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МВД России
	Руководитель проекта

	22.1.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МВД России
	Руководитель проекта

	22.1.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МВД России
	Руководитель проекта

	22.1.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МВД России
	Руководитель проекта

	22.1.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МВД России
	Руководитель проекта

	22.1.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	МВД России
	Руководитель проекта

	22.1.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МВД России
	Руководитель проекта

	22.2. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	МЧС России
	Руководитель проекта

	22.2.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МЧС России
	Руководитель проекта

	22.2.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МЧС России
	Руководитель проекта

	22.2.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МЧС России
	Руководитель проекта

	22.2.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МЧС России
	Руководитель проекта

	22.2.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МЧС России
	Руководитель проекта

	22.2.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	МЧС России
	Руководитель проекта

	22.2.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МЧС России
	Руководитель проекта

	22.3. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	ФАС России
	Руководитель проекта

	22.3.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФАС России
	Руководитель проекта

	22.3.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию


	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФАС России
	Руководитель проекта

	22.3.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФАС России
	Руководитель проекта

	22.3.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФАС России
	Руководитель проекта

	22.3.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФАС России
	Руководитель проекта

	22.3.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФАС России
	Руководитель проекта

	22.3.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФАС России
	Руководитель проекта

	22.4. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	ФНС России
	Руководитель проекта

	22.4.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФНС России
	Руководитель проекта

	22.4.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию


	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФНС России
	Руководитель проекта

	22.4.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФНС России
	Руководитель проекта

	22.4.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФНС России
	Руководитель проекта

	22.4.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФНС России
	Руководитель проекта

	22.4.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФНС России
	Руководитель проекта

	22.4.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФНС России
	Руководитель проекта

	22.5. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	ФТС России
	Руководитель проекта

	22.5.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФТС России
	Руководитель проекта

	22.5.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФТС России
	Руководитель проекта

	22.5.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФТС России
	Руководитель проекта

	22.5.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФТС России
	Руководитель проекта

	22.5.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФТС России
	Руководитель проекта

	22.5.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	ФТС России
	Руководитель проекта

	22.5.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФТС России
	Руководитель проекта

	22.6. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	22.6.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	22.6.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	22.6.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	22.6.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС


	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	22.6.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	22.6.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	22.6.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	22.7. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	22.7.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	22.7.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	22.7.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	22.7.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	22.7.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний


	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	22.7.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	22.7.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	22.8. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	22.8.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	22.8.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	22.8.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	22.8.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	22.8.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	22.8.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	22.8.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	22.9. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	22.9.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	22.9.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	22.9.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	22.9.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	22.9.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	22.9.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	22.9.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	22.10. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	22.10.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	22.10.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	22.10.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	22.10.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	22.10.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	22.10.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	22.10.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	22.11. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	Роструд
	Руководитель проекта

	22.11.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роструд
	Руководитель проекта

	22.11.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роструд
	Руководитель проекта

	22.11.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роструд
	Руководитель проекта

	22.11.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роструд
	Руководитель проекта

	22.11.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роструд
	Руководитель проекта

	22.11.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Роструд
	Руководитель проекта

	22.11.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роструд
	Руководитель проекта

	22.12. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	22.12.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	22.12.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	22.12.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	22.12.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	22.12.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	22.12.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	22.12.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	Реализация механизма самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований 
с использованием "Личного кабинета"

	23. 
	По отдельным видам контроля (надзора) реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	23.1. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	МВД России
	Руководитель проекта

	23.1.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МВД России
	Руководитель проекта

	23.1.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МВД России
	Руководитель проекта

	23.1.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МВД России
	Руководитель проекта

	23.1.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС


	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МВД России
	Руководитель проекта

	23.1.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МВД России
	Руководитель проекта

	23.1.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию


	МВД России
	Руководитель проекта

	23.1.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МВД России
	Руководитель проекта

	23.2. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	МЧС России
	Руководитель проекта

	23.2.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	МЧС России
	Руководитель проекта

	23.2.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	МЧС России
	Руководитель проекта

	23.2.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	МЧС России
	Руководитель проекта

	23.2.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	МЧС России
	Руководитель проекта

	23.2.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	МЧС России
	Руководитель проекта

	23.2.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию


	МЧС России
	Руководитель проекта

	23.2.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	МЧС России
	Руководитель проекта

	23.3. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	ФАС России
	Руководитель проекта

	23.3.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФАС России
	Руководитель проекта

	23.3.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФАС России
	Руководитель проекта

	23.3.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФАС России
	Руководитель проекта

	23.3.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФАС России
	Руководитель проекта

	23.3.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФАС России
	Руководитель проекта

	23.3.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию


	ФАС России
	Руководитель проекта

	23.3.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФАС России
	Руководитель проекта

	23.4. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	ФНС России
	Руководитель проекта

	23.4.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФНС России
	Руководитель проекта

	23.4.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФНС России
	Руководитель проекта

	23.4.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФНС России
	Руководитель проекта

	23.4.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФНС России
	Руководитель проекта

	23.4.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФНС России
	Руководитель проекта

	23.4.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию


	ФНС России
	Руководитель проекта

	23.4.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФНС России
	Руководитель проекта

	23.5. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	ФТС России
	Руководитель проекта

	23.5.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	ФТС России
	Руководитель проекта

	23.5.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	ФТС России
	Руководитель проекта

	23.5.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	ФТС России
	Руководитель проекта

	23.5.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	ФТС России
	Руководитель проекта

	23.5.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	ФТС России
	Руководитель проекта

	23.5.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию


	ФТС России
	Руководитель проекта

	23.5.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	ФТС России
	Руководитель проекта

	23.6. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	23.6.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	23.6.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	23.6.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	23.6.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	23.6.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	23.6.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию


	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	23.6.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	23.7. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	23.7.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	23.7.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	23.7.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	23.7.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	23.7.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	23.7.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию


	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	23.7.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роспотребнадзор
	Руководитель проекта

	23.8. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	23.8.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	23.8.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	23.8.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	23.8.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	23.8.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	23.8.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию


	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	23.8.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Росздравнадзор
	Руководитель проекта

	23.9. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	23.9.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	23.9.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	23.9.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	23.9.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	23.9.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	23.9.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию


	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	23.9.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Росприроднадзор
	Руководитель проекта

	23.10. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	23.10.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	23.10.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	23.10.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	23.10.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	23.10.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	23.10.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию


	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	23.10.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Ространснадзор
	Руководитель проекта

	23.11. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	Роструд
	Руководитель проекта

	23.11.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Роструд
	Руководитель проекта

	23.11.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Роструд
	Руководитель проекта

	23.11.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Роструд
	Руководитель проекта

	23.11.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Роструд
	Руководитель проекта

	23.11.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Роструд
	Руководитель проекта

	23.11.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию


	Роструд
	Руководитель проекта

	23.11.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Роструд
	Руководитель проекта

	23.12. 
	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием "Личного кабинета"
	29 декабря 2017 г.
	Механизм реализован
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	23.12.1. 
	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию ИС ведомства
	19 мая 2017 г.
	Проект технического задания
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	23.12.2. 
	Совместно с Минфином определен источник финансирования, доведены лимиты б\c на информатизацию
	30 мая 2017 г.
	Определен источник финансирования, доведены лимиты б/c
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	23.12.3. 
	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью, утвержден план информатизации ведомства
	30 мая 2017 г.
	Техническое задание согласовано
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	23.12.4. 
	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие ИС
	18 августа 2017 г.
	Заключен контракт на создание\развитие ИС
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	23.12.5. 
	Завершены и приняты работы по созданию\развитию ИС
	29 сентября 2017 г.
	Протокол проведения испытаний
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	23.12.6. 
	ИС введена в опытную эксплуатацию
	2 октября 2017 г.
	Акт о вводе системы в опытную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	23.12.7. 
	ИС введена в промышленную эксплуатацию
	22 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении опытной эксплуатации.
Акт о вводе системы в промышленную эксплуатацию
	Ростехнадзор
	Руководитель проекта

	Мониторинг работ проводимых КНО

	24. 
	Проведен мониторинг хода работ, выполняемых КНО-участниками 
по п. 14 - 23 в части автоматизации 
	Ежемесячно
	Протокол встречи с зафиксированными:
- результатами
- % выполнения
- рисками
	А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	Модернизация ФГИС ЕРП для обеспечения сбора данных в электронном виде с использованием СМЭВ о проверках и о результатах проверок, 
для ведения электронных паспортов проверок. В ЕРП создана функциональность электронных паспортов проверок

	25. 
	ФГИС ЕРП модернизирована для обеспечения сбора данных в электрон​ном виде с использованием СМЭВ о проверках и о результатах проверок, для ведения электронных паспортов проверок. В ЕРП создана функциональ​ность электронных паспортов проверок
	29 декабря 2017 г.
	Модернизация проведена
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	25.1. 
	Проведен мониторинг хода работ по модернизации ФГИС ЕРП 
	Ежемесячно
	Протокол встречи с зафиксированными:
- результатами
- % выполнения
- рисками
	А.А.Чураев начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	25.2. 
	ФГИС ЕРП модернизирована для обес​печения сбора данных в электронном виде с использованием СМЭВ о провер​ках и о результатах проверок, для веде
​ния электронных паспортов проверок. В ЕРП создана функциональность электронных паспортов проверок
	29 декабря 2017 г.
	Модернизация проведена
	Генеральная Прокуратура
	Руководитель проекта

	Модернизация ФГИС ФРГУ для размещения и систематизации исчерпывающих перечней обязательных требований, исходя из конечного перечня нормативно-правовых актов, определяющих полномочия ФОИВ в части контроля (надзора), апробирована возможность формирования систематизированных перечней обязательных требований из нормативно-правовых актов КНО, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по контролю

	26. 
	ФГИС ФРГУ модернизирована для размещения и систематизации исчерпывающих перечней обязательных требований, исходя из конечного перечня нормативно-правовых актов, определяющих полномочия ФОИВ в части контроля (надзора), апробирована возможность формирования систематизированных перечней обязательных требований из нормативно-правовых актов КНО, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю
	29 декабря 2017 г.
	Модернизация проведена
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	26.1. 
	Разработан проект требований по модернизации ФГИС ФРГУ
	31 июля 2017 г.
	Проект требований по развитию ЕПГУ 
	А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	26.2. 
	Проект требований по модернизации ФГИС ФРГУ направлены на согласование в Минэкономразвития России
	4 августа 2017 г.
	Проект требований направлен в Минэкономразвития России
	А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	26.3. 
	Проект требований по модернизации ФГИС ФРГУ согласован в Минэкономразвития России
	18 августа 2017 г.
	Письмо о согласовании проекта функциональной архитектуры
	Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	26.4. 
	Требования по модернизации ФГИС ФРГУ направлены в Департамент развития электронного правительства Минкомсвязи России 
	24 августа 2017 г.
	Направлены требования по модернизации ФРГУ
	А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	26.5. 
	Завершена модернизация ФГИС ФРГУ
	30 ноября 2017 г.
	Письмо о реализации требований
	В.Е.Авербах Директор Департамента развития электронного правительства Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	26.6. 
	Проведен мониторинг хода выполнения работ
	Ежемесячно до 29 декабря 2017 г.
	Протокол встречи с зафиксированными:
- результатами
- % выполнения
- рисками
	А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	Пилотный проект с участием 2 КНО - участников программы и Минэкономразвития России по построению межведомственных карт рисков
а основе анализа "больших данных"

	27. 
	Проведен пилотный проект с участием 2 КНО - участников программы и Минэкономразвития России по постро​ению межведомственных карт рисков на основе анализа "больших данных"
	29 декабря 2017 г.
	Проведен пилотный проект
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	27.1. 
	Проведен пилотный проект с участием 2 КНО - участников программы и Минэкономразвития России по построению межведомственных карт рисков на основе анализа "больших данных"
	29 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении пилотного проекта
	Роспотребнадзор 
	Руководитель проекта

	27.2. 
	Проведен пилотный проект с участием 2 КНО - участников программы и Минэкономразвития России по построению межведомственных карт рисков на основе анализа "больших данных"
	29 декабря 2017 г.
	Отчет о проведении пилотного проекта
	Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	27.3. 
	Проведены рабочие встречи по пилотному проекту с участием 2 КНО - участников программы и Минэкономразвития России по построению межведомственных карт рисков на основе анализа "больших данных"
	Ежемесячно до 29 декабря 2017 г.
	Протокол встречи с зафиксированными:
- результатами
- % выполнения
- рисками
	А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	Проведение обучающих семинаров для сотрудников ИТ подразделений КНО по тематике информатизации контрольно-надзорной деятельности 
в ведомствах в соответствии с планом программы "Реформа КНД"

	28. 
	Сформирована методичка для КНО - участников программы по необходимым шагам для проведения мероприятий по информатизации в ведомствах: планированию ИТ бюджета, согласованию планов информатизации, процедурам контрак​тования, мерам по информационной безопасности, вводу в эксплуатацию
	15 апреля 2017 г.
	Методичка по необходимым шагам сформирована
	А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	29. 
	Проведены обучающие семинары для сотрудников ИТ подразделений КНО по тематике информатизации контрольно-надзорной деятельности в ведомствах в соответствии с планом программы "Реформа КНД"
	29 декабря 2017 г.
	Ведомости проведения семинаров
	А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	Реализация вывода в СМЭВ базы нормативно-правовых актов для дальнейшего формирования обязательных требований

	30. 
	Минюстом России реализован вывод в СМЭВ базы нормативно-правовых актов для дальнейшего формирования обязательных требований
	29 декабря 2017 г.
	Вывод в СМЭВ реализован
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	30.1. 
	Проведены рабочие встречи по реализации вывода в СМЭВ базы нормативно-правовых актов для дальнейшего формирования обязательных требований 
	Ежемесячно до 29 декабря 2017 г.
	Протокол встречи с зафиксированными:
- результатами
- % выполнения
- рисками
	А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	30.2. 
	Минюстом России реализован вывод в СМЭВ базы нормативно-правовых актов для дальнейшего формирования обязательных требований
	29 декабря 2017 г.
	Вывод в СМЭВ реализован
	Минюст России
	Руководитель проекта

	Проведение обучения федеральных госслужащих КНО - участников программы по вопросам профилактики коррупции происходит в том числе 
с использованием портала госслужбы, gossluzhba.gov.ru

	31. 
	Обучение федеральных госслужащих КНО - участников программы по вопросам профилактики коррупции происходит в том числе с использованием портала госслужбы, gossluzhba.gov.ru
	29 декабря 2017 г.
	Отчет об обучении
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	31.1. 
	Заспрос статуса по обучению федеральных госслужащих КНО - участников программы по вопросам профилактики коррупции у Минтруда
	Ежеквар​тально
	Статус по обучению
	А.А.Чураев, начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Руководитель проекта

	31.2. 
	Обучение федеральных госслужащих КНО - участников программы по вопросам профилактики коррупции происходит в том числе с использованием портала госслужбы, gossluzhba.gov.ru
	29 декабря 2017 г.
	Отчет об обучении
	Минтруд России
	Руководитель проекта

	32. 
	Завершена опытная эксплуатация типового облачного решения в пилотных ОГВ (не менее 5) и ОМСУ (не менее 15)
	1 августа 2018 г.
	Завершена опытная эксплуатация
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	33. 
	Создан и функционирует при Правительстве Российской Федерации центр компетенций по технологиям работы с массивами "больших данных" (Big Data), целью которого является поиск и внедрение в контрольно-надзорной деятельности решений, использующих результаты анализа "больших данных" для повышения эффективности и результативности деятельности КНО.
	1 декабря 2018 г.
	Создан и функционирует центр компетенций
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	34. 
	С участием 2 КНО реализованы пилотные проекты по использованию "интернета вещей" в целях совершенствования сбора показателей и индикаторов для управления категориями риска в рамках "динамической модели"


	1 октября 2018 г.
	Отчет о реализации пилотных проектов
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	35. 
	Осуществлено нормативно-правовое закрепление использования "интернета вещей" в целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности
	1 августа 2018 г.
	Осуществлено нормативно-правовое закрепление
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	36. 
	В информационных системах КНО - участников программы реализован и используется механизм планирования и учета проведения контрольно-надзорными органами профилактических мероприятий, направленных на соблюдение проверяемыми лицами обязательных требований
	1 мая
2018 г.
	Реализован механизм планирования и учета
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	37. 
	В информационных системах КНО - участников программы в "Личном кабинете должностного лица" реализовано использование электронных паспортов проверки, Проверочных листов на базе систематизированных обязательных требований к поднадзорным объектам. Результаты заполнения Проверочных листов инспектором, либо самим поднадзорным субъектом в его "Личном кабинете" используются для ввода и актуализации информации об объектах проверок и присвоенных им категориях рисков и классах опасности


	1 августа 2018 г.
	Реализовано использование электронных паспортов проверки, проверочных листов
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	38. 
	На базе модернизированной функциональности ФРГУ КНО производится актуализация перечней ОТ и их систематизация применительно к видам деятельности, видам нарушений и ответственности за нарушения, для использования в Единой модели справочников ЕИС КНД
	1 августа 2018 г.
	Производится актуализация перечней ОТ и их систематизация
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	39. 
	Обеспечено ведение в ЕРП электронных паспортов проверок, включающих в себя данные по результатам проверок и наступившим последствиям в машиночитаемом виде. Исключена возможность проведения проверки без получения учетного идентификатора (номера) в электронном паспорте проверки ЕРП
	1 августа 2018 г.
	Обеспечено ведение электронных паспортов
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	40. 
	Произведен ввод в эксплуатацию типового облачного решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций


	1 августа 2018 г.
	Произведен ввод в эксплуатацию типового облачного решения,
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	41. 
	В Едином личном кабинете на ЕПГУ Минкомсвязью России совместно с КНО - участниками программы реализована доступность функционала взаимодействия проверяемых субъектов с КНО по ключевым видам контроля и надзора: (электронного декларирования "Электронный инспектор", информирования поднадзорного лица о присвоенных объектам категориях риска и классах опасностей, информирования проверяемого лица о планируемых в его отношении проверках, с возможностью просмотра перечней обязательных требований к объектам проверки)
	1 сентября 2018 г.
	Реализована доступность функционала взаимодействия проверяемых субъектов с КНО
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	42. 
	Внедрена "динамическая модель" управления категориями риска (классами опасности) позволяющая осуществлять перенос между катего​риями на основе данных статистики, внешних факторов и истории взаимо​действия с поднадзорными субъектами
	1 октября 2018 г.
	Внедрена "динамическая модель" управления
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	43. 
	По отдельным видам контроля (надзора) внедрена система регулярной переоценки рисков в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием технологий анализа "больших данных", с учетом рекомендаций ОЭСР
	1 октября 2018 г.
	
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	44. 
	В информационных системах КНО внедрены алгоритмы расчета показателей результативности и эффективности КНМ на основании Базовой модели Минэкономразвития России, и автоматическая отправка данных расчета и первичных данных о проведенных КНМ в ГАС "Управление" с использованием СМЭВ
	1 октября 2018 г.
	Внедрена система регулярной переоценки рисков
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	45. 
	На базе портала госслужбы внедрен комплекс дистанционного обучения руководителей всех уровней контрольно-надзорных органов и инспекторского состава современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая вопросы применения риск-ориентированного подхода, соблюдения этики служебного поведения (далее -  комплекс дистанционного обучения)
	1 декабря 2018 г.
	Внедрен комплекс дистанционного обучения
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	46. 
	На базе портала госслужбы внедрен комплекс компьютерного тестирования гражданских служащих, реализующих контрольно-надзорные полномочия (модель компетенций "руководитель", модель компетенций "инспектор" в федеральных органах исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия) (далее - комплекс компьютерного тестирования)


	1 декабря 2018 г.
	Внедрен комплекс компьютерного тестирования
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	47. 
	Завершено подключение к типовому облачному решению региональных КНО (внедрено полнофункциональное решение для контрольно-надзорных органов)
	1 августа 2019 г.
	Завершено подключение к типовому облачному решению региональных КНО
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	48. 
	В информационных системах КНО - участников программы реализован и используется механизм оформления организационно-распорядительных документов по проверкам и Актов проверки в электронном виде, с использованием справочных значений ОТ, видов нарушений, ущерба и видов ответственности, размещенных в Единой модели справочников ЕИС КНД. Исключено оформление документов при отсутствии в справочниках актуализированных КНО значений
	1 сентября 2019 г.
	Реализован механизм оформления организационно-распорядительных документов по проверкам и Актов проверки в электронном виде
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	49. 
	На основании результатов самообследования в "Личном кабинете" путем анкетирования по видам деятельности проверяемых субъектов в информационных системах КНО - участников программы происходит актуализация данных реестров объектов, присвоенных им классов опасности и категорий рисков


	1 сентября 2019 г.
	В "Личном кабинете" происходит актуализация данных реестров объектов, присвоенных им классов опасности и категорий рисков.
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	50. 
	В 43 КНО утверждены и используются электронные декларации и проверочные листы по всем видам контроля (надзора), в том числе в электронном виде в "Личном кабинете" проверяемых субъектов
	1 сентября 2019 г.
	Утверждены электронные декларации и проверочные листы. Подтверждено использование
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	51. 
	43 КНО внедрен механизм обучения 
(в т.ч. самообучения) подконтрольных лиц, в том числе с использованием "Личного кабинета"
	1 сентября 2019 г.
	Внедрен механизм обучения
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	52. 
	Проведены предварительные испытания типового решения с высоким уровнем соответствия Стандарту информатизации КНД
	31 октября 2019 г.
	Проведены предварительные испытания
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	53. 
	В Едином личном кабинете на ЕПГУ реализован расширенный функционал взаимодействия проверяемых субъектов с КНО (самодиагностики проверяемых субъектов через анкетирование по видам деятельности, интерактивного взаимодействия с КНО, в том числе, получения предписаний по результатам КНМ, ввод результатов исполнения предписаний и возможность оплаты штрафов за административные нарушения, обжалования действий должностных лиц КНО в части планирования и результатов проверок)
	31 ноября 2019 г.
	В "личном кабинете" ЕПГУ реализован расширенный функционал взаимодействия
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет

	54. 
	Проект завершен 
	1 января 2020 г.
	Проект завершен
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Проектный комитет


2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	ГРБС
	КБК

расходов
	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств
	Бюджетные источники финансирования, млн. руб
	Внебюд​жетные источники финанси​рования
	Всего,
млн. рублей

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	

	
	
	
	
	
	
	всего
	В т.ч. субсидии из федерального бюджета
	
	

	

	2017 год

	1. 
	Методологическое обеспечение процесса перевода функций органов контроля и надзора в электронный вид
	071
	242
	2017 год
	55 000 000,00 
	0
	0
	0
	55 000 000,00 

	2. 
	Начальное проектирование
	071
	242
	2017 год
	5 000 000,00 
	0
	0
	0
	5 000 000,00 

	3. 
	Разработка типового решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций 
	071
	242
	2017 год
	75 000 000,00 
	0
	0
	0
	75 000 000,00 

	4. 
	Интеграция типового решения с межведомственными федеральными государственными информационными системами
	071
	242
	2017 год
	30 000 000,00 
	0
	0
	0
	30 000 000,00 

	5. 
	Проведение предварительных испытаний Системы
	071
	242
	2017 год
	20 000 000,00 
	0
	0
	0
	20 000 000,00 

	6. 
	Проведение опытной эксплуатации Системы в пилотных ОГВ (не менее 5) и ОМСУ (не менее 15).
	071
	242
	2017 год
	20 000 000,00 
	0
	0
	0
	20 000 000,00 

	2018 год

	1. 
	Технологическое проектирование
	071
	242
	2018 год
	30 000 000,00 
	0
	0
	0
	30 000 000,00 

	2. 
	Технологическое проектирование
	071
	242
	2018 год
	25 000 000,00 
	0
	0
	0
	25 000 000,00 

	3. 
	Развитие типового решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций
	071
	242
	2018 год
	70 000 000,00 
	0
	0
	0
	70 000 000,00 

	4. 
	Интеграция типового решения с межведомственными федеральными государственными информационными системами
	071
	242
	2018 год
	40 000 000,00 
	0
	0
	0
	40 000 000,00 

	5. 
	Адаптация типового решения
	071
	242
	2018 год
	20 000 000,00 
	0
	0
	0
	20 000 000,00 

	6. 
	Тестирование
	071
	242
	2018 год
	10 000 000,00 
	0
	0
	0
	10 000 000,00 

	7. 
	Адаптация и промышленное тестирование системы
	071
	242
	2018 год
	10 000 000,00 
	0
	0
	0
	10 000 000,00 

	2019 год

	1. 
	Полнофункциональное решение КНД
	071
	242
	2019 год
	50 000 000,00 
	0
	0
	0
	50 000 000,00 

	2. 
	Технологическое проектирование
	071
	242
	2019 год
	55 000 000,00 
	0
	0
	0
	55 000 000,00 

	3. 
	Разработка полнофункционального решения, обеспечивающего автоматизацию основных процессов при реализации контрольно-надзорных функций
	071
	242
	2019 год
	60 000 000,00 
	0
	0
	0
	60 000 000,00 

	4. 
	Детализация процесса отладки
	071
	242
	2019 год
	20 000 000,00 
	0
	0
	0
	20 000 000,00 

	5. 
	Тестирование
	071
	242
	2019 год
	25 000 000,00 
	0
	0
	0
	25 000 000,00 

	6. 
	Эксплуатация системы
	071
	242
	2019 год
	5 000 000,00 
	0
	0
	0
	5 000 000,00 

	7. 
	Адаптация и промышленное тестирование системы
	071
	242
	2019 год
	5 000 000,00 
	0
	0
	0
	5 000 000,00 

	8. 
	Переход к промышленной эксплуатации
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	0
	0


3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

	Наименование согласования
	Ответственный 
за проведение
	Месяц

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	

	Основные согласования

	Утверждение паспорта проекта на основание проектного предложения
	Президиум Совета 
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Одобрение отчетов о реализации приоритетных проектов
	Проектный комитет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27

	Рассмотрение паспорта проекта на предмет достижения цели и показателей. Рассмотрение состава проекта
	Проектный комитет
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Утверждение сводного плана проекта
	Проектный комитет
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рассмотрение и утверждение предложения/ внесения изменений в Паспорт проекта
	Проектный комитет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27

	Плановые контрольные мероприятия

	Оценка проекта с точки зрения достижения результатов и выгод с учетом рисков и возможностей
	Общественно-деловой совет
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рассмотрение Паспорта проекта с точки зрения достижения целей и показателей. Отчет в федеральный проектный офис, проектный комитет


	Общественно-деловой совет
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Заключение к сводному плану проекта. Отчет в проектный комитет, старшему должностному лицу и руководителю проекта
	ЭС 
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оценка содержательных и технических решений проекта. Отчет в проектный комитет, старшему должностному лицу и руководителю проекта
	ЭС 
	
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	30

	Оценка проекта с точки зрения эффективных путей достижения целей и результатов проекта и реагирования на риски. Рекомендации (отчет) старшему должностному лицу и руководителю проекта
	ЭС 
	
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	30

	Оценка достижения ключевых показателей проекта
	Федеральный проектный офис
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	Контроль за прохождения ключевых этапов и контрольных точек
	Руководитель проекта
	
	28
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Ежеквартальная оценка выполнения проекта
	Центр компетенций проектного управления/ федеральный проектный офис


	
	
	30
	
	
	30
	
	
	30
	
	
	30

	Ежегодная комплексная оценка. Выполняется на основании всей собранной за год информации по проекту. Представляется в Центр компетенций проектного управления/федеральный проектный офис 
	Функциональный заказчик
	
	
	30 
(с 2018 года)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внутренняя оценка проекта на качество ведения документации, выполнения установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций. Отчет предоставляется в Центр компетенций проектного управления/федеральный проектный офис
	Руководитель проекта, администратор проекта, общественно-деловой совет, ЭС (экспертный совет)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21

	Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта

	Оценка целевого расходования средств
	Федеральное казначейство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Экспертиза нормативных правовых актов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

	№

п/п
	Наименование показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	1. Доля видов контроля (надзора)*, взаимодействие по которым доступно в "Личном кабинете" проверяемого субъекта 
	Основной
	0%
	15%
	50%
	70%

	2.
	2. Доля проверяемых субъектов, удовлетворенных качеством электронных сервисов, предоставляемых КНО - участниками программы с использованием "Личного кабинета"
	Основной
	0%
	50%
	60%
	70%

	3.
	3. Доля КНО - участников программы**, обеспечивших соответствие Стандарту информатизации КНД
	Основной
	Не измеряется
	43%
	78,5%
	96%

	4.
	3.1. Доля КНО - участников программы, у которых Уровень соответствия информационных систем Стандарту информатизации КНД не ниже Базового (в ИС обеспечено:
-  ведение полных реестров объектов контроля (надзора);
- сбор сведений об объекте проверки с использованием СМЭВ;

- сбор и учет показателей (индикаторов) для присвоения категорий риска объектов;
-  формирование планов проверок на основании категорий риска объектов;
-  предоставление в ЕРП в электронном виде данных о проверках)
	Показатель второго уровня
	Не измеряется
	80%
	100%
	100%

	5.
	3.2. Доля КНО - участников программы, у которых Уровень соответствия информационных систем Стандарту информатизации КНД не ниже Среднего (в ИС обеспечено: 
- динамическая модель присвоения категорий риска (классов опасности) на основании сбора показателей (индикаторов) в электронном виде;
-  использование НСИ для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий;
-  возможность электронного декларирования поднадзорными субъектами на основании Проверочных листов;
-  консультационная работа по электронным обращениям;
- комплекная автоматизация планирования и учета профилактических мероприятий;
-  предоставление в ГАСУ в электронном виде отчетности по сводным показателям результативности и эффективности, и первичных данных о контрольно-надзорных мероприятиях)
	Показатель второго уровня
	Не измеряется
	10%
	75%
	100%

	
	3.3. Доля КНО - участников программы, у которых обеспечен Высокий Уровень соответствия информационных систем Стандарту информатизации КНД (в ИС обеспечено:
- автоматизированный сбор показателей/индикаторов риска с использованием "интернета вещей" 
-  прогнозирование рисков и присвоение категорий риска на основании результатов анализа "больших данных";
-  расширенное использование НСИ, систематизированное представление обязательных требований в машиночитаемом виде в ЕИС КНД;
-  использование инспекторами электронных Проверочных листов;
- возможность самодиагностики в "Личном кабинете" для проверяемых субъектов путем анкетирования на основании систематизированных обязательных требований;
-  возможность оформления Акта проверки в электронном виде с использованием электронной подписи;
-  возможность обжалования поднадзорными субъектами проверок в их отношении и результатов проведенных проверок с использованием электронных сервисов "Личного кабинета";
-  возможность предоставления информации об исполнении предписаний от проверяемых субъектов с использованием "Личного кабинета")
	Показатель второго уровня
	Не измеряется
	0%
	30%
	80%

	
	4. Доля видов контроля (надзора), по которым обеспечено машиночитаемое описание систематизированных по видам деятельности и категориям объектов обязательных требований (ОТ) в ФРГУ и по которым для проверяемых субъектов в "Личном кабинете" обеспечена возможность формирования выборки ОТ по относящимся к ним объектам контроля (надзора) на основе анкетирования
	Аналитический
	0%
	0%
	5%
	30%


4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

	Основные категории изменений
	Рабочие органы проекта по направлениям работ проекта
	ЦКПУ
	РП
	ФЗ
	Экспертная группа
	ФПО
	ПК
	Президиум Совета

	

	Изменение показателей и результатов проекта

	Результаты проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	У
	

	Показатели проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	У

	Изменение сроков проекта (контрольных точек)

	Паспорт проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	У

	Сводный план
	ПЗ
	Э
	С
	С
	
	С
	У
	

	Рабочий план
	ПЗ
	
	С/У
	
	
	
	
	


4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Описание выполняемого функционала
	Непосредственный руководитель

	
	
	
	
	
	

	1.
	Руководитель проекта
	Пак О.Б.
	Статс-секретарь-заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Осуществление общего руководства над проектом
	

	2.
	Администратор проекта
	Качанов О.Ю.
	Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту
	

	3.
	Помощник администратора проекта
	Чураев А.А.
	начальник отдела Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
	Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту
	Качанов О.Ю.
Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

	Ответственные по КНО

	1.
	Участник рабочего органа от Минэкономразвития России
	уточняется
	уточняется
	уточняется
	уточняется

	2.
	Участник рабочего органа от Федерального казначейства
	уточняется
	уточняется
	уточняется
	уточняется

	3.
	Участник рабочего органа от Генеральной прокуратуры
	уточняется
	уточняется
	уточняется
	уточняется

	4.
	Участник рабочего органа от МВД России
	уточняется
	уточняется
	уточняется
	уточняется

	5.
	Ответственные исполнители от МЧС России
	уточняется
	уточняется
	уточняется
	уточняется

	6.
	Участник рабочего органа от ФАС России
	уточняется
	уточняется
	уточняется
	уточняется

	7.
	Участник рабочего органа от ФНС России
	уточняется
	уточняется
	уточняется
	уточняется

	8.
	Ответственные исполнители от ФТС России
	уточняется
	уточняется
	уточняется
	уточняется

	9.
	Ответственные исполнители от Россельхознадзора
	уточняется
	уточняется
	уточняется
	уточняется

	10.
	Ответственные исполнители от Роспотребнадзор
	уточняется
	уточняется
	уточняется
	уточняется

	11.
	Участник рабочего органа от Росздравнадзор
	уточняется
	уточняется
	уточняется
	уточняется

	12.
	Участник рабочего органа от Росприроднадзор
	уточняется
	уточняется
	уточняется
	уточняется

	13.
	Участник рабочего органа от Роструд
	уточняется
	уточняется
	уточняется
	уточняется

	14.
	Участник рабочего органа от Ростехнадзор
	уточняется
	уточняется
	уточняется
	уточняется

	15.
	Участник рабочего органа от Минюст России
	уточняется
	уточняется
	уточняется
	уточняется


_____________________

* Данные будут внесены 17.03.2017.

4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

	№
п/п
	Какая информация передается
	Кто передает информацию
	Кому передается информация
	Когда передает информацию
	Как передается информация

	
	
	
	
	
	

	1.
	Статус проекта
	Руководитель проекта
	Функциональному заказчику
	Ежемесячно
	Письменный отчет

	
	
	
	
	
	электронная почта

	
	
	
	
	
	АИС ПД

	2.
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно
	Электронная почта

	3.
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта
	Руководителю проекта
	Не позже сроков графиков и контрольных точек
	Электронная почта

	
	
	
	
	
	АИС ПД

	4.
	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей
	Телефонная связь

	
	
	
	
	
	Электронная почта

	
	
	
	
	
	АИС ПД

	5.
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочая группа
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	6.
	Приглашения на совещания
	Администратор проекта
	Участники совещания
	За 3 дня до даты совещания
	Телефонная связь

	
	
	
	
	
	электронная почта

	7.
	Передача поручений, протоколов, документов
	Администратор проекта
	Адресаты
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь

	
	
	
	
	
	электронная почта


4.5. Управление рисками приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по предупреждению риска
	Вероят​ность
	Уровень влияния
	Периодич​ность мониторинга
	Ответственный за управление риском

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Неисполнение сроков подготовки НПА и методических материалов по смежным проектам
	Сдвиг сроков реализации проекта
	Формирование проектным комитетом плана снижения рисков
	5
	8
	ежегодно
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

	2.
	Низкие темпы перехода юр. лиц на пользование ЛК на ЕПГУ
	Замедление роста показателей эффективности и результативности
	Проведение контрольно-надзорными органами мероприятий по информированию подконтрольных лиц
	8
	5
	ежегодно
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

	3.
	Недостаточный качественной  уровень  проработки НПА и методических материалов по смежным проектам
	Усложнение нормативного регулирования и осложнение координации действий участников проекта;

Сдвиг сроков реализации проекта
	Проведение проектным комитетом мероприятий по контролю качества НПА
	5
	8
	ежегодно
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

	4.
	Недостаточная полнота охвата созданными НПА и методическими материалами сферы контрольно-надзорной деятельности


	Снижение уровня охвата потенциального функционала при автоматизации процессов единой информационной среды КНД
	Проведение экспертизы полноты состава НПА
	3
	5
	ежегодно
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

	5.
	Неисполнение сроков доработки межведомственных информационных систем, функциональность которых используется в проекте (ЕРП, ФРГУ, ГАСУ)
	Сдвиг сроков реализации проекта
	Формирование проектным комитетом плана снижения рисков
	5
	8
	ежегодно
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

	6.
	Неисполнение сроков доработки ведомственных информационных систем профильной деятельности КНО - участников программы
	Недостижение ряда показателей проекта
	Формирование проектным комитетом плана снижения рисков
	5
	5
	ежегодно
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации


4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия по реализации возможности
	Вероят​ность
	Уровень влияния
	Периодич​ность мониторинга
	Ответственный за управление достижением возможности

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Повышение грамотности предпринимателей в части КНД
	Улучшение предпринимательского климата
	Развитие Личного кабинета юридического лица на ЕПГУ в части персонифицированного информирования проверяемых субъектов о КНД
	8
	8
	ежегодно
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

	2.
	Повышение уровня защищенности предпринимателей от нарушений, совершаемых КНО при реализации КНД
	Улучшение предпринимательского климата
	Обеспечение возможности обжалования действий КНО посредством сервисов ЕПГУ
	8
	8
	ежегодно
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

	3.
	Сокращение нарушений, в том числе коррупционных проявлений, в сфере КНД
	Сокращение числа коррупционных проявлений, повыше​ние уровня защищен​ности охраняемых ценностей
	Обеспечение прозрачности осуществляемых КНО процессов путем создания единой информационной среды в сфере КНД 
	8
	8
	ежегодно
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

	4.
	Сокращение нарушений, связанных с недостаточным вниманием КНО и проверяемых субъектов к объектам контроля с высокой степенью риска
	Уменьшение степени возможного ущерба от недостаточного внимания к объектам контроля с высокой степенью риска
	Обеспечение прозрачности осуществляемых КНО процессов путем создания единой информационной среды в сфере КНД,

Внедрение риск-ориентированного подхода
	8
	8
	ежегодно
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

	5.
	Сокращение штатной численности КНО за счет уменьшения издержек на проведение проверок
	Экономия бюджетных средств, выделяемых на осуществление КНД
	Технологическое переоснащение КНО
	8
	8
	ежегодно
	О.Ю.Качанов, Директор Департамента проектов по информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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