



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.03.2014

Москва

№ 101

**Об утверждении сводного плана реализации
приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного
надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы
«Реформа контрольной и надзорной деятельности»**

В целях реализации паспорта приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы Реформа контрольной и надзорной деятельности», утверждённого на заседании проектного комитета по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» (протокол от 21 февраля 2017 г. №13(2)), **предлагаю:**

1. Утвердить прилагаемый сводный план реализации приоритетного проекта «Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» I этап – 2017 год (далее – План).

2. Руководителям структурных подразделений центрального аппарата МЧС России и начальникам организаций центрального подчинения обеспечить своевременное исполнение пунктов Плана.

3. Директору Департамента кадровой политики и начальнику Управления стратегического планирования и организационной работы обеспечить представление отчетных материалов об исполнении пунктов Плана в Департамент надзорной деятельности и профилактической работы в день наступления контрольной точки для направления доклада в Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель Министра

О.В. Баженов

055013

СВОДНЫЙ ПЛАН
реализации приоритетного проекта
«Совершенствование функции государственного надзора МЧС России в рамках реализации
приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»
I этап – 2017 год

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
1.	Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности				
1.1.	Общие организационные мероприятия по проекту				
1.1.1.	Разработка на основании методик Открытого правительства методических рекомендаций по снижению уровня административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность	01.08	ДНПР ¹	УБВО ²	ВНИИПО ³ ВНИИГОЧС ⁴
1.1.2.	Разработка на основании методик открытого правительства методических рекомендаций по достижению роста индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций МЧС России	01.08	ДНПР	УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС

¹ Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России

² Управление безопасности людей на водных объектах

³ ФГБУ ВНИИПО МЧС России

⁴ ФГБУ ВНИИ ГОЧС МЧС России

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
1.1.3.	Разработка методических рекомендаций по определению доли профилактических мероприятий в общем объеме контрольно-надзорной деятельности МЧС России	01.08	ДНПР	УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
1.1.4.	Разработка методических рекомендаций по определению доли организованных и (или) проведенных с участием МЧС России практических тренировок по эвакуации людей на объектах высокой и значительной категории риска	01.08	ДНПР	-	ВНИИПО ВНИИГОЧС
1.1.5.	Разработка методических рекомендаций по определению информированности населения Российской Федерации в области комплексной безопасности жизнедеятельности	01.08	ДНПР	УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
1.1.6.	Принято участие в первой стратегической (проектной) сессии с участием федеральных органов исполнительной власти – участников проекта, представителей экспертного сообщества	30.04	ДНПР	УБВО	
1.1.7.	Принято участие во второй стратегической (проектной) сессии с участием федеральных органов исполнительной власти – участников проекта, представителей экспертного сообщества	31.07	ДНПР	УБВО	
1.1.8.	Принято участие в третьей стратегической (проектной) сессии с участием федеральных органов исполнительной власти – участников проекта, представителей экспертного сообщества	30.09	ДНПР	УБВО	
1.1.9.	Принято участие в четвертой стратегической (проектной) сессии с участием федеральных органов исполнительной власти – участников проекта, представителей экспертного сообщества	30.11	ДНПР	УБВО	
1.2.	Утверждена Базовая модель определения категории риска (класса опасности): реалистичная оценка вероятности				

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	причинения вреда, тяжесть последствий, основная доля ущерба приходится на объекты с высокими категориями риска (далее – Базовая модель)				
1.2.1.	Участие в заседании Проектного комитета, на котором одобрена Базовая модель	31.03	Заместитель Министра	Директор ДНПР	
1.2.2.	МЧС России на основании Базовой модели проведена оценка утвержденных критериев риска и категорий риска в сфере федерального государственного пожарного надзора	15.04	ДНПР		ВНИИПО
1.2.3.	Участие в заседании Проектного комитета по оценке соответствия критериев риска и категорий риска Базовой модели в сфере федерального государственного пожарного надзора	30.04	Заместитель Министра	Директор ДНПР	
1.3.	Обеспечено применение риск-ориентированного подхода				
1.3.1.	Участие в совещании Минэкономразвития по доработке проектов постановлений Правительства РФ, устанавливающих критерии и категории риска, для вида контроля (надзора), с участием представителей экспертной рабочей группы, общественно-делового совета ¹	31.03	ДНПР	ДГЗ, ДГО, УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
1.3.2.	Проекты постановлений Правительства РФ, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России ¹	10.04	ДНПР	УБВО	
1.3.3.	Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых МЧС России) ¹	25.04	ДНПР	УБВО	
1.3.4.	Проекты постановлений Правительства РФ, устанавливающие категории и критерии риска, внесены	28.04	ДНПР	УБВО	

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	МЧС России на рассмотрение Проектного комитета ¹				
1.3.5.	Проекты постановлений Правительства РФ, устанавливающие категории и критерии риска по видам контроля (надзора), рассмотрены и одобрены на заседании Проектного комитета ¹	18.05	ДНПР	УБВО	
1.3.6.	Принято постановление Правительства РФ, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора) МЧС России ¹	31.05	ДНПР	УБВО	
1.3.7.	План проверок МЧС России на 2018 год сформирован на основании риск-ориентированного подхода и размещен на официальном интернет-сайте ¹	31.12	ДНПР	УБВО	
1.4.	Сформированы исчерпывающие реестры подконтрольных объектов, с использованием ведомственных информационных систем, внедрена модель поддержания указанных реестров в актуальном состоянии, установлены категории риска и критерии отнесения к ним объектов, подконтрольные объекты в полном объеме распределены по категориям риска, информация публична и доступна (по всем видам контроля (надзора) на основании Базовой модели определения категории риска				
1.4.1.	МЧС России разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска	31.07	ДНПР	ДГЗ, ДГО, УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
1.4.2.	МЧС России подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска	31.07	ДНПР	ДГЗ, ДГО, УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
1.4.3.	Информация публична и доступна на основании Базовой	31.10	ДНПР	УБВО, УИН	

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	модели определения категории риска (класса опасности) (по всем видам контроля (надзора) за исключением ГНГО)				
1.4.4.	Предоставлена информация о достижении всеми ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости за исключением ГНГО	31.10	ДНПР	УБВО	
1.5.	Участие в подготовке к утверждению Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками, предусматривающий четыре уровня зрелости (далее – Стандарт СУР)				
1.5.1.	Участие в приёме результата конкурса о разработке Стандарта СУР в составе экспертной рабочей группы, ОДС	31.10	ДНПР	ДГЗ, ДГО, УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
1.5.2.	Участие в заседании Проектного комитета по утверждению Стандарт зрелости ведомственных систем управления рисками	30.11	Заместитель Министра	Директор ДНПР	
1.5.3.	МЧС России проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя увеличения периодичности проведения плановых проверок в разрезе видов контроля (надзора) (за исключением ГНГИМС). Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД	01.12	ДНПР	УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
1.6.	МЧС России представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок) (за исключением ГНГИМС). Отчет размещен в АИСПД	01.12	ДНПР	УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
2.	Внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности				

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
2.1.	Общие организационные мероприятия по проекту				
2.1.1.	Осуществлена подготовка и участие в семинаре Минэкономразвития России с представителями контрольно-надзорных органов о ходе реализации проекта	02.05	ДНПР		ВНИИПО
2.1.2.	Осуществлена подготовка и участие в семинаре Минэкономразвития России с представителями контрольно-надзорных органов о ходе реализации проекта	28.07	ДНПР		ВНИИПО
2.1.3.	Осуществлена подготовка и участие в семинаре Минэкономразвития России с представителями контрольно-надзорных органов о ходе реализации проекта	27.10	ДНПР		ВНИИПО
2.2.	Разработаны и утверждены приказом МЧС России показатели результативности и эффективности				
2.2.1.	Представлены в Минэкономразвития России доработанные по итогам проведенного совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А», а также группы «Б» и «В» по видам контроля (надзора)	10.04	ДНПР	УБВО	ВНИИПО АГПС ⁵ ВНИИГОЧС
2.2.2.	Принято участие в заседании проектного комитета по рассмотрению доклада о ходе работы по разработке и утверждению показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности	20.04	Заместитель Министра	Директор ДНПР	
2.2.3.	Принято участие в рабочем совещании в Минэкономразвития России по представленным показателям результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А», а также	24.04	ДНПР	УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС

⁵ ФГБОУ ВО АГПС МЧС России

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	группы «Б» и «В»				
2.2.4.	Представлены в Минэкономразвития России доработанные по итогам проведённого совещания показателями результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А» с целевыми значениями на 2018 год, а также группы «Б» и «В»	22.05	ДНПР	УБВО	
2.2.5.	Подготовлены предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности	08.06	ДНПР	УБВО	ВНИИПО
2.2.6.	Принято участие в обсуждении совместно с Общественно-деловым советом и Экспертным советом приоритетной программы представленных показателей результативности группы «А» и их целевых значений на 2018 г., а также механизмы контроля за достижением показателей результативности и эффективности	15.06	ДНПР	УБВО	АГПС ВНИИПО
2.2.7.	Представлены в Минэкономразвития Росси и доработанные по итогам проведённого совещания показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности группы «А» с целевыми значениями на 2018 год, а также группы «Б» и «В», а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора)	29.06	ДНПР	УБВО	ВНИИПО АГПС ВНИИГОЧС
2.2.8.	В Экспертный совет приоритетной программы и Общественно-деловой совет программы направлены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019-2020 гг. на заключение	29.06	ДНПР	УБВО	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
2.2.9.	Получены заключения Экспертного совета приоритетной программы и Общественно-делового совета на показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019-2020гг.	07.07	ДНПР	УБВО	-
2.2.10.	Представлены в Проектный комитет согласованные Общественно-деловым советом программы, Экспертным советом показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019-2020 гг., и предложения по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложения по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора)	20.07	ДНПР	УБВО	ВНИИГОЧС
2.2.11.	Принято участие в заседании проектного комитета по рассмотрению показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на 2019-2020 гг., и предложений по механизмам контроля за достижением показателей результативности и эффективности, а также предложений по разработке межведомственных показателей результативности по видам контроля (надзора)	11.08	ДНПР	УБВО	-
2.2.12.	Подготовлены и представлены на заключение проекты приказов, предусматривающие утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа с целевыми значениями на 2018 г. и прогнозными на	30.08	ДНПР	УБВО	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	2019-2020 гг., и определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности				
2.2.13.	Принято участие в рабочем совещании Минэкономразвития России по представленным проектам приказов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности (при необходимости)	12.09	ДНПР	УБВО	-
2.2.14.	Принятие приказа МЧС России, предусматривающего утверждение перечней и значений показателей результативности и эффективности для центрального аппарата и территориальных подразделений контрольно-надзорного органа; определение механизмов контроля за достижением показателей результативности и эффективности	16.10	ДНПР	УБВО	-
2.2.15.	Обеспечена публичность и доступность показателей результативности и эффективности по видам контроля (надзора) и их значений	26.10	ДНПР	УБВО	-
2.2.16.	Утверждены показатели результативности и эффективности по видам контроля (надзора) МЧС России	31.10	ДНПР	УБВО	-
2.3.	Разработка модели рейтингования (сравнения) по уровню зрелости системы управления результативностью и эффективностью				

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
2.3.1.	Участие в обсуждении предложений по включению видов контроля (надзора) в перечень видов, по которым будет проведена проверка достоверности, полноты и точности источников первичных данных в 2017 г.	20.04	ДНПР	УБВО	-
2.3.2.	Участие в подготовке проекта методических рекомендации по проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных, используемых при расчете показателей эффективности и результативности	31.07	ДНПР	УБВО	ВНИИПО
2.3.3.	Участие в проверке достоверности, полноты и точности источников первичных данных, используемых при расчете показателей эффективности и результативности (по видам контроля (надзора), определенным Проектным комитетом)	20.12	ДНПР	УБВО	-
3.	Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований				
3.1.	Установлены и размещены на официальных сайтах исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по всем видам контроля (надзора) для ФГПН, ЛКДМ, ЛКДТП, ФГНЧС, ГНГО, ГНГИМС				
3.1.1.	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены Министром МЧС России	15.04	ДНПР	УБВО	-
3.1.2.	Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования. Отчет размещен в АИСПД	15.05	ДНПР	ДГЗ, ДГО, УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
3.2.	Подготовка проекта Федерального закона о внесении	30.04	ДНПР	ДНПР	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	изменения в п.2 статьи 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ в части исключения уведомительного порядка о начале осуществления предпринимательской деятельности по производству пожарно-технической продукции				
3.3.	Определён порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм для ФГПН, ЛКДМ, ЛКДТП, ФГНЧС, ГНГО, ГНГИМС				
3.3.1.	Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России	1 месяц после принятия методики Минюстом России	ДНПР	ДГЗ, ДГО, УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
3.3.2.	Обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России. Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД	2 месяца после принятия методики Минюстом России	ДНПР	УБВО	
3.3.3.	Реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований. Отчет размещён в АИСПД	3 месяца после принятия методики Минюстом	ДНПР	ДГЗ, ДГО, УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
		России			
3.4.	Проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной Минюстом России совместно с Минэкономразвития России и Минкомсвязи России методикой				
3.4.1.	Подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования (за исключением ФГПН) и направлены в Минюст России для подготовки проекта методики	31.03	ДНПР	ДГЗ, ДГО, УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
3.4.2.	Проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп при Минюсте России по пересмотру обязательных требований. для ФГПН, ЛКДМ, ЛКДТП, ФГНЧС, ГНГО, ГНГИМС. Предложения направлены в Минэкономразвития России	6 месяцев после принятия методики Минюстом России	ДНПР	ДГЗ, ДГО, УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
3.4.3.	Обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца	На регулярной основе	ДНПР	ДГЗ, ДГО, УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
3.4.4.	Обеспечена подготовка предложений по актуализации обязательных требований (за исключением ФГПН).	30.07	ДНПР	ДГЗ, ДГО, УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	Предложения размещены в АИСПД				
3.4.5.	Утверждены с учетом проведенного анализа нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценки эффективности обязательных требований (за исключением ФГПН) планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты) в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп при Минюсте России по пересмотру обязательных требований. Дорожные карты размещены в АИСПД	15.08	ДНПР	ДГЗ, ДГО, УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
3.4.6.	Дорожные карты одобрены на Проектном комитете	30.09	Заместитель Министра	Директор ДНПР	-
3.4.7.	В соответствии с одобренными на проектом комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований: ГНГО – по защитным сооружениям гражданской обороны; ГНЗНТЧС – по элементам функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по организациям, эксплуатирующим потенциально опасные и критически важные объекты; ГНГИМС - в области пользования маломерными судами на водных объектах, правила пользования базами, пляжами, переправами и наплавными мостами; по лицензируемым видам деятельности (ЛКДМ, ЛКДТП) – в зависимости от вида деятельности	15.10	ДНПР	ДГЗ, ДГО УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
3.4.8.	Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований для отдельных объектов защиты с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора) за исключением ГНГО. Отчет размещён в АИСПД	01.12	ДНПР	УБВО	-
3.4.9.	Проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения Общественно-делового совета и Экспертного совета на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)	15.12	ДНПР	ДГЗ, ДГО, УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
3.4.10.	Обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (за исключением ФГПН) (включая их отмену и актуализацию). Отчет размещён в АИСПД	31.12	ДНПР	ДГЗ, ДГО, УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
3.5.	Принятие нормативных правовых актов, закрепляющих использование проверочных листов для отдельных объектов защиты по всем видам контроля (надзора)	30.09	ДНПР	ДГЗ, ДГО, УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
3.5.1.	Подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядке организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее – проекты постановлений), направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. ⁶ Проекты постановлений и отчет о направлении их на согласование размещен в АИСПД	28.02	ДНПР	УБВО	-

⁶ Указанное мероприятие в части ГНГИМС будут реализованы в рамках внесения изменений в административный регламент МЧС России исполнения государственной функции по надзору, утверждённый приказом МЧС России от 18.10.2012 № 607.

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
3.5.2.	Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий) ⁹ . Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД	20.03	ДНПР	УБВО	-
3.5.3.	Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений ⁹ . Заключения размещены в АИСПД	27.03	ДНПР	УБВО	-
3.5.4.	Проекты постановлений направлены в Проектный комитет и размещены в АИСПД ⁹	10.04	ДНПР	УБВО	
3.5.5.	Обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора) ⁹	30.04	ДНПР	УБВО	
3.6.	Внедрено использование проверочных листов, содержащих обязательные требования, по всем видам контроля (надзора)				
3.6.1.	Подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов. Планы размещены в АИСПД	10.05	ДНПР	-	-
3.6.2.	Подготовлены проекты проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения	14.07	ДНПР	ДГЗ, ДГО, УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
3.6.3.	Проекты правовых актов, утверждающие проекты проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Отчет размещен в АИСПД	28.07	ДНПР	УБВО	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
3.6.4.	Проекты правовых актов, утверждающие проекты проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения. Отчет размещен в АИСПД	14.08	ДНПР	УБВО	-
3.6.5.	Проверочные листы утверждены правовыми актами МЧС России. Правовые акты, которыми утверждены проверочные листы и отчет размещены в АИСПД	30.09	ДНПР	УБВО	-
3.6.6.	<p>Подготовлены нормативные правовые акты, закрепляющие использование проверочных листов в ходе проверочных мероприятий по отдельным видам деятельности, содержащих исчерпывающие перечни обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:</p> <p>ФГПН – по отдельно стоящим объектам защиты классов функциональной пожарной опасности Ф3.1 (здания организаций торговли), Ф3.2 (зданий организаций общественного питания), Ф1.3 (многоквартирные жилые дома), Ф1.4 (одноквартирные жилые дома);</p> <p>ГНГО – по защитным сооружениям гражданской обороны;</p> <p>ГНЗНТЧС – по элементам функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по организациям, эксплуатирующим потенциально опасные и критически важные объекты;</p> <p>ГНГИМС – проверка маломерного судна, лицензируемым видам деятельности (ЛКДМ, ЛКДТП) – в зависимости от вида деятельности</p>	15.12	ДНПР	УБВО	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
3.6.7.	<p>Размещены в сети «Интернет» и используются (ФГПН, ЛКДМ, ЛКДТП, ФГНЧС, ГНГО) при проведении плановых проверок (за исключением ГНГИМС) проверочные листы (списки контрольных вопросов).</p> <p>Отчет об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год размещён в АИСПД</p>	31.12	ДНПР	УБВО	-
3.7.	Внедрен механизм по ограничению формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований и реализации принципа принятия новых обязательных требований только после отмены двух устаревших (1 in 2 out)	31.12	ДНПР	УБВО	-
3.8.	Внесение в Государственную Думу проекта федерального закона о внесении изменения в п.2 статьи 8 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ в части исключения уведомительного порядка о начале осуществления предпринимательской деятельности по производству пожарно-технической продукции	31.12	ДНПР	-	-
3.9.	Приняты нормативные правовые акты, по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию) по обращениям граждан и бизнес-сообществ, по результатам экспертного обсуждения для ФГПН, ЛКДМ, ЛКДТП, ФГНЧС, ГНГО, ГНГИМС в соответствии со сроками, установленными дорожными картами по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные требования	31.12	ДНПР	УБВО	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
4.	Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований				
4.1.	Общие организационные мероприятия по проекту				
4.1.1.	Подготовка и участие в первой стратегической (проектной) сессии с участием представителей экспертного сообщества, проводимой Минэкономразвития России	30.04	ДНПР	УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
4.1.2.	Подготовка и участие во второй стратегической (проектной) сессии с участием представителей экспертного сообщества, проводимой Минэкономразвития России	31.07	ДНПР	УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
4.1.3.	Подготовка и участие в третьей стратегической (проектной) сессии с участием представителей экспертного сообщества, проводимой Минэкономразвития России	30.09	ДНПР	УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
4.1.4.	Подготовка и участие в четвертой стратегической (проектной) сессии с участием представителей экспертного сообщества, проводимой Минэкономразвития России	30.11	ДНПР	УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
4.2.	Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети «Интернет») доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению («как делать нельзя»)				
4.2.1.	Подготовлены МЧС России проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений	06.03	ДНПР	УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
4.2.2.	Опубликованы МЧС России доклады по правоприменительной практике по каждому виду контроля	25.04	ДНПР	УБВО, УИН	

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	(надзора)				
4.2.3.	Проведена МЧС России на основании «чек-листа», подготовленного Минэкономразвития России, самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике	25.04	ДНПР	УБВО	
4.2.4.	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике МЧС России	15.05	ДНПР	УБВО	
4.2.5.	Участие в заседании проектного комитета по рассмотрению результатов сводной оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике	20.06	Заместитель Министра	Директор ДНПР	
4.3.	Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети «Интернет») доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий («как делать нужно (можно)»)				
4.3.1.	Территориальными органами МЧС России подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора) (далее – доклады с руководством по соблюдению обязательных требований), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений	10.03	ДНПР	УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
4.3.2.	Опубликованы территориальными органами МЧС России по каждому виду контроля (надзора) доклады с	25.04	ДНПР	УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	руководством по соблюдению обязательных требований				
4.3.3.	МЧС России проведена на основании «чек-листа», разработанного Минэкономразвития России, самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований	25.04	ДНПР	УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
4.3.4.	Ознакомление с заключением Общественно-делового совета (далее – ОДС) в части оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований МЧС России	15.05	ДНПР	УБВО	-
4.3.5.	Участие в заседании проектного комитета по рассмотрению результатов сводной оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований	20.06	Заместитель Министра	Директор ДНПР	-
4.4.	Разработан и утвержден с учетом обобщения практики Стандарт комплексной профилактики, включая стандарт консультационной работы с электронными обращениями бизнеса, стандарт организации досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов, предусматривающий, в том числе, возможность осуществлять указанное обжалование в электронном виде с использованием функциональности «личного кабинета» поднадзорного субъекта в сети «Интернет» (далее – Стандарт комплексной профилактики)				
4.4.1.	Участие в экспертной рабочей группы Минэкономразвития России по подготовке структуры и содержанию Стандарта комплексной профилактики с подготовкой заключения	25.07	ДНПР	УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
4.4.2.	Участие в заседании Проектного комитета, на котором	31.08	Заместитель	Директор	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	будет одобрен Стандарт комплексной профилактики		Министра	ДНПР	
4.5.	Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением результатов публичных мероприятий в сети Интернет и механизмом «обратной связи»				-
4.5.1.	Проведены ежеквартальные заседания Комиссии по снятию излишних административных барьеров на пути предпринимательской деятельности МЧС России с рассмотрением вопросов правоприменительной практики надзорных подразделений, подготовленных разъяснений по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет и механизмом «обратной связи».	30.04 31.07 31.10	ДНПР	УБВО	-
4.5.2.	МЧС России утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов на 2017 год	20.03	Заместитель Министра	ДНПР	-
4.5.3.	Участие в разработке проекта, подготовке заключения экспертной рабочей группы Минэкономразвития России на проект формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия («чек-лист» и опросная таблица) (далее – форма оценки)	21.04	ДНПР	УБВО	ВНИИПО ВНИИГОЧС
4.5.4.	МЧС России проведена первая серия публичных мероприятий	31.05	ДНПР	УБВО	-
4.5.5.	Ознакомление с заключением Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных	14.06	ДНПР	УБВО	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	мероприятий, проведенных МЧС России				
4.5.6.	Ознакомление со сводным отчётом о проведении первой серии публичных мероприятий, подготовленным Минэкономразвития России	23.06	ДНПР	УБВО	-
4.5.7.	По итогам первой серии публичных мероприятий МЧС России доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований	15.07	ДНПР	УБВО	-
4.5.8.	МЧС России проведена вторая серия публичных мероприятий	31.08	ДНПР	УБВО	-
4.5.9.	Ознакомление с заключением Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных МЧС России	12.09	ДНПР	УБВО	-
4.5.10.	Ознакомление со сводным отчётом о проведении второй серии публичных мероприятий, подготовленным Минэкономразвития России	21.09	ДНПР	УБВО	-
4.5.11.	По итогам второй серии публичных мероприятий МЧС России доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований	16.10	ДНПР	УБВО	-
4.5.12.	МЧС России проведена третья серия публичных мероприятий	30.11	ДНПР	УБВО	-
4.5.13.	Ознакомление с заключением Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных МЧС России	11.12	ДНПР	УБВО	-
4.5.14.	Ознакомление со сводным отчётом о проведении третьей серии публичных мероприятий, подготовленным Минэкономразвития России	18.12	ДНПР	УБВО	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
4.6.	Реализованы мероприятия программ профилактики нарушений обязательных требований на 2017 год (далее – Программа) главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации. Проведены сезонные профилактические мероприятия, направленные на исключение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах, ограничение их последствий, а также создание условий для их ликвидации и проведение аварийно-спасательных работ, включая: элементы дифференциации инструментов профилактики; организацию консультационной работы с электронными обращениями	01.12	ДНПР	УБВО	-
4.7.	Создана система отчётности о проведенных профилактических мероприятиях	01.06	ДНПР	УБВО	ВНИИПО
4.8.	Внедрен механизм профилактических осмотров территорий и акваторий, а также внесения подконтрольным субъектам права предостережений о недопущении нарушений требований комплексной безопасности без наложения санкций и мер административного принуждения	01.08	ДНПР	УБВО	-
4.9.	Внедрен механизм досудебного обжалования действий (бездействий) контрольно-надзорных органов в электронном виде с использованием «личного кабинета» подконтрольного субъекта в сети «Интернет»	30.11	ДНПР	УБВО	-
4.10.	Внедрен для ФГПН механизм обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, в том числе с использованием информационных технологий, самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных	30.11	ДНПР	УБВО	ВНИИПО

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	требований (самообследование и декларирование) в том числе с использованием «Личного кабинета» в сети «Интернет», проверочных листов, содержащих обязательные требования				
4.11.	Внедрён 1-й уровень Стандарта комплексной профилактики для ФГПН	30.11	ДНПР	-	-
5.	Внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельность контрольно-надзорных органов				
5.1.	Осуществлено участие в стратегической (проектной) сессии с обсуждением хода реализации проекта с участием федеральных органов исполнительной власти - участников программы	31.07	ДКП ⁷	ДНПР, УБВО	-
5.2.	Реализован пилотный проект	30.11	ДНПР	УБВО, ДКП	-
5.3.	Проведен комплексный аудит 1-го уровня (системного анализа полного цикла функциональных и управленческих процессов), включающего аудит кадрового состава, направленной на оценку качества операционных и функциональных процессов контрольно-надзорной деятельности и их кадрового обеспечения, организационной структуры и системы управления рисками по методике, разработанной Минтрудом России	17.05	ДКП	ДНПР, УБВО	-
5.4.	Проведен комплексный аудит 2-го уровня (системного анализа полного цикла функциональных и управленческих процессов) по методике, разработанной Минтрудом России	17.05	ДКП	ДНПР, УБВО	-

⁷ Департамент кадровой политики

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
5.5.	Разработаны на основе базового стандарта кадрового менеджмента Минтруда России проекты стандартов кадрового менеджмента, адаптированные с учетом специфики деятельности МЧС России и направлены на согласование в Минтруд России	01.06	ДКП	ДНПР, УБВО	-
5.6.	Доработаны стандарты кадрового менеджмента по замечаниям Минтруда России (при наличии) и направлены в проектный комитет	15.08	ДКП	ДНПР, УБВО	-
5.7.	Сформированы квалификационные требования к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей государственной службы с учетом области и вида деятельности в соответствии со Справочником квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей инспекторского состава с учетом области и вида деятельности, подготовленных Минтрудом России	31.05	ДКП	ДНПР, УБВО	-
5.8.	Обеспечено включение детализированных квалификационных требований в не менее чем 50% должностных регламентов	30.10	ДНПР	УБВО	-
5.9.	Разработаны на основе предложений Минтруда России оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей федеральной противопожарной службы, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, и государственных служащих, реализующих указанные полномочия, квалификационным требованиям и организована работа по их применению	01.10	ДНПР	УБВО	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
5.10.	Обеспечено включение детализированных квалификационных требований в не менее чем 50% должностных инструкций и регламентов и применяются оценочные инструменты для проверки соответствия претендентов на замещение должностей инспекторского состава и государственных служащих, реализующих контрольно-надзорные полномочия, квалификационным требованиям	30.10	ДНПР, УБВО	-	-
5.11.	Участие в мониторинге качества проведения аттестации, включая выявление практики оценки профессиональных и личностных качеств, необходимых для осуществления контрольно-надзорных полномочий, и подходов к данной оценке	15.05	ДНПР, УБВО	-	-
5.12.	Участие в мониторинге практики применения показателей деятельности, а также показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих при осуществлении контрольно-надзорных полномочий	01.07	ДНПР	УБВО, ДКП	-
5.13	Обеспечено установление ключевых показателей эффективности и результативности, взаимосвязанных с показателями деятельности данных государственных органов	01.11	ДНПР	УБВО, ДКП	-
5.14	Проведение ежегодной оценки эффективности и результативности	20.12	ДНПР	УБВО, ДКП	-
5.15	Подготовлены на основании типовой методики материального стимулирования государственных служащих, основанной на ключевых показателях эффективности и результативности, и типовой методики нематериальной	10.11	ДНПР	УБВО, ДКП	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	мотивации государственных служащих, включающей технологии «кадрового лифта», карьерных траекторий, разработанных Минтруда России (далее- типовая методика Минтруда России), предложения по установлению нового порядка выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий, направленный на повышение мотивации для достижения конечных общественно значимых результатов деятельности в рамках системы материальной мотивации, основанной на ключевых показателях эффективности и результативности				
5.16	Приняты на основании типовой методики Минтруда России локальные акты, устанавливающие новый порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий, направленный на повышение мотивации для достижения конечных общественно значимых результатов деятельности в рамках системы материальной мотивации, основанной на ключевых показателях эффективности и результативности	30.11	УСПОР	ДНПР, УБВО, ДКП	-
5.17	Подготовлены предложения по комплектованию на основе проведенного комплексного аудита, а также с учетом должностей инспекторского состава, по которым требуется совершенствование должностных регламентов	01.06	ДНПР, УБВО	ДКП	-
5.18	Подготовлены предложения по оптимизации организационной структуры органов МЧС России	15.10	ДНПР, УБВО	-	-
5.19	Оптимизирована организационная структура органов надзорной деятельности МЧС России с учетом необходимости усиления кадрового состава аналитических	31.12	УСПОР ⁸	ДНПР, УБВО	-

⁸ Управление стратегического планирования и организационной работы

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	подразделений, занимающихся прогнозированием рисков, а также кадровых служб				
5.20	Направление ответа на запрос Минтруда России о потребности в прохождении повышения квалификации государственных гражданских служащих в 2017 году и о представлении соответствующей заявки	31.03	ДКП	ДНПР, УБВО	-
5.21	Обучение сотрудников кадровых служб по дополнительным профессиональным программам в области управления персоналом (HR-менеджмента)	01.11	ДКП	ДНПР, УБВО	-
5.22	Управленческие команды прошли обучение современным методам реализации контрольно-надзорной деятельности, управленческим компетенциям (soft-skills, управление изменениями, навыки проектного управления)	15.12	ДНПР, УБВО	ДКП	-
5.23	Участие в формировании профессионального сообщества сотрудников кадровых служб, в том числе в рамках единой информационной системы управления кадровым составом гражданской службы	01.11	ДКП	ДНПР, УБВО	-
5.24	Осуществлено обучение сотрудников кадровых служб по дополнительным профессиональным программам в области управления персоналом	30.11	ДКП	ДНПР, УБВО	-
6.	Внедрение системы предупреждения коррупционных проявлений в контрольно-надзорной деятельности				
6.1.	Направлен ответ на запрос Минтруда России об активно взаимодействующих бизнес-объединениях	15.03	ДНПР, УБВО	-	-
6.2.	Участие в семинаре, проводимом Минтрудом, по работе с Методическими рекомендациями по составлению карты коррупционных рисков и их минимизации, предусматривающие дифференциацию коррупционных	13.04	ДКП	ДНПР, УБВО	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	рисков с учетом уровня принятия управленческих решений, включающую риски при организации контрольно-надзорных мероприятий в центральном аппарате федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольно-надзорные полномочия, на уровне руководителя территориального органа, инспекторов и работников подведомственных организаций				
6.3.	Разработаны проекты карт коррупционных рисков и определены правовые и организационные меры по их минимизации. Отчет размещён в АИСПД	20.06	ДКП	ДНПР, УБВО	-
6.4.	Проекты карт коррупционных рисков прошли процедуру общественного обсуждения, в том числе с участием общественных советов федеральных органов исполнительной власти, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, общероссийских общественных объединений предпринимателей, в частности «ОПОРА РОССИИ», ТПП РФ, РСПП и «Деловая Россия»	20.07	ДКП	ДНПР, УБВО	-
6.5.	Утверждены ведомственным актом карты коррупционных рисков. Информация размещена в АИСПД	25.08	ДКП	ДНПР, УБВО	-
6.6.	Утвержден ведомственным актом комплекс правовых и организационных мероприятий по минимизации выявленных коррупционных рисков. Информация размещена в АИСПД	31.08	ДКП	ДНПР, УБВО	-
6.7.	Подготовлена информация в рамках регулярного мониторинга хода реализации комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков. Информация размещена в АИСПД	20.09	ДКП	ДНПР, УБВО	-
6.8	Подготовлена информация о завершении реализации	20.12	ДКП	ДНПР,	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	комплекса правовых и организационных мер по минимизации коррупционных рисков. Информация размещена в АИСПД			УБВО	
6.9	Подготовлена информация о завершении реализации комплекса профилактических мероприятий, направленный на соблюдение установленных антикоррупционных запретов, ограничений и требований лицами, замещающими должности, связанные с высоким коррупционным риском, а также формирование у таких лиц нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. Информация размещена в АИСПД	20.12	ДКП	ДНПР, УБВО	-
6.10	Направлен в Минтруд ответ на запрос о потребности в прохождении централизованного повышения квалификации федеральных государственных гражданских служащих на 2017 год и заявка на повышение квалификации руководителей высшей группы должностей и федеральных государственных гражданских служащих главной группы в 2017 году	31.03	ДКП	ДНПР, УБВО	-
6.11	Участие в мероприятиях, проводимых Минтрудом России по профессиональному развитию по антикоррупционной тематике для сотрудников подразделений (должностных лиц), ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений	30.11	ДКП	ДНПР, УБВО	-
6.12	Направлен ответ в Минтруд России на запрос об актуальных вопросах применения антикоррупционного законодательства, которые целесообразно обсудить на мероприятиях образовательного характера. Информация размещена в АИСПД	20.08	ДКП	ДНПР, УБВО	-
6.13	Направлен в Минтруд России отчет о проведении	31.10	ДКП	ДНПР,	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	социологического исследования уровня коррупции в МЧС России по опросным листам, представленным Минтрудом			УБВО	
6.14	Подготовлена по форме, разработанной Минтруда России, информация мониторинга о наиболее распространенных коррупционных рисках и видах коррупционных правонарушений, возникающих при осуществлении контрольно-надзорной деятельности. Информация размещена в АИСПД	30.08	ДКП	ДНПР, УБВО	-
6.15	Направлена в Минтруд России информация о практике привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и преступлений коррупционной направленности федеральных государственных служащих контрольно-надзорных органов МЧС России. Информация размещена в АИСПД	31.09	ДКП	ДНПР, УБВО	-
6.16	Направлена в Минтруд России информация о мерах по повышению эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов с учетом специфики контрольно-надзорной деятельности, включающие совершенствование порядка проведения данной экспертизы. Информация размещена в АИСПД	31.10	ДКП	ДНПР, УБВО	-
7.	Автоматизация контрольно-надзорной деятельности (за исключением ГНГИМС)				
7.1	Проект функциональной архитектуры единой информационной среды контрольно-надзорной деятельности согласован МЧС России	11.04	ДНПР	УИТС ⁹	-

⁹ Управление информационных технологий и связи

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
7.2	Проект стандарта информатизации контрольно-надзорной деятельности для информационных систем, входящих в состав единой информационной среды, согласован МЧС России	11.04	ДНПР	УИТС	-
7.3	На основе применения Стандарта информатизации КНД в информационных системах МЧС России созданы и используются для планирования контрольно-надзорных мероприятий исчерпывающие реестры проверяемых объектов	29.12	ДНПР	УИТС	-
7.3.1	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию информационных систем МЧС России	19.05	ДНПР	УИТС	-
7.3.2	Совместно с Минфином России определен источник финансирования, доведены лимиты б\с на информатизацию	30.05	ДНПР	УИТС	-
7.3.3	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утвержден план информатизации ведомства	30.05	ДНПР	УИТС	-
7.3.4	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие информационной системы МЧС России	18.08	ДНПР	УИТС	-
7.3.5	Завершены и приняты работы по созданию\развитию информационной системы МЧС России	29.09	ДНПР	УИТС	-
7.3.6	Информационные система МЧС России введена в опытную эксплуатацию	02.10	ДНПР	УИТС	-
7.3.7	Информационная система МЧС России введена в промышленную эксплуатацию	22.12	ДНПР	УИТС	-
7.4	На сайте МЧС России произведено размещение исчерпывающих перечней НПА, содержащих обязательные требования по их видам контроля (надзора), с учетом	31.10	ДНПР	УИТС	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	требований к удобству пользователя при поиске и использовании материалов				
7.5	Разработан проект методики расчета аналитических показателей	28.07	ДНПР	УИТС	-
7.6	Проект методики расчета аналитических показателей направлен на согласование в Минкомсвязь России	04.08	ДНПР	УИТС	-
7.7	Проект методики расчета согласован с Минкомсвязью России	08.09	ДНПР	УИТС	-
7.8	Утверждена методика расчета аналитических показателей проектов в части автоматизации	29.09	ДНПР	УИТС	-
7.9	Реализованы механизмы сбора, учета и аналитической обработки показателей (индикаторов) для определения категорий риска и классов опасностей проверяемых объектов, в том числе, на основе межведомственного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ)	29.12	ДНПР	УИТС	-
7.9.1	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию информационных систем МЧС России	19.05	ДНПР	УИТС	-
7.9.2	Совместно с Минфином России определен источник финансирования, доведены лимиты б\с на информатизацию	30.05	ДНПР	УИТС	-
7.9.3	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утвержден план информатизации ведомства	30.05	ДНПР	УИТС	-
7.9.4	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие информационной системы МЧС России	18.08	ДНПР	УИТС	-
7.9.5	Завершены и приняты работы по созданию\развитию информационной системы МЧС России	29.09	ДНПР	УИТС	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
7.9.6	Информационные система МЧС России введена в опытную эксплуатацию	02.10	ДНПР	УИТС	-
7.9.7	Информационная система МЧС России введена в промышленную эксплуатацию	22.12	ДНПР	УИТС	-
7.10	На основе применения Стандарта информатизации КНД создан и используются "Личный кабинет должностного лица" для планирования и исполнения контрольно-надзорных мероприятий с использованием исчерпывающих реестров проверяемых объектов, с учетом требований Системы управления рисками МЧС России	29.12	ДНПР	УИТС	-
7.10.1	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию информационных систем МЧС России	19.05	ДНПР	УИТС	-
7.10.2	Совместно с Минфином России определен источник финансирования, доведены лимиты б\с на информатизацию	30.05	ДНПР	УИТС	-
7.10.3	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утвержден план информатизации ведомства	30.05	ДНПР	УИТС	-
7.10.4	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие информационной системы МЧС России	18.08	ДНПР	УИТС	-
7.10.5	Завершены и приняты работы по созданию\развитию информационной системы МЧС России	29.09	ДНПР	УИТС	-
7.10.6	Информационные система МЧС России введена в опытную эксплуатацию	02.10	ДНПР	УИТС	-
7.10.7	Информационная система МЧС России введена в промышленную эксплуатацию	22.12	ДНПР	УИТС	-
7.11	В ИС ведомства исключен ручной ввод сведений о проверяемых субъектах (объектах), если сведения возможно получить в электронном виде с использованием СМЭВ	30.06	ДНПР	УИТС	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
7.11.1	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию информационных систем МЧС России	19.05	ДНПР	УИТС	-
7.12.2	Совместно с Минфином России определен источник финансирования, доведены лимиты б\с на информатизацию	30.05	ДНПР	УИТС	-
7.13.3	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утвержден план информатизации ведомства	30.05	ДНПР	УИТС	-
7.14.4	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие информационной системы МЧС России	18.08	ДНПР	УИТС	-
7.15.5	Завершены и приняты работы по созданию\развитию информационной системы МЧС России	29.09	ДНПР	УИТС	-
7.16.6	Информационная система МЧС России введена в опытную эксплуатацию	02.10	ДНПР	УИТС	-
7.17.7	Информационная система МЧС России введена в промышленную эксплуатацию	22.12	ДНПР	УИТС	-
7.18	В информационных системах ведомства обеспечена готовность к предоставлению в электронном виде с использованием СМЭВ в ЕРП учетных данных о проверках, и в ГАСУ сведений о контрольно-надзорных мероприятиях (КНМ) и отчетности по показателям результативности и эффективности деятельности КНО, с учетом требований к целостности и достоверности передаваемых данных	29.12	ДНПР	УИТС	-
7.18.1	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию информационных систем МЧС России	19.05	ДНПР	УИТС	-
7.18.2	Совместно с Минфином России определен источник финансирования, доведены лимиты б\с на информатизацию	30.05	ДНПР	УИТС	-
7.18.3	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России,	30.05	ДНПР	УИТС	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	утвержден план информатизации ведомства				
7.18.4	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие информационной системы МЧС России	18.08	ДНПР	УИТС	-
7.18.5	Завершены и приняты работы по созданию\развитию информационной системы МЧС России	29.09	ДНПР	УИТС	-
7.18.6	Информационные система МЧС России введена в опытную эксплуатацию	02.10	ДНПР	УИТС	-
7.18.7	Информационная система МЧС России введена в промышленную эксплуатацию	22.12	ДНПР	УИТС	-
7.19	На основе утвержденного Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований для ФОИВ (разрабатывается Минэкономразвития России) ведомством внедрена возможность досудебного обжалования в электронном виде, в том числе, с использованием "Личного кабинета"	29.12	ДНПР	УИТС	-
7.19.1	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию информационных систем МЧС России	19.05	ДНПР	УИТС	-
7.19.2	Совместно с Минфином России определен источник финансирования, доведены лимиты б\с на информатизацию	30.05	ДНПР	УИТС	-
7.19.3	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утвержден план информатизации ведомства	30.05	ДНПР	УИТС	-
7.19.4	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие информационной системы МЧС России	18.08	ДНПР	УИТС	-
7.19.5	Завершены и приняты работы по созданию\развитию информационной системы МЧС России	29.09	ДНПР	УИТС	-
7.19.6	Информационные система МЧС России введена в опытную эксплуатацию	02.10	ДНПР	УИТС	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
7.19.7	Информационная система МЧС России введена в промышленную эксплуатацию	22.12	ДНПР	УИТС	-
7.20	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм общественного контроля с использованием графических идентификаторов (QR-коды) документов проверки	29.12	ДНПР	УИТС	-
7.20.1	Разработан проект технического задания на создание\модернизацию информационных систем МЧС России	19.05	ДНПР	УИТС	-
7.20.2	Совместно с Минфином России определен источник финансирования, доведены лимиты бюджетных средств на информатизацию	30.05	ДНПР	УИТС	-
7.20.3	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утвержден план информатизации ведомства	30.05	ДНПР	УИТС	-
7.20.4	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие информационной системы МЧС России	18.08	ДНПР	УИТС	-
7.20.5	Завершены и приняты работы по созданию\развитию информационной системы МЧС России	29.09	ДНПР	УИТС	-
7.20.6	Информационные система МЧС России введена в опытную эксплуатацию	02.10	ДНПР	УИТС	-
7.20.7	Информационная система МЧС России введена в промышленную эксплуатацию	22.12	ДНПР	УИТС	-
7.21	По отдельным видам контроля (надзора) ведомством реализован механизм самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований с использованием «Личного кабинета»	29.12	ДНПР	УИТС	-
7.21.1	Разработан проект технического задания на	19.05	ДНПР	УИТС	-

№ п/п	Наименование направления, мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Соисполнители	
				центральный аппарат	организации
	создание\модернизацию информационных систем МЧС России				
7.21.2	Совместно с Минфином России определен источник финансирования, доведены лимиты б\с на информатизацию	30.05	ДНПР	УИТС	-
7.21.3	Техническое задание согласовано с Минкомсвязью России, утвержден план информатизации ведомства	30.05	ДНПР	УИТС	-
7.21.4	Проведены контрактные процедуры на создание\развитие информационной системы МЧС России	18.08	ДНПР	УИТС	-
7.21.5	Завершены и приняты работы по созданию\развитию информационной системы МЧС России	29.09	ДНПР	УИТС	-
7.21.6	Информационные система МЧС России введена в опытную эксплуатацию	02.10	ДНПР	УИТС	-
7.21.7	Информационная система МЧС России введена в промышленную эксплуатацию	22.12	ДНПР	УИТС	-