

УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
проектного комитета
от 24 апреля 2018 № 3

ЗАПРОС

на изменение приоритетного проекта

Совершенствование функции государственного надзора Федерального агентства по рыболовству в рамках реализации приоритетной программы Реформа контрольной и надзорной деятельности

1. Общая информация по запросу на изменение

Инициатор запроса	
Дата запроса	20.04.2018
Изменяемый параметр проекта	<input type="checkbox"/> Показатели проекта <input type="checkbox"/> Результаты проекта <input checked="" type="checkbox"/> КТ проекта <input type="checkbox"/> Бюджет проекта <input type="checkbox"/> Участники проекта <input type="checkbox"/> Другое _____
Реквизиты решения проектного комитета	

2. Изменение показателей приоритетного проекта

Без изменений

3. Изменение результатов приоритетного проекта

Без изменений

4. Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта

№ п/п	Номер	Изменяемый параметр	Действующая редакция	Новая редакция	Обоснование и анализ изменений
1	211346	Формулировка	Минсельхозом России (Росрыболовство) принято решение об отмене плановых проверок в отношении государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства		В соответствии с заключением Минэкономразвития России от 04.04.2018 № 8747-СШ/Д09и (С.В.Шипов) в целях отмены осуществления плановых проверок в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства необходимо внесение изменений в Кодекс торгового мореплавания. Запрошен перенос срока исполнения КТ № 223111 в Минэкономразвития России на 01.11.2018
		Срок	15.05.2018	01.11.2018	

2	209227	Формулировка	Росрыболовством утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая Стандарту комплексной профилактики нарушения обязательных требований.		Техническая правка
		Срок	23.03.2018	23.04.2018	

5. Изменения в направлениях реализации по видам контроля (надзора)

Без изменений

6. Изменение бюджета приоритетного проекта

Без изменений