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УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

проектного комитета

от 21 февраля 2017 г. № 13(2)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

"Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований"

	Руководитель проекта 
	Шипов С.В. - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации



	Администратор проекта
	Лебедев А.О. - начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации



	Разработчик сводного плана
	Лебедев А.О. - начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации


1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

	№

п/п
	Наименование 
контрольной точки
	Срок
	Вид документа 
и (или) результат
	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля

	
	
	
	
	
	

	Общие организационные мероприятия по проекту



	0.1.
	Утвержден паспорт проекта
	27 января 2017 г.
	Паспорт проекта
	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации


	Проектный комитет

	0.2.
	Сформирован и утвержден состав рабочего органа проекта (проектной группы)
	27 февраля 2017 г.
	Решением руководителя проекта утвержден состав рабочего органа проекта (проектной группы)
	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации


	Руководитель проекта

	0.3.
	Проведена первая стратегическая (проектная) сессия с участием федеральных органов исполнительной власти - участников проекта, представителей экспертного сообщества


	30 апреля 2017 г.
	Отчет о проведении сессии размещен в АИСПД
	В.В.Тимошенко, специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике
	Руководитель проекта

	0.4.
	Проведена вторая стратегическая (проектная) сессия с участием федеральных органов исполнительной власти - участников проекта, представителей экспертного сообщества


	31 июля 2017 г.
	Отчет о проведении сессии размещен в АИСПД
	В.В.Тимошенко, специалист 

1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике
	Руководитель проекта

	0.5.
	Проведена третья стратегическая (проектная) сессия с участием федеральных органов исполнительной власти - участников проекта, представителей экспертного сообщества
	30 сентября 2017 г.
	Отчет о проведении сессии размещен в АИСПД
	В.В.Тимошенко, специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике
	Руководитель проекта

	0.6.
	Проведена четвертая стратегическая (проектная) сессия с участием федеральных органов исполнительной власти - участников проекта, представителей экспертного сообщества


	30 ноября 2017 г.
	Отчет о проведении сессии размещен в АИСПД
	В.В.Тимошенко, специалист 

1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике
	Руководитель проекта

	0.7.
	Утвержден сводный план проекта 

на 2017 год
	21 февраля 2017 г.
	Сводный план проекта
	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации


	Проектный комитет

	0.8.
	Обновлен сводный план проекта 

на 2017 год
	30 июня 2017 г.
	Сводный план проекта
	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации


	Проектный комитет

	0.9.
	Обновлен сводный план проекта 

на 2018 год
	20 декабря 2017 г.
	Сводный план проекта
	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации


	Проектный комитет

	1. Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению ("как делать нельзя")



	1.1.1.
	Подготовлены МЧС России проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора)

(далее - доклады по правоприменительной практике), их тексты размещены на 


официальных сайтах органов государ​ственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России 
	Руководитель проекта

	1.1.2.
	Подготовлены ФАС России проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления 

ФАС России
	Руководитель проекта

	1.1.3.
	Подготовлены ФНС России проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	1.1.4.
	Подготовлены Россельхознадзором проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений
	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	Т.А.Балагула, 

начальник управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	1.1.5.
	Подготовлены Роспотребнадзором проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребндзора
	Руководитель проекта

	1.1.6.
	Подготовлены Росздравнадзором проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	1.1.7.
	Подготовлены Росприроднадзором проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	1.1.8.
	Подготовлены Ространснадзором проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора
	Руководитель проекта

	1.1.9.
	Подготовлены Рострудом проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	О.В.Украинский, начальник Управления Роструда
	Руководитель проекта

	1.1.10.
	Подготовлены Ростехнадзором проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешитель​ной деятельности Ростехнадзора
	Руководитель проекта

	1.1.11.
	Подготовлены ФТС России проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России
	Руководитель проекта

	1.1.12.
	Подготовлены МВД России проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений (в части миграционного контроля)
	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России


	Руководитель проекта

	1.2.1.
	Подготовлен проект "чек-листа", по которому будет произведена оценка полноты и качества докладов по правоприменительной практике
	27 марта 2017 г.
	Проект "чек-листа" размещен в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	1.2.2.
	Дано заключение экспертной рабочей группы на проект чек-листа, по которому будет произведена оценка полноты и качества размещенных докладов по правоприменительной практике


	2 апреля 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	1.2.3.
	Подготовлен итоговый вариант "чек-листа"
	10 апреля 2017 г.
	"Чек-лист" размещен в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	1.3.1.
	Опубликованы МЧС России по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике
	25 апреля 2017 г.
	Доклады по право​применительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России  
	Руководитель проекта

	1.3.2.
	Опубликованы ФАС России по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике
	25 апреля 2017 г.
	Доклады по право​применительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД
	Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления 

ФАС России
	Руководитель проекта

	1.3.3.
	Опубликованы ФНС России по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике
	25 апреля 2017 г.
	Доклады по право​применительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	1.3.4.
	Опубликованы Россельхознадзором по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике
	25 апреля 2017 г.
	Доклады по право​применительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	1.3.5.
	Опубликованы Роспотребнадзором по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике
	25 апреля 2017 г.
	Доклады по право​применительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребндзора
	Руководитель проекта

	1.3.6.
	Опубликованы Росздравнадзором по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике
	25 апреля 2017 г.
	Доклады по право​применительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	1.3.7.
	Опубликованы Росприроднадзором по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике
	25 апреля 2017 г.
	Доклады по право​применительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	1.3.8.
	Опубликованы Ространснадзором по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике
	25 апреля 2017 г.
	Доклады по право​применительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора
	Руководитель проекта

	1.3.9.
	Опубликованы Рострудом по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике
	25 апреля 2017 г.
	Доклады по право​применительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	О.В.Украинский, начальник Управления Роструда
	Руководитель проекта

	1.3.10.
	Опубликованы Ростехнадзором по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике
	25 апреля 2017 г.
	Доклады по право​применительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора


	Руководитель проекта

	1.3.11.
	Опубликованы ФТС России по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике
	25 апреля 2017 г.
	Доклады по право​применительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России
	Руководитель проекта

	1.3.12.
	Опубликованы МВД России по каждому виду контроля (надзора) доклады по правоприменительной практике (в части миграционного контроля)
	25 апреля 2017 г.
	Доклады по право​применительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России
	Руководитель проекта

	1.4.1.
	Проведена МЧС России на основании 

"чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике
	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России 


	Руководитель проекта

	1.4.2.
	Проведена ФАС России на основании 

"чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления 

ФАС России
	Руководитель проекта

	1.4.3.
	Проведена ФНС России на основании 

"чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	1.4.4.
	Проведена Россельхознадзором на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора 
	Руководитель проекта

	1.4.5.
	Проведена Роспотребнадзором на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребндзора
	Руководитель проекта

	1.4.6.
	Проведена Росздравнадзором на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	1.4.7.
	Проведена Росприроднадзором на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	М.В.Оводков, начальник Управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	1.4.8.
	Проведена Ространснадзором на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	К.С.Столповицкий начальник Управления Ространснадзора
	Руководитель проекта

	1.4.9.
	Проведена Рострудом на основании 

"чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	О.В.Украинский, начальник Управления Роструда
	Руководитель проекта

	1.4.10.
	Проведена Ростехнадзором на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике
	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора


	Руководитель проекта

	1.4.11.
	Проведена ФТС России на основании 

"чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике
	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России


	Руководитель проекта

	1.4.12.
	Проведена МВД России на основании

"чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов по правоприменительной практике


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России
	Руководитель проекта

	1.5.1.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике МЧС России


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	1.5.2.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов по правоприменительной практике ФТС России


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	1.5.3.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов по правоприменительной практике ФАС России
	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	1.5.4.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов по правоприменительной практике Ростехнадзора


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	1.5.5.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов по правоприменительной практике Роструда


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	1.5.6.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов по правоприменительной практике Ространснадзора


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	1.5.7.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов по правоприменительной практике Росприроднадзора


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	1.5.8.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов по правоприменительной практике ФНС России


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	1.5.9.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов по правоприменительной практике Россельхознадзора


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	1.5.10.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов по правоприменительной практике Роспотребнадзора


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	1.5.11.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике Росздравнадзора


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	1.5.12.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов по правоприменительной практике МВД России


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	1.6.
	Проведена сводная оценка полноты и качества опубликования докладов по правоприменительной практике
	25 мая 2017 г.
	Сводный отчет размещен в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Проектный комитет

	1.7.
	Результаты сводной оценки рассмотрены на проектном комитете, даны (при необходимости) поручения


	20 июня 2017 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД 
	Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета
	Проектный комитет

	Мероприятия 2018 года



	1.8.
	Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению 

("как делать нельзя")


	30 апреля 2018 г.
	Доклады по правоприменительной практике (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД
	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	2. Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий ("как делать нужно (можно)")



	2.1.1.
	МЧС России подготовлены проекты докладов руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора) (далее - доклады с руководством по соблюдению обязательных требований), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений
 


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России 
	Руководитель проекта

	2.1.2.
	ФАС России подготовлены проекты докладов по правоприменительной практике по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления 

ФАС России
	Руководитель проекта

	2.1.3.
	ФНС России подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены 

на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	2.1.4.
	Россельхознадзором подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены 

на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	2.1.5.
	Роспотребнадзором подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены 

на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребндзора
	Руководитель проекта

	2.1.6.
	Росздравнадзором подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены 

на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений
	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	2.1.7.
	Росприроднадзором подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены 

на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	2.1.8.
	Ространснадзором подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены 

на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора
	Руководитель проекта

	2.1.9.
	Рострудом подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	О.В.Украинский, начальник Управления Роструда
	Руководитель проекта

	2.1.10.
	Ростехнадзором подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений
	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешитель​ной деятельности Ростехнадзора
	Руководитель проекта

	2.1.11.
	ФТС России подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены 

на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России
	Руководитель проекта

	2.1.12.
	МВД России подготовлены проекты докладов с руководством по соблюдению обязательных требований по каждому виду контроля (надзора), их тексты размещены 

на официальных сайтах органов государственного контроля (надзора) для сбора замечаний и предложений (в части миграционного контроля)


	6 марта 2017 г.
	Проекты докладов размещены на сайте органа контроля (надзора)
	Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России
	Руководитель проекта

	2.2.1.
	Подготовлен проект "чек-листа" для оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований 
	27 марта 2017 г.
	Проект "чек-листа" размещен в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	2.2.2.
	Дано заключение экспертной рабочей группы на проект чек-листа, по которому будет произведена оценка полноты и качества размещенных докладов с руководством по соблюдению обязательных требований


	3 апреля 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	2.2.3.
	Подготовлен итоговый вариант "чек-лист"
	10 апреля 2017 г.
	"Чек-лист" размещен в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	2.3.1.
	Опубликованы МЧС России по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований
	25 апреля 2017 г.
	Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России
	Руководитель проекта

	2.3.2.
	ФАС России опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований
	25 апреля 2017 г.
	Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления 

ФАС России 
	Руководитель проекта


	2.3.3.
	ФНС России опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований
	25 апреля 2017 г.
	Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	2.3.4.
	Россельхознадзором опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований
	25 апреля 2017 г.
	Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	Т.А.Балагула, 

начальник управления Россельхознадзора 
	Руководитель проекта

	2.3.5.
	Роспотребнадзором опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований
	25 апреля 2017 г.
	Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребндзора
	Руководитель проекта

	2.3.6.
	Росздравнадзором опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований
	25 апреля 2017 г.
	Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора 
	Руководитель проекта

	2.3.7.
	Росприроднадзором опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований
	25 апреля 2017 г.
	Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД
	М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	2.3.8.
	Ространснадзором опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований
	25 апреля 2017 г.
	Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора
	Руководитель проекта

	2.3.9.
	Рострудом опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований
	25 апреля 2017 г.
	Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	О.В.Украинский, начальник Управления Роструда
	Руководитель проекта

	2.3.10.
	Ростехнадзором опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований
	25 апреля 2017 г.
	Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора
	Руководитель проекта

	2.3.11.
	ФТС России опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований
	25 апреля 2017 г.
	Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД
	Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России
	Руководитель проекта

	2.3.12.
	МВД России опубликованы по каждому виду контроля (надзора) доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (в части миграционного контроля)
	25 апреля 2017 г.
	Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД


	Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России
	Руководитель проекта

	2.4.1.
	МЧС России проведена на основании 

"чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований
	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России 


	Руководитель проекта

	2.4.2.
	ФАС России проведена на основании 

"чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления 

ФАС России
	Руководитель проекта

	2.4.3.
	ФНС России проведена на основании 

"чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	2.4.4.
	Россельхознадзором проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований
	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора 
	Руководитель проекта

	2.4.5.
	Роспотребнадзором проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребндзора
	Руководитель проекта

	2.4.6.
	Росздравнадзором проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	2.4.7.
	Росприроднадзором проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	2.4.8.
	Ространснадзором проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора
	Руководитель проекта

	2.4.9.
	Рострудом проведена на основании 

"чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	О.В.Украинский, начальник Управления Роструда
	Руководитель проекта

	2.4.10.
	Ростехнадзором проведена на основании "чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований
	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора


	Руководитель проекта

	2.4.11.
	ФТС России проведена на основании 

"чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России
	Руководитель проекта

	2.4.12.
	МВД России проведена на основании 

"чек-листа" самооценка полноты и качества подготовки и размещения докладов с руководством по соблюдению обязательных требований


	25 апреля 2017 г.
	Заполненный "чек-лист" размещен в АИСПД
	Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России
	Руководитель проекта

	2.5.1.
	Дано заключение Общественно-делового совета (далее - ОДС) в части оценки полноты и  качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований 

МЧС России


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.2.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований ФТС России


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.3.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований ФАС России


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.4.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований Ростехнадзора


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.5.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований Роструда


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.6.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований Ространснадзора


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.7.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований Росприроднадзора


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.8.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований ФНС России


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.9.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований Россельхознадзора


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.10.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований Роспотребнадзора


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.11.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований Росздравнадзора


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.12.
	Дано заключение Общественно-делового совета в части оценки полноты и  качества докладов с руководством по соблюдению обязательных требований МВД России


	15 мая 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.6.
	Проведена сводная оценка полноты и качества опубликования докладов с руководством по соблюдению обязательных требований
	25. мая 2017 г.
	Сводный отчет размещен в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Проектный комитет

	2.7.
	Результаты сводной оценки рассмотрены 

на проектном комитете, даны (при необходи​мости) поручения


	20 июня 2017 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета
	Проектный комитет

	Мероприятия 2018 года



	2.8.
	Опубликованы в разрезе видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающим разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий ("как делать нужно (можно)")


	30 апреля 2018 г.
	Доклады с руководством по соблюдению обязательных требований (с указанием интернет-ссылок, по которым расположены доклады) размещены в АИСПД
	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	3. Разработан и утвержден с учетом обобщения практики Стандарт комплексной профилактики нарушений обязательных требований 

(далее - Стандарт комплексной профилактики).



	3.1.
	Даны предложения экспертной рабочей группы о структуре и предполагаемом содержании Стандарта комплексной профилактики


	15 марта 2017 г.
	Предложения размещены в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа


	Руководитель проекта

	3.2.
	Даны предложения ОДС о структуре и предполагаемом содержании Стандарта комплексной профилактики


	15 марта 2017 г.
	Предложения размещены в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	3.3.
	Проведено совещание с заинтересованными сторонами о структуре и предполагаемом содержании Стандарта комплексной профилактики
	1 апреля 2017 г.
	Протокол совещания (отчет) размещен в АИСПД
	В.В.Тимошенко, специалист 

1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике


	Руководитель проекта

	3.4.
	Подготовлен проект структуры Стандарта комплексной профилактики для рассмотрения на Проектном комитет
	30 апреля 2017 г.
	Проект структуры Стандарта размещен в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	3.5.
	Одобрена структура Стандарта комплексной профилактики
	25 мая 2017 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД 


	Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета
	Проектный комитет

	3.6.
	Подготовлен проект Стандарта комплексной профилактики
	15 июля 2017 г.
	Проект Стандарта размещен в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	3.7.
	Дано заключение экспертной рабочей группы на Стандарт комплексной профилактики


	25 июля 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа 
	Руководитель проекта

	3.8.
	Дано заключение общественно-делового совета на Стандарт комплексной профилактики


	25 июля 2017 г
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет 
	Проектный комитет

	3.9.
	Доработанный Стандарт комплексной профилактики направлен в Проектный комитет
	21 августа 2017 г.
	Стандарт размещен в АИСПД
	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации


	Проектный комитет

	3.10.
	Разработан и утвержден с учетом обобщения практики Стандарт комплексной профилактики, включая стандарт консультационной работы с электронными обращениями бизнеса, стандарт организации досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов, предусматривающий, в том числе, возможность осуществлять указанное обжалование в электронном виде с использованием функциональности "личного кабинета" поднадзорного субъекта в сети "Интернет"
	31 августа 2017 г.
	Стандарт комплексной профилактики
	С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
	Президиум Совета

	4. Обеспечено внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований.

В 2017 году.

В отношении не менее 15% видов контроля (надзора) обеспечено внедрение 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики, в том числе внедрен механизм обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, самостоятельного определения ими перечней предъявляемых к ним обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и/или опросных листов), в том числе с использованием "Личного кабинета" 

в сети "Интернет", проверочных листов, содержащих обязательные требования

В 2018 - 2020 годах.

Обеспечено полное внедрение  Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований



	4.1.1.
	Проведено совещание с представителями Аналитического центра при Правительстве РФ, Общественно-делового совета и экспертной рабочей группы по определению на основании ведомственных паспортов перечня видов контроля (надзора), в отношении которых будет внедрен механизм обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, самостоятельного определения ими перечней предъявляемых к ним обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и/или опросных листов), 

в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет", проверочных листов, содержащих обязательные требования


	15 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	4.1.2.
	В Проектный комитет направлены предложения об определении перечня видов контроля (надзора), в отношении которых будет внедрен механизм обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, самостоятельного определения ими перечней предъявляемых к ним обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и/или опросных листов), в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет", проверочных листов, содержащих обязательные требования 


	22 марта 2017 г.
	Предложения размещены в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	4.1.3.
	Проектным комитетом определены виды контроля (надзора), в отношении которых будет внедрен механизм обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, самостоятельного определения ими перечней предъявляемых к ним обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и/или опросных листов), в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет", проверочных листов, содержащих обязательные требования


	31 марта 2017 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета
	Проектный комитет

	4.2.1.
	Одобрен механизм (формат) оценки достижения 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики (разрабатывается и одобряется в качестве элемента Стандарта в рамках его подготовки)


	31 августа 2017 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
	Проектный комитет

	4.2.2.
	Проведено пробное тестирование функционала "Личного кабинета" и иных сервисов, позволяющих обеспечить достижение 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики


	15 сентября 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Отдельные федеральные органы исполнительной власти - участники проекта 

	Проектный комитет

	4.2.3.
	Обеспечено внедрение механизма обучения подконтрольных субъектов, самостоятель​ного определения ими перечней предъявляемых к ним обязательных требований (достигнут 1-й уровень Стандарта комплексной профилактики), проведена самостоятельная оценка достижения 1-го уровня зрелости Стандарта комплексной профилактики


	6 ноября 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Отдельные федеральные органы исполнительной власти - участники проекта

	Проектный комитет

	4.2.4.
	Дано заключение Общественно-делового совета о достижении 1-го уровня зрелости Стандарта комплексной профилактики


	13 ноября 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	4.2.5.
	Направлен сводный отчет о достижении 15% видов контроля (надзора) 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики
	20 ноября 2017 г.
	Сводный отчет размещен в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	4.2.6.
	В отношении не менее 15% видов контроля (надзора) обеспечено внедрение 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики, в том числе внедрен механизм обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, самостоятельного определения ими перечней предъявляемых к ним обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и/или опросных листов), в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет", проверочных листов, содержащих обязательные требования
	30 ноября 2017 г.
	Обеспечено внедрение 1-го уровня Стандарта комплексной профилактики в отношении отдельных видов контроля (надзора)
	С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
	Президиум Совета

	Мероприятия на 2018 - 2020 годы



	4.3.
	По 25% видов контроля (надзора) внедрен 2-й уровень Стандарта комплексной профилактики, предполагающий дополнительно:

- изменение на постоянной основе нормативного регулирования и управленческой практики по результатам профилактических мероприятий;

- комплексную информатизацию профилактических мероприятий;

- сопоставление с лучшими практиками, в том числе зарубежными;

- создание полноценной системы обучения подконтрольных лиц, в том числе с использованием "on-line" курсов и иных подобных инструментов


	30 ноября 2018 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.4.
	Внедрен 1-й уровень Стандарта комплексной профилактики по 75% видов контроля (надзора)


	31 декабря 2018 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.5.
	По всем видам контроля (надзора) 

внедрен 1-й уровень 
Стандарта комплексной профилактики


	20 ноября 2019 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.6.
	По 75% видов контроля (надзора) 

внедрен 2-й уровень 
Стандарта комплексной профилактики


	30 ноября 2019 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.7.
	По всем видам контроля (надзора) 

внедрен 2-й уровень 
Стандарта комплексной профилактики


	30 ноября 2020 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	5. Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением результатов публичных мероприятий в сети Интернет и механизмом "обратной связи"



	5.1.
	Одобрены методические рекомендации по проведению публичных обсуждений с подконтрольными субъектами
	27 февраля 2017 г.
	Методические рекомендации размещены в АИСПД

	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации


	Руководитель проекта

	5.2.1.
	МЧС России утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год
	20 марта 2017 г.
	План-график размещен в АИСПД
	В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России 


	Руководитель проекта

	5.2.2.
	ФАС России утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год


	20 марта 2017 г.
	План-график размещен в АИСПД
	Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления ФАС России
	Руководитель проекта

	5.2.3.
	ФНС России утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год


	20 марта 2017 г.
	План-график размещен в АИСПД
	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	5.2.4.
	Россельхознадзором утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год


	20 марта 2017 г.
	План-график размещен в АИСПД
	Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	5.2.5.
	Роспотребнадзором утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год


	20 марта 2017 г.
	План-график размещен в АИСПД
	А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	5.2.6.
	Росздравнадзором утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год


	20 марта 2017 г.
	План-график размещен в АИСПД
	А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	5.2.7.
	Росприроднадзором утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год


	20 марта 2017 г.
	План-график размещен в АИСПД
	М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	5.2.8.
	Ространснадзором утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год


	20 марта 2017 г.
	План-график размещен в АИСПД
	К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора
	Руководитель проекта

	5.2.9.
	Рострудом утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год


	20 марта 2017 г.
	План-график размещен в АИСПД
	О.В.Украинский, начальник Управления Роструда
	Руководитель проекта

	5.2.10.
	Ростехнадзором утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год
	20 марта 2017 г.
	План-график размещен в АИСПД
	Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора
	Руководитель проекта

	5.2.11.
	ФТС России утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год
	20 марта 2017 г.
	План-график размещен в АИСПД
	Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров 

ФТС России 


	Руководитель проекта

	5.2.12.
	МВД России утвержден план-график проведения ежеквартальных публичных мероприятий для подконтрольных субъектов в федеральном органе исполнительной власти - участнике проекта на 2017 год


	20 марта 2017 г.
	План-график размещен в АИСПД
	Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России
	Руководитель проекта

	5.3.1.
	Разработан проект формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия
	27 марта 2017 г.
	Проект формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещен в АИСПД


	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	5.3.2.
	Дано заключение экспертной рабочей группы на проект формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия


	7 апреля 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	5.3.3.
	Подготовлена форма оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) (далее - форма оценки)
	21 апреля 2017 г.
	Форма оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия

(чек-лист и опросная таблица) размещена в АИСПД


	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	5.4.1. 
	МЧС России проведена первая серия публичных мероприятий
	31 мая 2017 г.
	Заполненные

формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД


	В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России 
	Руководитель проекта

	5.4.2. 
	ФАС России проведена первая серия публичных мероприятий
	31 мая 2017 г.
	Заполненные

формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД


	Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления ФАС России
	Руководитель проекта

	5.4.3. 
	ФНС России проведена первая серия публичных мероприятий
	31 мая 2017 г.
	Заполненные

формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД


	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	5.4.4. 
	Россельхознадзором проведена первая серия публичных мероприятий
	31 мая 2017 г.
	Заполненные

формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД
	Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	5.4.5. 
	Роспотребнадзором проведена первая серия публичных мероприятий
	31 мая 2017 г.
	Заполненные

формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД


	А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребндзора
	Руководитель проекта

	5.4.6. 
	Росздравнадзором проведена первая серия публичных мероприятий
	31 мая 2017 г.
	Заполненные

формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД


	А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	5.4.7. 
	Росприроднадзором проведена первая серия публичных мероприятий
	31 мая 2017 г.
	Заполненные

формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД


	М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	5.4.8. 
	Ространснадзором проведена первая серия публичных мероприятий
	31 мая 2017 г.
	Заполненные

формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД
	К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора 
	Руководитель проекта

	5.4.9. 
	Рострудом проведена первая серия публичных мероприятий
	31 мая 2017 г.
	Заполненные

формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД


	О.В.Украинский, начальник Управления Роструда
	Руководитель проекта

	5.4.10. 
	Ростехнадзором проведена первая серия публичных мероприятий
	31 мая 2017 г.
	Заполненные

формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД
	Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора


	Руководитель проекта

	5.4.11. 
	ФТС России проведена первая серия публичных мероприятий
	31 мая 2017 г.
	Заполненные

формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД


	Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России
	Руководитель проекта

	5.4.12. 
	МВД России проведена первая серия публичных мероприятий
	31 мая 2017 г.
	Заполненные

формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица) размещены в АИСПД
	Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России
	Руководитель проекта

	5.5.1. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных 

МЧС России


	14 июня 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.5.2. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных 

ФАС России


	14 июня 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.5.3. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных 

ФНС России


	14 июня 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.5.4. 
	Дано заключение Общественно-делового совета  по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных 

ФТС России


	14 июня 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.5.5. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных Россельхознадзором


	14 июня 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.5.6. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных Роспотребнадзором


	14 июня 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.5.7. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных Росздравнадзором


	14 июня 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.5.8. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных Росприроднадзором


	14 июня 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.5.9. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных Рострудом


	14 июня 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.5.10. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных Ростехнадзором


	14 июня 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.5.11. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных Ространснадзором


	14 июня 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.5.12. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам первой серии публичных мероприятий, проведенных 

МВД России


	14 июня 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.5.12.
	Подготовлен сводный отчет о проведении первой серии публичных мероприятий
	23 июня 2017 г.
	Сводный отчет размещен в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	5.6.1. 
	По итогам первой серии публичных мероприятий МЧС России доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	15 июля 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России 
	Руководитель проекта

	5.6.2. 
	По итогам первой серии публичных мероприятий ФАС России доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	15 июля 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления 

ФАС России
	Руководитель проекта

	5.6.3. 
	По итогам первой серии публичных мероприятий ФНС России доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	15 июля 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	5.6.4. 
	По итогам первой серии публичных мероприятий Россельхознадзором доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	15 июля 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	5.6.5. 
	По итогам первой серии публичных мероприятий Роспотребнадзором доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	15 июля 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	5.6.6. 
	По итогам первой серии публичных мероприятий Росздравнадзором доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	15 июля 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора


	Руководитель проекта

	5.6.7. 
	По итогам первой серии публичных мероприятий Росприроднадзором доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	15 июля 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД
	М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	5.6.8. 
	По итогам первой серии публичных мероприятий Ространснадзор доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	15 июля 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора
	Руководитель проекта

	5.6.9. 
	По итогам первой серии публичных мероприятий Рострудом доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	15 июля 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	О.В.Украинский, начальник Управления Роструда


	Руководитель проекта

	5.6.10. 
	По итогам первой серии публичных мероприятий Ростехнадзором доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	15 июля 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора
	Руководитель проекта

	5.6.11. 
	По итогам первой серии публичных мероприятий ФТС России доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	15 июля 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД
	Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России
	Руководитель проекта

	5.6.12. 
	По итогам первой серии публичных мероприятий МВД России доработан доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	15 июля 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России
	Руководитель проекта

	5.7.1. 
	ФТС России проведена вторая серия публичных мероприятий
	31 августа 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России
	Руководитель проекта

	5.7.2. 
	МЧС России проведена вторая серия публичных мероприятий
	31 августа 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России 
	Руководитель проекта

	5.7.3. 
	ФАС России проведена вторая серия публичных мероприятий
	31 августа 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления 

ФАС России
	Руководитель проекта

	5.7.4. 
	ФНС России проведена вторая серия публичных мероприятий
	31 августа 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	5.7.5. 
	Россельхознадзором проведена вторая серия публичных мероприятий
	31 августа 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	Т.А.Балагула, начальник управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	5.7.6. 
	Роспотребнадзором проведена вторая серия публичных мероприятий
	31 августа 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	5.7.7. 
	Росздравнадзором проведена вторая серия публичных мероприятий
	31 августа 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	5.7.8. 
	Росприроднадзором проведена вторая серия публичных мероприятий
	31 августа 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	5.7.9. 
	Ространснадзором проведена вторая серия публичных мероприятий
	31 августа 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора
	Руководитель проекта

	5.7.10. 
	Рострудом проведена вторая серия публичных мероприятий
	31 августа 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	О.В.Украинский, начальник Управления Роструда
	Руководитель проекта

	5.7.11. 
	Ростехнадзором проведена вторая серия публичных мероприятий
	31 августа 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД
	Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора


	Руководитель проекта

	5.7.12. 
	МВД России проведена вторая серия публичных мероприятий
	31 августа 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России
	Руководитель проекта

	5.8.
	Одобрена методика определения рейтинга федеральных органов исполнительной власти - участников проекта по качеству проведения ими мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований (разрабатывается и одобряется в качестве элемента Стандарта, основана на оценке достижения соответствующего уровня Стандарта)


	31 августа 2017 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета
	Проектный комитет

	5.9.1. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных 

МЧС России


	12 сентября 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.9.2. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных 

ФАС России


	12 сентября 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.9.3. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных 

ФНС России
	12 сентября 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.9.4. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных 

ФТС России


	12 сентября 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.9.5. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных Россельхознадзором


	12 сентября 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.9.6. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных Роспотребнадзором


	12 сентября 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.9.7. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных Росздравнадзором


	12 сентября 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.9.8. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных Росприроднадзором


	12 сентября 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.9.9. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных Рострудом


	12 сентября 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.9.10. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных Ростехнадзором


	12 сентября 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.9.11. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных Ространснадзором


	12 сентября 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.9.12. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам второй серии публичных мероприятий, проведенных 

МВД России


	
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.9.13. 
	Подготовлен сводный отчет о проведении второй серии публичных мероприятий
	21 сентября 2017 г.
	Сводный отчет размещен в АИСПД
	В.В.Тимошенко - специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	5.1.1. 
	По итогам второй серии публичных мероприятий МЧС России доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	16 октября 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России 


	Руководитель проекта

	5.1.2. 
	По итогам второй серии публичных мероприятий ФАС России доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	16 октября 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления 

ФАС России


	Руководитель проекта

	5.1.3. 
	По итогам второй серии публичных мероприятий ФНС России доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	16 октября 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	5.1.4. 
	По итогам второй серии публичных мероприятий Россельхознадзором доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	16 октября 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	Т.А.Балагула, начальник Управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	5.1.5. 
	По итогам второй серии публичных мероприятий Роспотребнадзором доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	16 октября 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД
	А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	5.1.6. 
	По итогам второй серии публичных мероприятий Росздравнадзором доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	16 октября 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора

Росздравнадзора


	Руководитель проекта

	5.1.7. 
	По итогам второй серии публичных мероприятий Росприроднадзором доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	16 октября 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора


	Руководитель проекта

	5.1.8. 
	По итогам второй серии публичных мероприятий Ространснадзором доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	16 октября 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора
	Руководитель проекта

	5.1.9. 
	По итогам второй серии публичных мероприятий Рострудом доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	16 октября 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД
	О.В.Украинский, начальник Управления Роструда 
	Руководитель проекта

	5.1.10. 
	По итогам второй серии публичных мероприятий Ростехнадзором доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	16 октября 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора
	Руководитель проекта

	5.1.11. 
	По итогам второй серии публичных мероприятий ФТС России доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	16 октября 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России
	Руководитель проекта

	5.1.12. 
	По итогам второй серии публичных мероприятий МВД России доработаны доклад по правоприменительной практике, доклад с руководством по соблюдению обязательных требований
	16 октября 2017 г.
	Отчет (с указанием интернет-ссылок, по которым размещены тексты докладов, а также основные внесенные в них изменения) размещен в АИСПД


	Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России
	Руководитель проекта

	5.1.1. 
	МЧС России проведена третья серия публичных мероприятий
	30 ноября 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД
	В.Д.Зобков, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России 


	Руководитель проекта

	5.1.2. 
	ФАС России проведена третья серия публичных мероприятий
	30 ноября 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	Д.П.Силкова, заместитель начальника Управления 

ФАС России


	Руководитель проекта

	5.1.3. 
	ФНС России проведена третья серия публичных мероприятий
	30 ноября 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	5.1.4. 
	Россельхознадзор

проведена третья серия публичных мероприятий
	30 ноября 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	Т.А.Балагула, начальник Управления Россельхознадзора


	Руководитель проекта

	5.1.5. 
	Роспотребнадзором проведена третья серия публичных мероприятий
	30 ноября 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	А.Д.Поляков, начальник управления Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	5.1.6. 
	Росздравнадзоромр проведена третья серия публичных мероприятий
	30 ноября 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	А.Н.Шаронов, начальник Управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	5.1.7. 
	Росприроднадзором проведена третья серия публичных мероприятий
	30 ноября 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	5.1.8. 
	Ространснадзором проведена третья серия публичных мероприятий
	30 ноября 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора
	Руководитель проекта

	5.1.9. 
	Рострудом проведена третья серия публичных мероприятий
	30 ноября 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	О.В.Украинский, начальник Управления Роструда
	Руководитель проекта

	5.1.10. 
	Ростехнадзором проведена третья серия публичных мероприятий
	30 ноября 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	Е.В.Емельяненко, заместитель начальника Управления обеспечения организационно-контрольной и лицензионно-разрешительной деятельности Ростехнадзора


	Руководитель проекта

	5.1.11. 
	ФТС России проведена третья серия публичных мероприятий
	30 ноября 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	Е.Е.Андрианова, начальник отдела Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России
	Руководитель проекта

	5.1.12. 
	МВД России проведена третья серия публичных мероприятий
	30 ноября 2017 г.
	Заполненные формы оценки полноты и качества проведения публичного мероприятия ("чек-лист" и опросная таблица)

размещены в АИСПД


	Л.В.Ребриков, начальник отдела главного управления МВД России
	Руководитель проекта

	5.12.1. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных 

МЧС России


	11 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.12.2. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных 

ФАС России
	11 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.12.3. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных 

ФНС России


	11 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.12.4. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных 

ФТС России


	11 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.12.5. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных Россельхознадзором


	11 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.12.6. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных Роспотребнадзором


	11 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.12.7. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных Росздравнадзором


	11 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.12.8. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных Росприроднадзором


	11 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.12.9. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных Рострудом


	11 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.12.10. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных Ростехнадзором


	11 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.12.11. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных Ространснадзором


	11 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.12.12. 
	Дано заключение Общественно-делового совета по результатам третьей серии публичных мероприятий, проведенных 

МВД России


	11 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	Шохин А.Н., Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.12.13. 
	Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением результатов публичных мероприятий в сети Интернет и механизмом "обратной связи"
	20 декабря 2017 г.
	Сводный отчет размещен в АИСПД
	С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 


	Президиум Совета

	5.13.
	Составлен рейтинг федеральных органов исполнительной власти - участников проекта по качеству проведения ими мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в 2017 году, обобщены лучшие практики и даны рекомендации по совершенствованию профилактической работы
	31 января 2018 г.
	Доклад размещен в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России
	Руководитель проекта


2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

Бюджет приоритетного проекта будет исчисляться исходя из бюджета приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности". В 2017 - 2019 гг. бюджет приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" составит 150 млн. руб. ежегодно. Первоочередное финансовое обеспечение приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований в соответствующих федеральных органах исполнительной власти и может быть пересмотрено и дополнено по итогам проработки с Минфином России в период 
2017 - 2019 гг., и включает выделение 150 млн. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с основным видом деятельности АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".  

Дополнительное финансирование не предусмотрено

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

Определяется Сводным планом приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности".
4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

	№

п/п
	Наименование показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020

	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Доля видов контроля (надзора), по которым проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, в том числе результатов проведенных контрольно-надзорных мероприятий, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением результатов публичных мероприятий в сети Интернет и механизмом "обратной связи"


	0%
	90%
	100%
	100%
	100%

	2.
	Доля видов контроля (надзора), по которым опубликован годовой доклад по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению


	0%
	100%
	100%
	100%
	100%

	3.
	Доля видов контроля (надзора), по которым опубликован годовой доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий


	0%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4.
	Доля видов контроля (надзора), по которым внедрен 1-й уровень Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований


	0%
	15%
	75%
	100%
	100%

	5.
	Доля видов контроля (надзора), по которым внедрен 2-й уровень Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований


	0%
	0%
	25%
	75%
	100%


4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

	Основные категории изменений
	Рабочие органы проекта по направлениям работ проекта
	ЦКПУ
	РП
	ФЗ
	Экспертная группа
	ФПО
	ПК
	Президиум Совета

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изменение показателей и результатов проекта

	Результаты проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	У
	

	Показатели проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	У

	Изменение сроков проекта (контрольных точек)

	Паспорт проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	У

	Сводный план
	ПЗ
	Э
	С
	С
	
	С
	У
	

	Рабочий план
	ПЗ
	
	С/У
	
	
	
	
	


4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

	№ 

п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Описание выполняемого функционала
	Непосредственный руководитель

	
	
	
	
	
	

	1.
	Руководитель проекта
	Шипов С.В.
	Заместитель Министра Российской Федерации
	Осуществление общего руководства над проектом
	Орешкин М.С.

Министр экономического развития Российской Федерации



	2.
	Администратор проекта
	Лебедев А.О.
	начальник отдела защиты прав субъектов предприни​мательской деятельности при проведении государственного контроля и лицензирования Департамента государ​ственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации


	Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту
	Саладников В.В. заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике

Минэкономразвития России

	3.
	Помощник администратора проекта
	Тимошенко В.В.  
	Специалист 1-го разряда Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России
	Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту
	Лебедев А.О., начальник отдела защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении государственного контроля и лицензирования Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России



	Внедрение системы комплексной профилактики нарушений обязательных требований



	1.
	Руководитель рабочего органа
	Шипов С.В.
	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
	Осуществление общего руководства над проектом
	Орешкин М.С.

Министр экономического развития Российской Федерации



	2.
	Участник от Росприроднадзора
	М.В.Оводков
	Начальник управления Росприроднадзора
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Росприроднадзором


	Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя

	3.
	Участник от Ространснадзора
	К.С.Столповицкий
	Начальник управления
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Ространснадзором


	А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора

	4.
	Участник от ФТС России
	Е.Е.Андрианова
	начальник отдела Главного управления ФТС России
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых 

ФТС России


	Р.В.Давыдов, заместитель руководителя ФТС России

	5.
	Участник от Роспотребнадзора
	А.Д.Поляков 
	Начальник управления Роспотребнадзора
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Роспотребнадзором


	М.С.Орлов, статс-секретарь - заместитель руководителя Роспотребнадзора

	6.
	Участник от Россельхознадзора
	Т.В.Балагула
	Начальник управления Россельхознадзора
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Россельхознадзором


	Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора

	7.
	Участник 

от ФАС России
	Д.П.Силкова
	Заместитель начальника управления ФАС России
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых 

ФАС России


	И.В.Кашунина, начальник управления ФАС России

	8.
	Участник от Ростехнадзора 
	Е.В.Емельяненко
	Заместитель начальника Управления Ростехнадзора
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Ростехнадзором


	А.Л.Рыбас, статс-секретарь - заместитель руководителя Ростехнадзора

	9.
	Участник 

от МВД России
	Л.В.Ребриков
	Начальник отдела Главного управления МВД России
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых 

МВД России


	В.В.Швецов, Первый заместитель начальника Главного управления 

МВД России

	10.
	Участник 

от ФНС России
	А.В.Егоричев
	Начальник управления 

ФНС России
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых 

ФНС России


	Д.В.Егоров, заместитель руководителя ФНС России

	11.
	Участник от Роструда
	О.В.Украинский
	Начальник управления Роструда
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Рострудом


	М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда

	12.
	Участник от МЧС России
	В.Д.Зобков


	Заместитель начальника отдела Департамента МЧС России
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых 

МЧС России


	С.А.Кададов, директор департамента МЧС России

	13.
	Участник от Росздравнадзора
	А.Н.Шаронов
	Начальник управления Росздравнадзора
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Росздравнадзором
	М.А.Мурашко, руководитель Росздравнадзора


4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

	№
п/п
	Какая информация передается
	Кто передает информацию
	Кому передается информация
	Когда передает информацию
	Как передается информация

	
	
	
	
	
	

	1.
	Статус проекта
	Руководитель проекта
	Функциональному заказчику
	Ежемесячно
	Письменный отчет,

	
	
	
	
	
	электронная почта,

	
	
	
	
	
	АИС ПД

	2.
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта


	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно
	Электронная почта

	3.
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта


	Руководителю проекта
	Не позже сроков графиков и контрольных точек
	Электронная почта,

	
	
	
	
	
	АИС ПД

	4.
	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению


	Руководителю проекта
	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей
	Телефонная связь,

	
	
	
	
	
	Электронная почта,

	
	
	
	
	
	АИС ПД

	5.
	Обмен опытом, текущие вопросы


	Руководитель проекта
	Рабочая группа
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	6.
	Приглашения на совещания


	Администратор проекта
	Участники совещания
	За 3 дня до даты совещания
	Телефонная связь,

	
	
	
	
	
	электронная почта

	7.
	Передача поручений, протоколов, документов
	Администратор проекта
	Адресаты
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

	
	
	
	
	
	электронная почта


4.5. Управление рисками приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по предупреждению риска
	Вероятность
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление риском

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Подход органов государственного контроля (надзора) к проведению профилактической работы как несвойственной (неосновной) функции или функции, противоречащей иным функциям (задачам) ведомства (например, увеличению общей суммы наложенных админи​стративных штрафов и иных взысканий) и, как следствие, формальное отношение к проведению профилактических мероприятий


	Недостаток внимания профилактической работе скажется на ее качестве, а также реальном 

(а не декларируемом) отношении к подконтрольным субъектам
	Четкая увязка с другими проектами программы 

(в частности, с точки зрения обучения и верной мотивации персонала; изменения показателей эффективности и результативности ведомства и т.д.);

Регулярный мониторинг хода исполнения проекта с принятым по его итогам мер как стимулирующего характера, так и мер ответственности.
	6
	6
	ежегодно
	Старшое должностное лицо приоритетной программы

	2.
	Органы прокуратуры и иные органы, контролирующие деятельность органов государственного контроля (надзора), а также подконтрольных лиц, могут давать иное толкование содержания обязательных требований, что в значительной мере обесценивает работу органа контроля (надзора) по разъяснению положений законодательства
	Подконтрольные лица и органы контроля (надзора) не могут полагаться на то, что следование руковод​ствам по соблюдению обязательных требований будет гарантировать их правомерное поведение и непривлечение к ответственности при проверках со стороны органов прокуратуры и иных право​охранительных органов


	Предусмотреть возможность участия соответствующих контролирующих органов в разъяснении обязательных требований, проведении публичных мероприятий;

Законодательное закрепление возможности органам власти давать официальные разъяснения обязательных требований (с последующим закреплением в положениях о них).
	8
	6
	ежегодно
	Старшое должностное лицо приоритетной программы

	3.
	Отсутствие легальной возможности у органов государственного контроля (надзора) и (или) у органов, осуществляющих нормативное регулиро​вание в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), давать официальные разъяснения обязательных требований и, как следствие, обесцени​вание руководств по соблюдению обязательных требований как одного из элементов профилак​тической работы
	Обесценивание профилактической мероприятий в части разработки руководств по соблюдению обязательных требований
	Предусмотреть возможность участия соответствующих контролирующих органов в разъяснении обязательных требований, проведении публичных мероприятий;

Законодательное закрепление возможности органам власти давать официальные разъяснения обязательных требований (с последующим закреплением в положениях о них).
	8
	6
	ежегодно
	Старшое должностное лицо приоритетной программы


4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия по реализации возможности
	Вероятность
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный 

за управление достижением возможности

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Повышение уровня безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей, повышение уровня (качества) жизни граждан
	Повышение уровня безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей, повышение уровня (качества) жизни граждан вследствие обеспечения соблюдения субъектами предпри​нимательской деятельности обязательных требований, как следствие, результаты деятельности подконтрольных субъектов в меньшей степени наносят урон уровню безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей


	Реализация мероприятий приоритетного проекта, распространение его мероприятий на все виды контроля (надзора), в том числе на региональный и муниципальный уровни публичной власти
	5
	4
	ежегодно
	Старшое должностное лицо приоритетной программы

	2.
	Улучшение макроэкономических показателей, повышение инвестиционной привлекательности страны
	Улучшение макро​экономических показателей, повышение инвестиционной привлекательности страны вследствие развития предпринима​тельской инициативы в стране, снижения издержек бизнеса от мероприятий по контролю, повышения уровня безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей
	Реализация мероприятий приоритетного проекта, распространение его мероприятий на все виды контроля (надзора), в том числе на региональный и муниципальный уровни публичной власти
	5
	4
	ежегодно
	Старшое должностное лицо приоритетной программы


____________

� Доклады готовятся на основании Методических рекомендаций по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, одобренные Протоколом заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 18 августа 2016 г. № 6.


� Организация подготовки доклада осуществляется с учетом Методических рекомендаций по обобщению и анализу правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, одобренные Протоколом заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций  федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 18 августа 2016 г. № 6.


� Будет уточнено при обновлении сводного плана к 30 июня 2017 г.


� Будет уточнено при обновлении сводного плана к 30 июня 2017 г.


� Будет уточнено при обновлении сводного плана на 2018 г.


� В случае наличия на данном этапе технической возможности размещения в АИСПД.
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