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УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

проектного комитета

от 21 февраля 2017 г. № 13(2)   

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

"Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности"

	Руководитель проекта 
	Шипов С.В. - заместитель Министра экономического развития Российской Федерации



	Администратор проекта
	Лебедев А.О. - начальник отдела Департамента государственного регулирования 
в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации



	Разработчик сводного плана
	Лебедев А.О. - начальник отдела Департамента государственного регулирования 
в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации


1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

	№

п/п
	Наименование 
контрольной точки
	Срок
	Вид документа 
и (или) результат
	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля

	
	
	
	
	
	

	Общие организационные мероприятия по проекту



	0.1.
	Утвержден паспорт проекта


	27 января 2017 г.


	Паспорт проекта
	Руководитель проекта
	Проектный комитет

	0.2.
	Сформирован и утвержден состав рабочего органа проекта (проектной группы)
	27 февраля 2017 г.
	Решением руководителя проекта утвержден состав рабочего органа проекта (проектной группы)


	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
	Руководитель проекта

	0.3.
	Проведена первая стратегическая (проектная) сессия с участием федеральных органов исполнительной власти - участников проекта, представителей экспертного сообщества
	30 апреля 2017 г.
	Отчет о проведении сессии 
	В.В.Тимошенко, специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	0.4.
	Проведена вторая стратегическая (проектная) сессия с участием федеральных органов исполнительной власти - участников проекта, представителей экспертного сообщества
	31 июля 2017 г.
	Отчет о проведении сессии 
	В.В.Тимошенко, специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	0.5.
	Проведена третья стратегическая (проектная) сессия с участием федеральных органов исполнительной власти - участников проекта, представителей экспертного сообщества
	30 сентября 2017 г.
	Отчет о проведении сессии 
	В.В.Тимошенко, специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	0.6.
	Проведена четвертая стратегическая (проектная) сессия с участием федеральных органов исполнительной власти - участников проекта, представителей экспертного сообщества
	30 ноября 2017 г.
	Отчет о проведении сессии 
	В.В.Тимошенко, специалист 1 разряда Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	0.7.
	Утвержден сводный план проекта 
	21 февраля 2017 г.
	Сводный план проекта
	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 


	Проектный комитет

	0.8.
	Обновлен сводный план проекта на 2017 год
	30 июня 2017 г.
	Сводный план проекта
	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации


	Проектный комитет

	0.9.
	Обновлен сводный план проекта
	20 декабря 2017 г.
	Сводный план проекта
	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
	Проектный комитет

	1. Утверждена Базовая модель определения категории риска (класса опасности): реалистичная оценка вероятности причинения вреда, тяжесть последствий, основная доля ущерба приходится на объекты с высокими категориями риска (далее - Базовая модель)



	1.1.
	Подготовлен проект Базовой модели
	10 марта 2017 г.
	Проект Базовой модели размещен в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	1.2.
	Получено заключение общественно-делового совета на проект Базовой модели
	16 марта 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	1.3.
	Получено заключение экспертной рабочей группы на проект Базовой модели
	16 марта 2017 г.


	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	1.4.
	Доработанная Базовая модель внесена на рассмотрение Проектного комитета
	24 марта 2017 г.
	Базовая модель
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	1.5.
	Утверждена Базовая модель определения категории риска (класса опасности): реалистичная оценка вероятности причинения вреда, тяжесть последствий, основная доля ущерба приходится на объекты с высокими категориями риска
	31 марта 2017 г.
	Базовая модель категории риска
	С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
	Президиум Совета

	1.6.
	Роспотребнадзором на основании Базовой модели проведена оценка утвержденных критериев риска и категорий риска по пилотным проектам (в сфере санитарно-эпидемиологического надзора)


	15 апреля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	1.7.
	МЧС России на основании Базовой модели проведена оценка утвержденных критериев риска и категорий риска по пилотным проектам (в сфере пожарного надзора)
	15 апреля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России


	Руководитель проекта

	1.8.
	Рострудом на основании Базовой модели проведена оценка утвержденных критериев риска и категорий риска (контроля за соблюдением трудового законодательства)
	15 апреля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда


	Руководитель проекта

	1.9.
	Дано заключение Общественно-делового совета о соответствии критериев риска и категорий риска в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, пожарного надзора, контроля за соблюдением трудового законодательства Базовой модели


	20 апреля 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	1.10.
	Дано заключение экспертной рабочей группы о соответствии критериев риска и категорий риска в сфере санитарно-эпидемиологического надзора, пожарного надзора, контроля за соблюдением трудо​вого законодательства Базовой модели


	20 апреля 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	1.11.
	Результаты оценки соответствия критериев риска и категорий риска в сфере санитарно-эпидемиологического надзора и пожарного надзора, контроля за соблюдением трудового законодательства Базовой модели рассмотрены на заседании Проектного комитета, принято решение об их соответствии (несоответствии) Базовой модели


	30 апреля 2017 г.
	Протокол заседания Проектного комитета 
	Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета
	Руководитель проекта

	2. Обеспечено принятие нормативных правовых актов, внедряющих риск-ориентированный подход



	2.1.
	Принято постановление Правительства Российской Федерации, расширяющее перечень видов контроля, осуществляемых с применением риск-ориентированного подхода
	10 марта 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
	Проектный комитет

	2.2.1.
	МЧС России представлены предложения по установлению критериев и категорий риска по видам контроля (надзора) со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям


	10 февраля 2017 г.
	Предложения по установлению критериев и категорий риска 
	А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России
	Руководитель проекта

	2.2.2.
	ФАС России представлены предложения по установлению критериев и категорий риска по видам контроля (надзора) со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям


	10 февраля 2017 г.
	Предложения по установлению критериев и категорий риска 
	А.В.Молчанов, начальник правового управления 
ФАС России
	Руководитель проекта

	2.2.3.
	ФНС России (по согласованию с Минфином России) представлены предложения по применению риск-ориентированного подхода по налоговому контролю и установлению критериев и категорий риска по другим видам контроля (надзора) со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям


	10 февраля 2017 г.
	Предложения по установлению критериев и категорий риска 
	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	2.2.4.
	ФТС России (по согласованию с Минфином России) представлены предложения по применению риск-ориентированного подхода по таможенному контролю 


	10 февраля 2017 г.
	Предложения по применению риск-ориентированного подхода 
	А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления ФТС России
	Руководитель проекта

	2.2.5.
	Россельхознадзором (по согласованию с Минсельхозом России) представлены предложения по установлению критериев и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям


	10 февраля 2017 г.
	Предложения по установлению критериев и категорий риска 
	Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	2.2.6.
	Роспотребнадзором представлены предложения по установлению критериев и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям


	10 февраля 2017 г.
	Предложения по установлению критериев и категорий риска 
	О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	2.2.7.
	Росздравнадзором (по согласованию с Минздравом России) представлены предложения по установлению критериев и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям


	10 февраля 2017 г.
	Предложения по установлению критериев и категорий риска 
	И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	2.2.8.
	Росприроднадзором (по согласованию с Минприроды России) представлены предложения по установлению критериев и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям


	10 февраля 2017 г.
	Предложения по установлению критериев и категорий риска 
	М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	2.2.9.
	Ространснадзором (по согласованию с Минтрансом России) представлены предложения по установлению критериев 

и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям


	10 февраля 2017 г.
	Предложения по установлению критериев и категорий риска 
	К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора
	Руководитель проекта

	2.2.10.
	Ростехнадзором представлены предложения по установлению критериев и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям


	10 февраля 2017 г.
	Предложения по установлению критериев и категорий риска 
	О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора
	Руководитель проекта

	2.2.11.
	МВД России представлены предложения по установлению критериев и категорий риска со статическими и иными сведениями, характеризующими вред охраняемым законом ценностям


	27 февраля 2017 г.
	Предложения по установлению критериев и категорий риска 
	Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России
	Руководитель проекта

	2.3.1.
	Проведено с Россельхознадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по видам контроля (надзора)


	1 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	2.3.2.
	Проведено с Росприроднадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по видам контроля (надзора)


	2 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	2.3.3.
	Проведено с Росздравнадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по видам контроля (надзора)


	3 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	2.3.4.
	Проведено с Роспотребнадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по видам контроля (надзора)


	6 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	2.3.5.
	Проведено с Ространснадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по виду контроля (надзора)


	7 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	К.С.Столповицкий, начальник Управления Ростехнадзора
	Руководитель проекта

	2.3.6.
	Проведено с Ростехнадзором совещание по установлению категорий и критериев риска по видам контроля (надзора)
	9 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора


	Руководитель проекта

	2.3.7.
	Проведено с МЧС России совещание по установлению категорий и критериев риска по виду контроля (надзора) 
	10 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России


	Руководитель проекта

	2.3.8.
	Проведено с ФАС России совещание по установлению категорий и критериев риска по видам контроля (надзора)


	13 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	А.В.Молчанов, начальник управления ФАС России
	Руководитель проекта

	2.3.9.
	Проведено с ФНС России совещание по применению риск-ориентированного подхода по таможенному контролю


	14 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	2.3.10.
	Проведено с ФТС России совещание по применению риск-ориентированного подхода по таможенному контролю


	14 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления ФТС России
	Руководитель проекта

	2.3.11.
	Проведено с МВД России совещание по установлению категорий и критериев риска по виду контроля (надзора)
	14 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России


	Руководитель проекта

	2.4.1.
	Россельхознадзором (по согласованию с Минсельхозом России) подготовлены предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора)


	9 марта 2017 г.
	Предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД
	Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	2.4.2.
	Росприроднадзором (по согласованию с Минприроды России) подготовлены предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по виду контроля (надзора)


	10 марта 2017 г.
	Предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД
	М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	2.4.3.
	Росздравнадзором (по согласованию с Минздравом России) подготовлены предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора)


	10 марта 2017 г.
	Предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД
	И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	2.4.4.
	Роспотребнадзором подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по виду контроля (надзора)


	13 марта 2017 г.
	Проект постановления Правительства Российской Федерации размещен в АИСПД
	О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	2.4.5.
	Ространснадзором (по согласованию с Минтрансом России) подготовлены предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора)


	14 марта 2017 г.
	Предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД
	К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора
	Руководитель проекта

	2.4.6.
	Ростехнадзором (по согласованию с Минстроем России, Минэкономразвития России, при необходимости) подготовлены предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора)


	15 марта 2017 г.
	Предложения по проектам постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД
	О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора
	Руководитель проекта

	2.4.7.
	МЧС России подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора)
	16 марта 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД
	А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России


	Руководитель проекта

	2.4.8.
	ФАС России подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора)


	17 марта 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД
	А.В.Молчанов, начальник Управления ФАС России
	Руководитель проекта

	2.4.9.
	МВД России подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации об установлении категорий и критериев риска по видам контроля (надзора)


	17 марта 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации размещены в АИСПД
	Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России
	Руководитель проекта

	2.4.10.
	ФТС России (по согласованию с Минфином России) направлены в Проектный комитет предложения по порядку реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода, в том числе в части установления категорий и критериев риска в отношении таможенного контроля с учетом особенностей регулирования таможенного дела на уровне ЕАЭС и отраслевым законодательством


	28 марта 2017 г.
	Предложения по порядку реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода размещены в АИСПД
	А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления ФТС России
	Руководитель проекта

	2.4.11.
	ФНС России (по согласованию с Минфином России) направлены в Проектный комитет предложения по порядку реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода в части налогового контроля и контроля за применением контрольно-кассовой техники, в том числе в части установления категорий и критериев риска в отношении видов контроля (надзора), осуществляемых ФНС России, с учетом особенностей регулирования этих вопросов отраслевым законодательством


	28 марта 2017 г.
	Предложения по порядку реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода размещены в АИСПД
	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	2.5.1.
	Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Россельхознадзора


	20 марта 2017 г.
	Заключение общественно-делового совета
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.2.
	Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Россельхознадзора


	20 марта 2017 г.
	Заключение экспертной рабочей группы
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	2.5.3.
	Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Росприроднадзора


	20 марта 2017 г.
	Заключение общественно-делового совета
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.4.
	Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Росприроднадзора


	20 марта 2017 г.
	Заключение экспертной рабочей группы
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	2.5.5.
	Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Росздравнадзора


	20 марта 2017 г.
	Заключение общественно-делового совета
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.6.
	Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Росздравнадзора


	20 марта 2017 г.
	Заключение экспертной рабочей группы
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	2.5.7.
	Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Роспотребнадзора


	20 марта 2017 г.
	Заключение общественно-делового совета
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.8.
	Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Роспотребнадзора


	20 марта 2017 г.
	Заключение экспертной рабочей группы
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	2.5.9.
	Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Ространснадзора


	20 марта 2017 г.
	Заключение общественно-делового совета
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.10.
	Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Ространснадзора


	20 марта 2017 г.
	Заключение экспертной рабочей группы
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	2.5.11.
	Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) Ростехнадзора


	20 марта 2017 г.
	Заключение общественно-делового совета
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.12.
	Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для соответствующих видов контроля (надзора) (в части видов контроля (надзора), осуществляемых Ростехнадзором)


	20 марта 2017 г.
	Заключение экспертной рабочей группы
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	2.5.13.
	Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) МЧС России


	20 марта 2017 г.
	Заключение общественно-делового совета
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.14.
	Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) 
МЧС России


	20 марта 2017 г.
	Заключение экспертной рабочей группы
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	2.5.15.
	Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) ФАС России


	20 марта 2017 г.
	Заключение общественно-делового совета
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.16.
	Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) 
ФАС России


	20 марта 2017 г.
	Заключение экспертной рабочей группы
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	2.5.17.
	Получено заключение общественно-делового совета на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) МВД России


	20 марта 2017 г.
	Заключение общественно-делового совета
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.18.
	Получено заключение экспертной рабочей группы на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска для видов контроля (надзора) 
МВД России


	20 марта 2017 г.
	Заключение экспертной рабочей группы
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	2.5.19.
	Получено заключение общественно-делового совета на предложения по порядку реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода в части налогового контроля, контроля за применением контрольно-кассовой техники ФНС России


	7 апреля 2017 г.
	Заключение общественно-делового совета
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.20.
	Получено заключение экспертной рабочей группы на предложения по порядку реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода в части налогового контроля, контроля за применением контрольно-кассовой техники ФНС России 


	7 апреля 2017 г.
	Заключение экспертной рабочей группы
	А.Ф.Брагин, 
Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	5.2.21.
	Дано заключение общественно-делового совета на предложения по порядку реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода в части таможенного контроля ФТС России


	7 апреля 2017 г.
	Заключение общественно-делового совета
	А.Н.Шохин, 
Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	2.5.22.
	Дано заключение экспертной рабочей группы на предложения по порядку реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода в части таможенного контроля ФТС России 


	7 апреля 2017 г.
	Заключение экспертной рабочей группы
	А.Ф.Брагин, 
Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	2.6.1.
	Проектным комитетом рассмотрены и приняты решения касательно предложений о порядке реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода при осуществлении налогового контроля,  контроля за применением контрольно-кассовой техники ФНС России


	25 апреля 2017 г.
	Протокол заседания Проектного комитета 
	Е.В.Степкина, 
секретарь Проектного комитета
	Проектный комитет

	2.6.2.
	Проектным комитетом рассмотрены и приняты решения касательно предложений о порядке реализации мероприятий по внедрению риск-ориентированного подхода при осуществлении таможенного контроля ФТС России


	25 апреля 2017 г.
	Протокол заседания Проектного комитета 
	Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета
	Проектный комитет

	2.7.1.
	Проведено с Россельхознадзором совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей Минсельхоза России, ЭРГ, ОДС


	23 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора 
	Руководитель проекта

	2.7.2.
	Проведено рабочее совещание с Росприроднадзором по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей Минприроды России, ЭС, ОДС


	24 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	2.7.3.
	Проведено с Роспотребнадзором совещание по доработке проекта постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающего критерии и категории риска по виду контроля (надзора), с участием представителей ЭС, ОДС
	27 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	2.7.4.
	Проведено с Росздравнадзором совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей Минздрава России, ЭС, ОДС


	28 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	2.7.5.
	Проведено с Ространснадзором совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей Минтранса России, ЭС, ОДС


	29 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора
	Руководитель проекта

	2.7.6.
	Проведено с Ростехнадзором совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей Минстроя России, Минэнерго России (при необходимости), ЭС, ОДС


	30 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора
	Руководитель проекта

	2.7.7.
	Проведено с МЧС России совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска, для вида контроля (надзора), с участием представителей ЭС, ОДС
	31 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России
	Руководитель проекта

	2.7.8.
	Проведено с ФАС России совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей ЭС, ОДС


	31 марта 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	А.В.Молчанов, начальник Управления ФАС России
	Руководитель проекта

	2.7.10.
	Проведено с МВД России совещание по доработке проектов постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающих критерии и категории риска по видам контроля (надзора), с участием представителей ЭС, ОДС


	04 апреля 2017 г.
	Отчет руководителю проекта
	Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России
	Руководитель проекта

	2.8.1.
	МЧС России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие  критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России


	10 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД
	А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России
	Руководитель проекта

	2.8.2.
	ФАС России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России


	10 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД
	А.В.Молчанов, начальник правового управления 
ФАС России
	Руководитель проекта

	2.8.3.
	Минсельхозом России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России


	10 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД
	Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	2.8.4.
	Минздравом России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие  критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлен для получения заключения Минюста России 


	10 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД
	И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	2.8.5.
	Минприроды России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России 


	10 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД
	М.В.Оводков, начальник Управления Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	2.8.6.
	Роспотребнадзором проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающего критерии и категории риска по виду контроля (надзора), направлен для получения заключения Минюста России


	10 апреля 2017 г.
	Проект постановления Правительства Российской Федерации направлен в Минюст России, размещен в АИСПД
	О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	2.8.7.
	Минтрансом России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие  критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России 


	14 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД
	К.С.Столповицкий, начальник Управления Ространснадзора
	Руководитель проекта

	2.8.8.
	Минэкономразвития России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России (в части государственного контроля (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности)


	14 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД
	Я.В.Мандрон, директор департамента Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	2.8.9
	Ростехнадзором проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России


	14 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД
	О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора
	Руководитель проекта

	2.8.10.
	МВД России проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие  критерии и категории риска по видам контроля (надзора), направлены для получения заключения Минюста России 
	14 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минюст России, размещены в АИСПД
	Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России
	Руководитель проекта

	2.9.1.
	Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых Росздравнадзором)


	25 апреля 2017 г.
	Заключение Минюста России 
	М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации
	Проектный комитет

	2.9.2.
	Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых МЧС России)


	25 апреля 2017 г.
	Заключение Минюста России 
	М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации
	Проектный комитет 

	2.9.3.
	Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых ФАС России)


	25 апреля 2017 г.
	Заключение Минюста России 
	М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации
	Проектный комитет 

	2.9.4.
	Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых Россельхознадзором)


	25 апреля 2017 г.
	Заключение Минюста России 
	М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации
	Проектный комитет 

	2.9.5.
	Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых Росприроднадзором)


	25 апреля 2017 г.
	Заключение Минюста России 
	М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации
	Проектный комитет 

	2.9.6.
	Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых Ростехнадзором)


	25 апреля 2017 г.
	Заключение Минюста России 
	М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации
	Проектный комитет 

	2.9.7.
	Получено заключение Минюста России на проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающего критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых Роспотребнадзором)


	25 апреля 2017 г.
	Заключение Минюста России 
	М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации
	Проектный комитет 

	2.9.8.
	Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых Ространснадзором)


	25 апреля 2017 г.
	Заключение Минюста России 
	М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации
	Проектный комитет 

	2.9.10.
	Получены заключения Минюста России на проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие критерии и категории риска (в части видов контроля (надзора), осуществляемых МВД России)


	25 апреля 2017 г.
	Заключение Минюста России 
	М.Л.Гальперин, заместитель Министра юстиции Российской Федерации
	Проектный комитет 

	2.10.1.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены МЧС России на рассмотрение Проектного комитета


	28 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД
	О.В.Баженов, заместитель Министра МЧС России
	Проектный комитет

	2.10.2.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены ФАС России на рассмотрение Проектного комитета


	28 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД
	С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России
	Проектный комитет

	2.10.3.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены Минсельхозом России на рассмотрение Проектного комитета


	28 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД
	И.В.Лебедев, заместитель Министра Минсельхоза России
	Проектный комитет

	2.10.4.
	Проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающего категории и критерии риска, внесен Роспотребнадзором на рассмотрение Проектного комитета


	28 апреля 2017 г.
	Проект постановления Правительства Российской Федерации направлен в Проектный комитет, размещен в АИСПД
	М.С.Орлов, статс-секретарь - заместитель руководителя Роспотребнадзора
	Проектный комитет

	2.10.5.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены Минздравом России на рассмотрение Проектного комитета 


	28 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД
	И.Н.Каграманян, первый заместитель Министра Минздрава России 
	Проектный комитет

	2.10.6.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены Минприроды России на рассмотрение Проектного комитета 


	28 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД
	С.Е.Донской, Министр Минприроды России
	Проектный комитет

	2.10.7.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены Минтрансом России на рассмотрение Проектного комитета 


	28 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД
	С.А.Аристов, статс-секретарь-заместитель Министра Минтранса России
	Проектный комитет

	2.10.8.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены Ростехнадзором на рассмотрение Проектного комитета


	28 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД
	А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора
	Проектный комитет

	2.10.9.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены Минэнерго России на рассмотрение Проектного комитета (в части государственного энергетического надзора)
	28 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД
	Ю.П.Сентюрин, статс-секретарь - заместитель Министра энергетики Российской Федерации 
(по согласованию)
	Проектный комитет

	2.10.10.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены Минэкономразвития России на рассмотрение Проектного комитета 
(в части государственного контроля (надзор) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности)


	28 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД
	Я.В.Мандрон, директор департамента Минэкономразвития России
	Проектный комитет

	2.10.11.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска, внесены МВД России на рассмотрение Проектного комитета 


	28 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Проектный комитет, размещены в АИСПД
	И.Н.Зубов, статс-секретарь-заместитель Министра 
МВД России
	Проектный комитет

	2.11.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации, устанавливающие категории и критерии риска по видам контроля (надзора), рассмотрены и одобрены на заседании Проектного комитета 


	18 мая 2017 г.
	Протокол заседания Проектного комитета 
	Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета
	Проектный комитет

	2.12.1.
	Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым Росздравнадзором


	31 мая 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	М.А.Мурашко, руководитель Росздравнадзора
	Проектный комитет

	2.12.2.
	Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым МЧС России


	31 мая 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	О.В.Баженов, заместитель Министра МЧС России
	Проектный комитет

	2.12.3.
	Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым ФАС России


	31 мая 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России
	Проектный комитет

	2.12.4.
	Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым Роспотребнадзором


	31 мая 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	М.С.Орлов, статс-секретарь-заместитель руководителя Роспотребнадзора
	Проектный комитет

	2.12.5.
	Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым Ространснадзором


	31 мая 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора
	Проектный комитет

	2.12.6.
	Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым Росприроднадзором


	31 мая 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя Росприроднадзора
	Проектный комитет

	2.12.7.
	Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска, осуществляемым Россельхознадзором


	31 мая 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора
	Проектный комитет

	2.12.8.
	Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым Ростехнадзором


	31 мая 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора
	Проектный комитет

	2.12.9.
	Принято постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающее категории и критерии риска по видам контроля (надзора), осуществляемым МВД России


	31 мая 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	И.Н.Зубов, статс-секретарь-заместитель Министра 
МВД России
	Проектный комитет

	3. Обеспечено внедрение риск-ориентированного подхода:

- сформированы исчерпывающие реестры подконтрольных объектов, с использованием ведомственных информационных систем,

- внедрена модель поддержания указанных реестров в актуальном состоянии,

- установлены категории риска (классы опасности) и критерии отнесения к ним объектов,

- подконтрольные объекты в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности),

- информация публична и доступна,

- утверждены планы проверок на основании риск-ориентированного подхода



	3.1.
	Минэкономразвития России направлен запрос в контрольно-надзорные органы о представлении информации по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности)


	28 февраля 2017 г.
	Письмо Минэкономразвития России 
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	3.2.1.
	МЧС России представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности)


	20 марта 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России
	Руководитель проекта

	3.2.2.
	ФАС России представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности)


	20 марта 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	А.В.Молчанов, начальник правового управления 
ФАС России


	Руководитель проекта

	3.2.3.
	Россельхознадзором представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности)


	20 марта 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	3.2.4.
	Роспотребнадзором представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности)


	20 марта 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	3.2.5.
	Росздравнадзором представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности)


	20 марта 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	3.2.6.
	Росприроднадзором представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности)


	20 марта 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	М.В.Оводков, начальник управления Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	3.2.7.
	Ространснадзором представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности)


	20 марта 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	К.С.Столповицкий, начальник управления государственного морского 
и речного надзора Ространснадзора
	Руководитель проекта

	3.2.8.
	Рострудом представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности)


	20 марта 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда
	Руководитель проекта

	3.2.9.
	Ростехнадзором представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности)


	20 марта 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора
	Руководитель проекта

	3.2.10
	МВД России представлена информация по видам контроля (надзора) о количестве и структуре поднадзорных объектов, используемых информационных системах (решениях) для ведения реестров, готовности к распределению объектов по категориям риска (классам опасности)


	20 марта 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России
	Руководитель проекта

	3.3.
	Минэкономразвития России разработаны:

- формат предоставления данных о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го и 2-го уровней зрелости; 

- механизм независимой оценки факта достижения 1-го и 2-го уровней зрелости

(в рамках подготовки Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками)


	14 июля 2017 г.
	Формат предоставления данных и механизм независимой оценки размещены в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	3.4.1.
	МЧС России разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости


	15 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России
	Руководитель проекта

	3.4.2.
	ФАС России разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости


	15 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	А.В.Молчанов, начальник правового управления 
ФАС России


	Руководитель проекта

	3.4.3.
	Россельхознадзором разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости


	15 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	3.4.4.
	Роспотребнадзором разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости


	15 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	3.4.5.
	Росздравнадзором разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости


	15 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	3.4.6.
	Росприроднадзором разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости


	15 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	М.В.Оводков,  начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	3.4.7.
	Ространснадзором разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости


	15 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	К.С.Столповицкий, начальник управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора
	Руководитель проекта

	3.4.8.
	Рострудом разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости


	15 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда
	Руководитель проекта

	3.4.9.
	Ростехнадзором разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости


	15 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора
	Руководитель проекта

	3.4.10
	МВД России разработан и реализован комплекс мероприятий, позволяющий обеспечить распределение подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности) до 31 июля 2017 г. (при необходимости), предоставлена информация о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го уровня зрелости


	15 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России
	Руководитель проекта

	3.5.1.
	МЧС России подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности)
	31 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД 
	А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России


	Руководитель проекта

	3.5.2.
	ФАС России подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности)
	31 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД 
	А.В.Молчанов, начальник правового управления 
ФАС России


	Руководитель проекта

	3.5.3.
	Россельхознадзором подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности)


	31 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД 
	Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	3.5.4.
	Роспотребнадзором подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности)


	31 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД 
	О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	3.5.5.
	Росздравнадзором подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности)


	31 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД 
	И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	3.5.6.
	Росприроднадзором подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности)
	31 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД 
	М.В.Оводков, начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора


	Руководитель проекта

	3.5.7.
	Ространснадзором подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности)
	31 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД 
	К.С.Столповицкий, начальник управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора


	Руководитель проекта

	3.5.8.
	Рострудом подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности)
	31 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД 
	О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда


	Руководитель проекта

	3.5.9.
	Ростехнадзором подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности)
	31 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД 
	О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора


	Руководитель проекта

	3.5.10
	МВД России подконтрольные объекты по видам контроля (надзора) в полном объеме распределены по категориям риска (классам опасности)
	31 июля 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД 
	Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России


	Руководитель проекта

	3.6.1.
	Утверждены планы проверок территориальных органов Роспотребнадзора на основании риск-ориентированного подхода


	15 ноября 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	М.С.Орлов, статс-секретарь - заместитель руководителя Роспотребнадзора
	Проектный комитет

	3.6.2.
	Утверждены планы проверок территориальных органов Россельхознадзора на основании риск-ориентированного подхода


	15 ноября 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора
	Проектный комитет

	3.6.3.
	Утверждены планы проверок территориальных органов Ростехнадзора на основании риск-ориентированного подхода
	15 ноября 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора 


	Проектный комитет

	3.6.4.
	Утверждены планы проверок территориальных органов МВД России на основании риск-ориентированного подхода


	15 ноября 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	И.Н.Зубов, статс-секретарь-заместитель Министра МВД России
	Проектный комитет

	3.6.5.
	Утверждены планы проверок территориальных органов Росздравнадзора на основании риск-ориентированного подхода


	15 ноября 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	М.А.Мурашко, руководитель Росздравнадзора
	Проектный комитет

	3.6.6.
	Утверждены планы проверок территориальных органов Росприроднадзора на основании риск-ориентированного подхода


	15 ноября 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя Росприроднадзора
	Проектный комитет

	3.6.7.
	Утверждены планы проверок территориальных органов Ространснадзора на основании риск-ориентированного подхода


	15 ноября 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора
	Проектный комитет

	3.6.8.
	Утверждены планы проверок территориальных органов МЧС России 
на основании риск-ориентированного подхода


	15 ноября 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	О.В.Баженов, заместитель Министра МЧС России
	Проектный комитет

	3.6.9.
	Утверждены планы проверок территориальных органов ФАС России на основании риск-ориентированного подхода


	15 ноября 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России
	Проектный комитет

	3.6.10.
	Утверждены планы проверок территориальных органов Роструда на основании риск-ориентированного подхода


	15 ноября 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда
	Проектный комитет

	3.7.1.
	На Проектном комитете заслушана информация федеральных органов исполнительной власти - участников проекта об утверждении планов проверок территориальных органов федеральных органов исполнительной власти - участников проекта на основании риск-ориентированного подхода, даны (при необходимости) поручения


	30 ноября 2017 г.
	Протокол Проектного комитета размещен в АИСПД
	Е.В.Степкина, секретарь Проектного комитета
	Проектный комитет

	3.7.2.
	Планы проверок на 2018 год сформированы на основании риск-ориентированного подхода
	30 ноября 2017 г.
	Планы проверок на 2018 год
	С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
	Президиум Совета

	3.8.1.
	План проверок Роспотребнадзора сформирован на основании риск-ориентированного подхода
	15 декабря 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	М.С.Орлов, статс-секретарь - заместитель руководителя Роспотребнадзора


	Проектный комитет

	3.8.2.
	План проверок Россельхознадзора сформирован на основании риск-ориентированного подхода
	15 декабря 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора


	Проектный комитет

	3.8.3.
	План проверок Ростехнадзора сформирован на основании риск-ориентированного подхода
	15 декабря 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	А.Л.Рыбас, статс-секретарь-заместитель руководителя Ростехнадзора


	Проектный комитет

	3.8.4.
	План проверок МВД России сформирован на основании риск-ориентированного подхода
	15 декабря 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	И.Н.Зубов, статс-секретарь-заместитель Министра 
МВД России


	Проектный комитет

	3.8.5.
	План проверок Росздравнадзора сформирован на основании риск-ориентированного подхода


	15 декабря 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	М.А.Мурашко, руководитель Росздравнадзора
	Проектный комитет

	3.8.6.
	План проверок Роструда сформирован на основании риск-ориентированного подхода


	15 декабря 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда
	Проектный комитет

	3.8.7.
	План проверок Ространснадзора сформирован на основании риск-ориентированного подхода


	15 декабря 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора
	Проектный комитет

	3.8.8.
	План проверок МЧС России сформирован на основании риск-ориентированного подхода


	15 декабря 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	О.В.Баженов, заместитель Министра МЧС России
	Проектный комитет

	3.8.9.
	План проверок ФАС России сформирован на основании риск-ориентированного подхода


	15 декабря 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России
	Проектный комитет

	3.8.10.
	План проверок Росприроднадзора сформирован на основании риск-ориентированного подхода


	15 декабря 2017 г.
	Информация размещена в АИСПД
	Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя Росприроднадзора
	Проектный комитет

	3.9.
	Плановые проверки на 2018 год в отношении всех видов контроля (надзора) основаны на применении риск-ориентированного подхода (на основании плана проверок)


	25 декабря 2017 г.
	Планы проверок на 2018 год, составленные на основании риск-ориентированного подхода 
	С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
	Президиум Совета

	Мероприятия на 2018 год



	3.10.
	Плановые проверки на 2019 год в отношении всех видов контроля (надзора) основаны на применении риск-ориентированного подхода (на основании плана проверок)


	31 декабря 2018 г.
	Планы проверок на 2019 год, составленные на основании риск-ориентированного подхода
	С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
	Президиум Совета

	4. Утвержден Стандарт зрелости ведомственных систем управления рисками, предусматривающий четыре уровня зрелости.

Обеспечено внедрение Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками



	4.1.1.
	Подготовлен проект технического задания для разработки Стандарта СУР
	1 марта 2017 г.
	Проект технического задания 
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	4.1.2.
	Дано заключение экспертной рабочей группы на проект технического задания  
	7 марта 2017 г.
	Заключение
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа 


	Руководитель проекта

	4.1.3.
	Объявление конкурса о разработке Стандарта СУР
	14 апреля 2017 г.
	Размещение сведений о конкурсе в соответствии с законодательством о контрактной системе
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	4.1.4.
	Заключен государственный контракт на разработку Стандарта  СУР
	9 июня 2017 г.
	Государственный контракт
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	4.1.5.
	Разработаны в рамках подготовки Стандарта СУР форматы:

- предоставления данных о достижении ведомственными системами управления рисками 1-го и 2-го уровней зрелости; 

- независимой оценки факта достижения 1-го и 2-го уровней зрелости
	14 июля 2017 г.
	Форматы предоставления данных о достижении ведомственными системами управления рисками 
1-го и 2-го уровней зрелости;

независимой оценки факта достижения 1-го и 2-го уровней зрелости


	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	4.1.6.
	Приемка результата конкурса (с участием представителей экспертной рабочей группы, ОДС)
	31 октября 2017 г.
	Принят отчет по результатам НИР
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	4.1.7.
	Стандарт направлен на рассмотрение Проектного комитета  
	10 ноября 2017 г.
	Стандарт 
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	4.1.8.
	Утвержден Стандарт зрелости ведомственных систем управления рисками


	30 ноября 2017 г.
	Стандарт  ведомственных систем управления рисками
	С.В. Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
	Президиум Совета

	4.2.1.
	Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками МЧС России
	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	4.2.2.
	Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками ФАС России


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	4.2.3.
	Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Россельхознадзора


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	4.2.4.
	Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Роспотребнадзора


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	4.2.5.
	Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Росздравнадзора


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	4.2.6.
	Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Росприроднадзора


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	4.2.7.
	Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Ространснадзора


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	4.2.8.
	Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Ростехнадзора


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	4.2.9.
	Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Роструда


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	4.2.10.
	Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками ФНС России


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	4.2.11.
	Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками МВД России


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	4.2.12.
	Получено заключение экспертной рабочей группы об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками ФТС России


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Ф.Брагин, Экспертная рабочая группа
	Руководитель проекта

	4.3.1.
	Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками МЧС России


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	4.3.2.
	Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками ФАС России


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	4.3.3.
	Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Россельхознадзора


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	4.3.4.
	Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Роспотребнадзора


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	4.3.5.
	Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Росздравнадзора


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	4.3.6.
	Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Росприроднадзора


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	4.3.7.
	Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Ространснадзора


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	4.3.8.
	Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Ростехнадзора


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	4.3.9.
	Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками Роструда


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	4.3.10.
	Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками ФНС России


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	4.3.11.
	Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками МВД России


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	4.3.12.
	Получено заключение общественно-делового совета об уровне Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками ФТС России


	20 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	Мероприятия 2018 - 2025 годов



	4.4.
	Доработан Стандарт зрелости ведомственных систем управления рисками
	30 июня 2018 г.
	Протокол заседания Проектного комитета 
	С.В.Шипов, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
	Проектный комитет

	4.5.
	По всем видам контроля (надзора) утверждены индикаторы рисков (для внеплановых проверок) и показатели для внедрения "динамической модели"


	30 июня 2018 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.6.1.
	По 75% видам контроля (надзора): 

- сформирована система сбора объективных данных, позволяющая вести учет причиненного вреда в автоматическом режиме, 

- внедрена модель актуализации индикаторов риска и показателей для "динамической модели" в зависимости от изменений профилей риска (достигнут 
2-й уровень зрелости)


	31 июля 2018 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.6.2.
	По 10% видов контроля (надзора) на регулярной основе переоцениваются риски в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием массивов больших данных (Big Data), с учетом рекомендаций ОЭСР (достигнут 3-й уровень зрелости)


	30 ноября 2018 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.6.3.
	По 5% видов контроля (надзора) внедрены межведомственные карты рисков, проводятся международные сопоставления эффективности систем управления рисками (достигнут 
4-й уровень зрелости)
	30 ноября 2018 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.6.4.
	По 75% видов контроля (надзора) достигнут 3-й уровень зрелости
	31 июля 2019 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД


	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.6.5.
	По всем видам контроля (надзора) достигнут 2-й уровень зрелости 
	31 октября 2019 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД


	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.6.6.
	По 10% видов контроля (надзора) достигнут 4-й уровень зрелости
	30 ноября 2019 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД


	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.6.7.
	По всем видам контроля (надзора) достигнут 3-й уровень зрелости
	30 ноября 2020 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД


	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.6.8.
	По 75% видов контроля (надзора) достигнут 4-й уровень зрелости
	30 ноября 2020 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД


	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.6.9.
	В отношении всех  видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 1-й уровень зрелости
	30 ноября 2020 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД


	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.6.10.
	В отношении 50% видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 2-й уровень зрелости
	30 ноября 2021 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД


	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.6.11.
	В отношении всех видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 2-й уровень зрелости
	30 ноября 2022 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта


	Проектный комитет

	4.6.12.
	В отношении 50% видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 3-й уровень зрелости


	30 ноября 2023 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.6.13.
	В отношении всех видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 3-й уровень зрелости


	30 ноября 2024 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.6.14.
	В отношении всех видов контроля (надзора) достигнут 4-й уровень зрелости, в отношении 50% видов контроля (надзора) всех контрольно-надзорных органов достигнут 4-й уровень зрелости


	30 сентября 2025 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта
	Проектный комитет

	4.6.15.
	Работает система "умного" государственного регулирования, позволяющая на основе мониторинга и анализа результатов применения риск-ориентированного подхода формировать и корректировать показатели и мероприятия документов стратегического планирования, осуществлять выбор форм государственного регулирования, устанавливать обязательные требования, принимать управленческие решения


	30 сентября 2025 г.
	-
	-
	Президиум Совета

	5. В отношении 10% подконтрольных субъектов увеличилась периодичность проведения плановых 

проверок или которые были освобождены от проведения плановых проверок



	5.1.1.
	Разработан проект методики расчета показателя
	20 июля 2017 г.
	Проект методики размещен в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	5.1.2.
	Дано заключение экспертной рабочей группы на проект методики расчета показателя 


	30 июля 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	ЭРГ
	Проектный комитет

	5.1.3.
	Методика расчета показателя направлена в Проектный комитет
	20 августа 2017 г.
	Методика размещена в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	5.1.4.
	Методика расчета показателя одобрена Проектным комитетом
	31 августа 2017 г.
	Протокол проектного комитета размещен в АИСПД
	Абызов М.А., старшее должностное лицо приоритетной программы, 
С.В.Шипов, руководитель проекта


	Проектный комитет

	5.2.1.
	МЧС России проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД
	А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России
	Руководитель проекта

	5.2.2.
	ФАС России проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД
	А.В.Молчанов, начальник Правового управления 
ФАС России


	Руководитель проекта

	5.2.3.
	ФНС России проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора)


	1 декабря 2017 г.
	Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД
	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	5.2.4.
	Россельхознадзором проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора)


	1 декабря 2017 г.
	Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД
	Т.В.Балагула, начальник управления

Россельхознадзор
	Руководитель проекта

	5.2.5.
	Роспотребнадзором проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора)


	1 декабря 2017 г.
	Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД
	О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	5.2.6.
	Росздравнадзором проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора)


	1 декабря 2017 г.
	Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД
	И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	5.2.7.
	Росприроднадзором проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД
	М.В.Оводков, начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	5.2.8.
	Ространснадзором проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД
	К.С.Столповицкий, начальник управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора


	Руководитель проекта

	5.2.9.
	Рострудом проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД
	О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда


	Руководитель проекта

	5.2.10.
	Ростехнадзором проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД
	О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора


	Руководитель проекта

	5.2.11.
	ФТС России проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД
	А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления ФТС России


	Руководитель проекта

	5.2.12.
	МВД России проведена самостоятельная оценка достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД
	Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России


	Руководитель проекта

	5.3.
	Дано заключение общественно-делового совета по результатам самооценки федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта достижения значения показателя в разрезе видов контроля (надзора)
	8 декабря 2017 г.
	Заключение размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	5.4.
	Подготовлен сводный отчет о достижении значения показателя:

в отношении 10% подконтрольных субъектов увеличилась периодичность проведения плановых проверок или которые были освобождены от проведения плановых проверок


	15 декабря 2017 г.
	Сводный отчет размещен в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	6. Доля ущерба, причиненного на объектах или субъектами контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска (по контролируемым видам риска), составляет 70%



	6.1.
	МЧС России представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета
	28 апреля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России


	Руководитель проекта

	6.2.
	ФАС России представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета


	28 апреля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	А.В.Молчанов, начальник правового управления 
ФАС России


	Руководитель проекта

	6.3.
	ФНС России представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета
	28 апреля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	6.4.
	Россельхознадзором представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета


	28 апреля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	6.5.
	Роспотребнадзором представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета


	28 апреля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	6.6.
	Росздравнадзор представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета


	28 апреля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзора
	Руководитель проекта

	6.7.
	Росприроднадзором представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета
	28 апреля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	М.В.Оводков, начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора


	Руководитель проекта

	6.8.
	Ространснадзором представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета


	28 апреля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	К.С.Столповицкий, начальник управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора
	Руководитель проекта

	6.9.
	Рострудом представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета


	28 апреля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда
	Руководитель проекта

	6.10.
	Ростехнадзором представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета


	28 апреля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления Ростехнадзора
	Руководитель проекта

	6.11.
	ФТС России представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета


	28 апреля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления
	Руководитель проекта

	6.12.
	МВД России представлены сведения о размере ущерба, который за прошлый период пришелся на каждую категорию риска в разрезе видов контроля (надзора) с указанием способов (методики) их получения и расчета


	28 апреля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России
	Руководитель проекта

	6.13.
	Подготовлен сводный отчет о размере ущерба, который пришелся на категории риска в разрезе видов контроля (надзора)
	17 мая 2017 г.
	Сводный отчет размещен в АИСПД
	Лебедев Антон Олегович - начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России


	Руководитель проекта

	6.14.
	Подготовлено заключение общественно-делового совета о полноте и качестве предоставленной федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта информации


	27 мая 2017 г.
	Заключение общественно-делового совета размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет 
	Проектный комитет

	7. Доля плановых проверок, проведенных на объектах контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно 

высокого риска, высокого риска и значительного риска, составляет 85%



	7.1.
	МЧС России представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок) 


	1 декабря 2017 г.
	Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД
	А.В.Уваров, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России
	Руководитель проекта

	7.2.
	ФАС России проекта представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок) 


	1 декабря 2017 г.
	Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД
	А.В.Молчанов, начальник правового управления 
ФАС России


	Руководитель проекта

	7.3.
	Россельхознадзором представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок)


	1 декабря 2017 г.
	Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД
	Т.В.Балагула, начальник управления Россельхознадзора
	Руководитель проекта

	7.4.
	Роспотребнадзором представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок)


	1 декабря 2017 г.
	Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД
	О.А.Родюкова, начальник отдела в управлении Роспотребнадзора
	Руководитель проекта

	7.5.
	Росприроднадзором представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД
	М.В.Оводков, начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора
	Руководитель проекта

	7.6.
	Росздравнадзором представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок)


	1 декабря 2017 г.
	Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД
	И.В.Крупнова, начальник управления Росздравнадзорая


	Руководитель проекта

	7.7.
	Ространснадзор представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок)


	1 декабря 2017 г.
	Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД
	К.С.Столповицкий, начальник управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора
	Руководитель проекта

	7.8.
	Рострудом представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок)


	1 декабря 2017 г.
	Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД
	О.В.Украинский, начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда 
	Руководитель проекта

	7.9.
	Ростехнадзором представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД
	О.А.Картавый, заместитель начальника отдела Правового управления
	Руководитель проекта

	7.10.
	МВД России представлены сведения в разрезе видов контроля (надзора), участвующих в проекте, о доле плановых проверок, которые приходятся на каждую из категорий риска (на основании утвержденные ежегодных планов проведения плановых проверок)


	1 декабря 2017 г.
	Отчет о доле плановых проверок, приходящихся на каждую из категорий риска, в разрезе видов контроля (надзора) размещен в АИСПД
	Л.В.Ребриков, начальник отдела надзора в сфере дорожной деятельности ГУОБДД МВД России
	Руководитель проекта

	7.11.
	Подготовлен сводный отчет о доле плановых проверок, проведенных на объектах контроля (надзора), отнесенных 
к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска


	15 декабря 2017 г.
	Сводный отчет размещен в АИСПД
	А.О.Лебедев, начальник отдела Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России
	Руководитель проекта

	8. Определена доля контрольно-надзорных мероприятий, проведенных на основании риск-ориентированного подхода 

(показатель ФНС России и ФТС России выделен как по самым массовым мероприятиям)



	8.1.
	ФТС России представлен проект методики расчета значения показателя, в том числе с определением видов контрольно-надзорных мероприятий и использования в них риск-ориентированного подхода (далее - методика расчета значения показателя)


	1 сентября 2017 г.
	Проект методики расчета значения показателя размещен в АИСПД
	А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления ФТС России
	Руководитель проекта

	8.2.
	ФНС России представлен проект методики расчета значения показателя, в том числе с определением видов контрольно-надзорных мероприятий и использования в них риск-ориентированного подхода (далее - методика расчета значения показателя)
	11 сентября 2017 г.
	Проект методики расчета значения показателя размещен в АИСПД
	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	8.3.
	Дано заключение экспертной рабочей группы на методику расчета значения показателя ФТС России


	21 сентября 2017 г.
	Заключение ЭС размещено в АИСПД
	Экспертная рабочая группы
	Проектный комитет

	8.4.
	Дано заключение экспертной рабочей группы на методику расчета значения показателя ФНС России


	21 сентября 2017 г.
	Заключение ЭС размещено в АИСПД
	Экспертная рабочая группы
	Проектный комитет

	8.5.
	ФТС России утверждена доработанная методика расчета значения показателя, направлена на рассмотрение в Проектный комитет


	10 октября 2017 г.
	Методика расчета значения показателя размещена в АИСПД
	А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления ФТС России
	Руководитель проекта

	8.6.
	ФНС России утверждена доработанная методика расчета значения показателя, направлена на рассмотрение в Проектный комитет


	10 октября 2017 г.
	Методика расчета значения показателя размещена в АИСПД
	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	8.7.
	Одобрена методика расчета значения показателя по ФТС России Проектным комитетом
	31 октября 2017 г.
	Протокол заседания Проектного комитета, Методика расчета значения показателя размещены в АИСПД


	А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления ФТС России
	Руководитель проекта

	8.8.
	Одобрена методика расчета значения показателя по ФНС России Проектным комитетом
	31 октября 2017 г.
	Протокол заседания Проектного комитета, Методика расчета значения показателя размещены в АИСПД


	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	8.9.
	Проведена ФТС России самостоятельная оценка достижения значения показателя, сведения направлены в Проектный комитет


	31 января 2018 г.
	Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД
	А.А.Титов, начальник отдела Аналитического управления ФТС России
	Руководитель проекта

	8.10.
	Проведена ФНС России самостоятельная оценка достижения значения показателя, сведения направлены в Проектный комитет


	31 января 2018 г.
	Отчет согласно методике о достижении показателя размещен в АИСПД
	А.В.Егоричев, начальник управления ФНС России
	Руководитель проекта

	8.11.
	Дано заключение общественно-делового совета на отчет ФТС России о достижении значения показателя 


	10 февраля 2018 г.
	Заключение ОДС размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	8.12.
	Дано заключение общественно-делового совета на отчет ФНС России о достижении значения показателя


	10 февраля 2018 г.
	Заключение ОДС размещено в АИСПД
	А.Н.Шохин, Общественно-деловой совет
	Проектный комитет

	8.13.
	Значение показателя достигнуто:

Доля контрольно-надзорных мероприятий, проведенных на основании риск-ориентированного подхода 
ФТС России, составляет 10%


	28 февраля 2018 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Абызов М.А., старшее должностное лицо приоритетной программы, Шипов С.В., руководитель ведомственного проектного офиса


	Проектный комитет

	8.14.
	Значение показателя достигнуто:

Доля контрольно-надзорных мероприятий, проведенных на основании риск-ориентированного подхода 
ФНС России, составляет 10%
	28 февраля 2018 г.
	Протокол заседания Проектного комитета размещен в АИСПД
	Абызов М.А., старшее должностное лицо приоритетной программы, Шипов С.В., руководитель ведомственного проектного офиса
	Проектный комитет


2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	ГРБС
	КБК расходов
	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств
	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей
	Внебюджетные источники финансиро​вания
	Всего, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
	
	

	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе субсидии
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Разработка Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками, проведение проектных сессий, экспертное сопровождение мероприятий
	Минэконом​развития России
	(на данный момент не определено, так как средства не выделены)
	-
	85 000
	-
	-
	-
	85 000


3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

Определяется Сводным планом приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности".

4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

	№

п/п
	Наименование показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Доля видов контроля (надзора), по которым:

- сформированы исчерпывающие реестры подконтрольных объектов; 

- установлены категории риска (классы опасности) и критерии 
отнесения к ним объектов; 
- объекты в полном объеме разнесены по категориям риска 
(классам опасности); 
- внедрена модель поддержки перечней объектов в актуальном состоянии;

- перечни объектов, их категории риска (классы опасности) и критерии отнесения к ним объектов публичны

(1-й уровень Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками, далее - уровень зрелости)


	основной
	н/д

	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	Доля видов контроля (надзора), по которым сформирована система сбора объективных данных, позволяющая вести учет причиненного вреда, определены индикаторы риска и показатели 
для внедрения "динамической модели" 

(2-й уровень зрелости)


	основной
	0%
	10%
	75%
	100%
	100%

	3.
	Доля видов контроля (надзора), по которым на регулярной основе переоцениваются риски в зависимости от фактического распределения ущерба по категориям риска (классам опасности), в том числе с использованием массивов больших данных 
(Big Data) 

(3-й уровень зрелости)
	основной
	0%
	0%
	10%
	75%
	100%

	4.
	Доля видов контроля (надзора), по которым внедрены межведомственные карты рисков, проводятся международные сопоставления эффективности систем управления рисками 

(4-й уровень зрелости)


	основной
	0%
	0%
	5%
	10%
	75%

	5.
	Доля подконтрольных субъектов, по которым увеличилась периодичность проведения плановых проверок или которые были освобождены от проведения плановых проверок


	основной
	н/д
	10%
	20%
	35%
	40%

	6.
	Доля ущерба, причиненного на объектах или субъектами контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска и значительного риска (по контролируемым видам риска)


	аналитический
	н/д
	70%
	80%
	85%
	87%

	7.
	Доля плановых проверок, проведенных на объектах контроля (надзора), отнесенных к категориям чрезвычайно высокого риска, высокого риска 
и значительного риска 


	аналитический
	0%
	85%
	90%
	95%
	99%

	8.
	Доля плановых проверок, проведенных с использованием риск-ориентированного подхода 

(на основании планов проверок) 


	основной
	0%
	10%
	90%
	100%
	100%

	9.
	Доля контрольно-надзорных мероприятий, проведенных на основании риск-ориентированного подхода (показатель ФНС России и ФТС России выделен как по самым массовым мероприятиям)
	аналитический
	0%
	10%
	50%
	75%
	90%


4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

	Основные категории изменений
	Рабочие органы проекта 

по направлениям работ проекта
	ЦКПУ
	РП
	ФЗ
	Экспертная группа
	ФПО
	ПК
	Президиум Совета

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изменение показателей и результатов проекта



	Результаты проекта


	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	У
	

	Показатели проекта


	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	У

	Изменение сроков проекта (контрольных точек)



	Паспорт проекта


	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	У

	Сводный план


	ПЗ
	Э
	С
	С
	
	С
	У
	

	Рабочий план
	ПЗ
	
	С/У
	
	
	
	
	


4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Описание выполняемого функционала
	Непосредственный руководитель

	
	
	
	
	
	

	1.
	Руководитель проекта
	Шипов С.В.
	Заместитель Министра Российской Федерации
	Осуществление общего руководства над проектом


	Орешкин М.С.

Министр экономического развития Российской Федерации

	2.
	Администратор проекта
	Лебедев А.О.
	начальник отдела защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении государственного контроля и лицензирования Департамента государственного регулирования в экономике Министерства экономического развития Российской Федерации


	Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту
	Саладников В.В., заместитель директора Департамента государственного регулирования в экономике

Минэкономразвития России

	3.
	Помощник администратора проекта
	Тимошенко В.В.  
	Специалист 1-го разряда Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России
	Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту
	Лебедев А.О., начальник отдела защиты прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении государственного контроля и лицензирования Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития России



	"Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности"



	1.
	Руководитель рабочего органа
	Шипов С.В.
	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
	Осуществление общего руководства над проектом
	Орешкин М.С.

Министр экономического развития Российской Федерации

	2.
	Участник от Росприроднадзора
	М.В.Оводков
	Начальник управления Росприроднадзора
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Росприроднадзором


	Р.Ф.Низамов, заместитель руководителя

	3.
	Участник от Ространснадзора
	К.С.Столповицкий
	Начальник управления Ространснадзора
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Ространснадзором


	А.Ч.Ахохов, заместитель руководителя Ространснадзора

	4.
	Участник от ФТС России
	А.А.Титов
	Начальник отдела управления ФТС России
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых 
ФТС России


	Р.В.Давыдов, заместитель руководителя ФТС России

	5.
	Участник от Роспотребнадзора
	О.А.Родюкова 
	Начальник отдела Управления Роспотребнадзора
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Роспотребнадзором


	М.С.Орлов, статс-секретарь - заместитель руководителя Роспотребнадзора

	6.
	Участник от Россельхознадзора
	Т.В.Балагула
	Начальник управления  Россельхознадзора
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Россельхознадзором


	Н.А.Власов, заместитель руководителя Россельхознадзора

	7.
	Участник от Россельхознадзора
	А.В.Молчанов
	Начальник управления  Россельхознадзора
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых 
ФАС России


	С.А.Пузыревский, заместитель руководителя ФАС России

	8.
	Участник от Ростехнадзора 
	О.А.Картавый
	Заместитель начальника отдела Управления Ростехнадзора
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Ростехнадзором


	А.Л.Рыбас, статс-секретарь - заместитель руководителя Ростехнадзора

	9.
	Участник от МВД России
	Л.В.Ребриков
	Начальник отдела Главного управления МВД России
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых 
МВД России


	В.В.Швецов, Первый заместитель начальника Главного управления МВД России

	10.
	Участник от ФНС России
	А.В.Егоричев
	Начальник управления ФНС России
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых 
ФНС России


	Д.В.Егоров, заместитель руководителя ФНС России

	11.
	Участник от Роструда
	О.В.Украинский
	Начальник управления Роструда
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Рострудом


	М.Ю.Иванков, заместитель руководителя Роструда

	12.
	Участник от МЧС России
	А.В.Уваров


	Заместитель начальника отдела Департамента МЧС России
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых 
МЧС России


	С.А.Кададов, директор департамента МЧС России

	13.
	Участник от Росздравнадзора
	И.В.Крупнова
	Начальник управления Росздравнадзора
	Ответственный за реализацию проекта в части видов контроля (надзора), осуществляемых Росздравнадзором
	М.А.Мурашко, руководитель Росздравнадзора


4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

	№
п/п
	Какая информация передается
	Кто передает информацию
	Кому передается информация
	Когда передает информацию
	Как передается информация

	
	
	
	
	
	

	1.
	Статус проекта
	Руководитель проекта
	Функциональному заказчику
	Ежемесячно
	Письменный отчет,

электронная почта,

АИС ПД



	2.
	Обмен информацией 
о текущем состоянии проекта


	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно
	Электронная почта

	3.
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта


	Руководителю проекта
	Не позже сроков графиков и контрольных точек
	Электронная почта,

АИС ПД

	4.
	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту


	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей
	Телефонная связь,

Электронная почта,

АИС ПД

	5.
	Обмен опытом, текущие вопросы


	Руководитель проекта
	Рабочая группа
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	6.
	Приглашения на совещания


	Администратор проекта
	Участники совещания
	За 3 дня до даты совещания
	Телефонная связь,

электронная почта

	7.
	Передача поручений, протоколов, документов
	Администратор проекта
	Адресаты
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта


4.5. Управление рисками приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по предупреждению риска
	Вероятность
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление риском

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Недостоверная статистика (сознательное искажение результатов либо в силу ошибок при сборе данных, ведении учета)
	Искажение расчета как количественных характеристик критериев риска, так и конечных общественно значимых результатов
	Разработка мер, направленных на обеспечение достоверной статистики (независимый сбор данных, возможность их перепроверки, ориентация органов власти на демонстрацию реальной статистики и т.д.)


	8
	8
	ежегодно
	Старшое должностное лицо приоритетной программы

	2.
	Неполнота учета подконтрольных субъектов в силу сознательного уклонения ими от получения соответствующего статуса и, как следствие, невозможность внедрить систему управления рисками в отношении всех подконтрольных субъектов


	
	Дополнительные меры, направленные на построение взаимодействия с правоохранительными органами.
	8
	6
	ежегодно
	Старшое должностное лицо приоритетной программы

	3.
	Отсутствие достаточного уровня научной базы и экспертизы для правильного анализа риска и, как следствие, неверная идентификация рисков
	Неправильная оценка, анализ и управление риском
	Разработка системы мер, направленных на дополнительное вовлечение представителей научных и экспертных организаций в анализ риска
	5
	5
	ежегодно
	Старшое должностное лицо приоритетной программы

	4.
	Высокая стоимость продвинутой (зрелой) системы управления рисками и, как следствие, невозможность в полном объеме реализовать информатизацию всех мероприятий в рамках системы управления рисками
	Недостаточная степень информатизации процессов, как следствие, устаревание данных в системе, ошибки и погрешности, снижение достоверности и актуальности данных


	Определение приоритетов при построении систем управления рисками 
(в том числе в части приоритизации охраняемых ценностей), выделение дополнительного финансирования федеральным органам исполнительной власти
	5
	5
	ежегодно
	Старшое должностное лицо приоритетной программы

	5.
	Недостатки координации и межведомственного взаимодействия, ведущие к "перетеканию" рисков в другие сферы общественных отношений (таким образом не достигаются цели минимизации вреда охраняемым ценностям)
	В частности, "перетекание" рисков в другие сферы общественных отношений


	Создание межведомственного координационного органа с соответствующим статусом и полномочиями
	5
	5
	ежегодно
	Старшое должностное лицо приоритетной программы


4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия 
по реализации возможности
	Вероятность
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный 
за управление достижением возможности

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Повышение уровня безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей, повышение уровня (качества) жизни граждан
	Повышение уровня безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей, повышение уровня (качества) жизни граждан вследствие обеспечения соблюдения субъектами предпринимательской деятельности обязательных требований, как следствие, результаты деятельности подконтрольных субъектов в меньшей степени наносят урон уровню безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей


	Реализация мероприятий приоритетного проекта, распространение его мероприятий на все виды контроля (надзора), в том числе на региональный и муниципальный уровни публичной власти
	6
	4
	ежегодно
	Старшое должностное лицо приоритетной программы

	2.
	Улучшение макроэкономических показателей, повышение инвестиционной привлекательности страны
	Улучшение макроэкономических показателей, повышение инвестиционной привлекательности страны вследствие развития предпринимательской инициативы в стране, снижения издержек добросовестного бизнеса от мероприятий по контролю, повышения уровня безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей
	Реализация мероприятий приоритетного проекта, распространение его мероприятий на все виды контроля (надзора), в том числе на региональный и муниципальный уровни публичной власти
	4
	4
	ежегодно
	Старшое должностное лицо приоритетной программы


____________

� Оценка соответствия требованиям разрабатываемого Минэкономразвития России Стандарта зрелости ведомственных систем управления рисками для пилотных ФОИВов �(МЧС России, Роспотребнадзор, ФМБА, Роскомнадзор) не проводилась. 


� В целях проверки корректности распределения подконтрольных объектов по категориям риска (классам опасности).
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