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УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания

проектного комитета

от 21 февраля 2017 г. № 13(2)

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

"Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований"

	Руководитель проекта 
	Любимов Ю.С., статс-секретарь - заместитель Министра юстиции 
Российской Федерации



	Администратор проекта
	Саламатина И.В., заместитель директора Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации



	Разработчик сводного плана
	Григоров К.К., ведущий консультант отдела законодательства 
о государственном регулировании экономики Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации


1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

	№

п/п
	Наименование 
контрольной точки
	Срок
	Вид документа

и (или) результат
	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля

	
	
	
	
	
	

	Общие организационные мероприятия по проекту

	1.
	Паспорт проекта утвержден
	27 января 2017 г.
	Паспорт проекта
	Администратор проекта Саламатина И.В.
	Проектный комитет

	2.
	Сводный план проекта утвержден
	17 февраля 2017 г.
	Сводный план проекта
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	3.
	Актуализация сводного плана проекта 
на 2017 год
	30 июня 2017 г.
	Уточненный сводный план проекта
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	4.
	Актуализация сводного плана проекта 
на 2018 год
	1 декабря 2017 г.
	Уточненный сводный план проекта
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	Обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов 
при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора)

	5.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора)
	30 апреля 2017 г.
	Отчет
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	5.1.
	Россельхознадзором обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора)
	30 апреля 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна
Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	5.1.1.
	Россельхознадзором обеспечена подготовка проектов постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений)
	3 марта 2017 г.
	Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минсельхоз России и размещены в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна 
Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	5.1.2.
	Проекты постановлений направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и иные органы государственной власти (при необходимости) и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
	10 марта 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД
	Минсельхоз России 
(По согласованию)
	Руководитель проекта

	5.1.3.
	Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий)
	28 марта 2017 г.
	Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД
	Минсельхоз России 
(По согласованию)
	Руководитель проекта

	5.1.4.
	Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минсельхоза России и Россельхознадзора
	5 апреля 2017 г.
	Заключения размещены в АИСПД
	ОДС (Шохин А.Н.)
ЭС
	Проектный комитет

	5.1.5.
	Проекты постановлений направлены в Проектный комитет
	10 апреля 2017 г.
	Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД
	Минсельхоз России 
(По согласованию)
	Руководитель проекта


	5.2.
	Росздравнадзором обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора)
	30 апреля 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления, 
Гуськова И.А. заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	5.2.1.
	Росздравнадзором обеспечена подготовка проекты постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений)
	3 марта 2017 г.
	Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минздрав России и размещены в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления, 
Гуськова И.А. заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	5.2.2.
	Проекты постановлений направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и иные органы государственной власти (при необходимости) и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
	10 марта 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД
	Минздрав России 
(По согласованию)
	Руководитель проекта

	5.2.3.
	Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий)


	27 марта 2017 г.
	Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД
	Минздрав России 
(По согласованию)
	Руководитель проекта

	5.2.4.
	Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минздрава России и Росздравнадзора
	5 апреля 2017 г.
	Заключения размещены в АИСПД
	ОДС (Шохин А.Н.)
ЭС
	Проектный комитет

	5.2.5.
	Проекты постановлений направлены в Проектный комитет
	10 апреля 2017 г.
	Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД
	Минздрав России 
(По согласованию)
	Руководитель проекта

	5.3.
	Росприроднадзором обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора)
	30 апреля 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - 
Врио начальника Правового управления
	Руководитель проекта

	5.3.1.
	Росприроднадзором обеспечена подготовка проекты постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений)
	3 марта 2017 г.
	Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минприроды России и размещены в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - 
Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	5.3.2.
	Проекты постановлений направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и иные органы государственной власти (при необходимости) и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
	10 марта 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД
	Минприроды России
(По согласованию)
	Руководитель проекта

	5.3.33.
	Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий)
	24 марта 2017 г.
	Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД
	Минприроды России 
(По согласованию)
	Руководитель проекта

	5.3.4.
	Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минприроды России и Росприроднадзора


	5 апреля 2017 г.
	Заключения размещены в АИСПД
	ОДС (Шохин А.Н.)
ЭС
	Проектный комитет

	5.3.5.
	Проекты постановлений направлены в Проектный комитет
	10 апреля 2017 г.
	Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД
	Минприроды России 
(По согласованию)
	Руководитель Проекта

	5.4.
	Ространснадзором обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора)
	30 апреля 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Ространснадзор 
(Ефимов 
Денис Геннадьевич
Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	5.4.1.
	Ространснадзором обеспечена подготовка проектов постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений)
	3 марта 2017 г.
	Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минтранс России и размещены в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич
Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	5.4.2.
	Проекты постановлений направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и иные органы государственной власти (при необходимости) и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
	10 марта 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД
	Минтранс России 
(По согласованию)
	Руководитель проекта

	5.4.3.
	Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий)
	23 марта 2017 г.
	Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД
	Минтранс России 
(По согласованию)
	Руководитель проекта

	5.4.4.
	Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минтранса России и Ространснадзора
	4 апреля 2017 г.
	Заключения размещены в АИСПД
	ОДС (Шохин А.Н.)
ЭС
	Проектный комитет

	5.4.5.
	Проекты постановлений направлены в Проектный комитет
	10 апреля 2017 г.
	Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД
	Минтранс России 
(По согласованию)
	Руководитель Проекта

	5.5.
	Рострудом обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора)


	30 апреля 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	5.5.1.
	Рострудом обеспечена подготовка проектов постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений)
	3 марта 2017 г.
	Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минтруд России и размещены в АИСПД
	Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	5.5.2.
	Проекты постановлений направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и иные органы государственной власти (при необходимости) и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
	10 марта 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД
	Минтруд России 
(По согласованию)
	Руководитель проекта

	5.5.3.
	Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий)
	22 марта 2017 г.
	Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД
	Минтруд России 
(По согласованию)
	Руководитель проекта

	5.5.4.
	Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минтруда России и Роструда
	3 апреля 2017 г.
	Заключения размещены в АИСПД
	ОДС (Шохин А.Н.)
ЭС
	Проектный комитет

	5.5.5.
	Проекты постановлений направлены в Проектный комитет
	10 апреля 2017 г.
	Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД
	Минтруд России 
(По согласованию)
	Руководитель Проекта

	5.6.
	МЧС России обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора)
	30 апреля 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы)
	Руководитель проекта

	5.6.1.
	МЧС России подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений), направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
	3 марта 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы)
	Руководитель проекта

	5.6.2.
	Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий)
	20 марта 2017 г.
	Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	5.6.3.
	Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений МЧС России
	30 марта 2017 г.
	Заключения размещены в АИСПД
	ОДС (Шохин А.Н.)
ЭС
	Проектный комитет

	5.6.4.
	Проекты постановлений направлены в Проектный комитет
	10 апреля 2017 г.
	Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы)
	Руководитель Проекта

	5.7.
	ФАС России обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора)
	30 апреля 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта


	5.7.1.
	ФАС России подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений) направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
	3 марта 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	5.7.2.
	Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий)
	17 марта 2017 г.
	Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	5.7.3.
	Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений ФАС России
	29 марта 2017 г.
	Заключения размещены в АИСПД
	ОДС (Шохин А.Н.)
ЭС
	Проектный комитет

	5.7.4.
	Проекты постановлений направлены в Проектный комитет
	10 апреля 2017 г.
	Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель Проекта

	5.8.
	Ропотребнадзором обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора)
	30 апреля 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	5.8.1.
	Роспотребнадзором подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений), направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
	3 марта 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	5.8.2.
	Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий)
	16 марта 2017 г.
	Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	5.8.3.
	Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Роспотребнадзора
	28 марта 2017 г.
	Заключения размещены в АИСПД
	ОДС (Шохин А.Н.)
ЭС
	Проектный комитет

	5.8.4.
	Проекты постановлений направлены в Проектный комитет
	10 апреля 2017 г.
	Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель Проекта

	5.9.
	Ростехнадзором обеспечено внесение изменений в положения о видах контроля (надзора), предусматривающих обязательность применения проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий по всем видам контроля (надзора)


	30 апреля 2017 г.
	Постановления Правительства Российской Федерации
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	5.9.1.
	Ростехнадзором подготовлены проекты постановлений Правительства Российской Федерации, вносящих изменения в положения о видах контроля (надзора), порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) (далее - проекты постановлений), направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
	3 марта 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	5.9.2.1.
	Ростехнадзором направлены в Минэкономразвития России предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, направленных на внедрение применения проверочных листов при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодатель​ства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
	30 марта 2017 г.
	Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов нормативных правовых актов направлены в Минэкономразвития России и размещены в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	5.9.2.2.
	Ростехнадзором направлены в Минстрой России предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, направленных на внедрение применения проверочных листов при осуществлении федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства 
	30 марта 2017 г.
	Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов нормативных правовых актов направлены в Минстрой России и размещены в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	5.9.2.3.
	Проекты постановлений, касающиеся внедрения применения проверочных листов при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности направлены на согласование в Минюст России и иные органы государственной власти (при необходимости) и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
	5 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД
	Минэкономразвития России 
(по согласованию)
	Руководитель проекта

	5.9.2.4.
	Проекты постановлений, касающиеся внедрения применения проверочных листов при осуществлении федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и иные органы государственной власти (при необходимости) и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
	5 апреля 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД
	Минстрой России 
(по согласованию)
	Руководитель проекта

	5.9.3.1.
	Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий)
	15 марта 2017 г.
	Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	5.9.3.2.
	Проведены совещания по проектам постановлений, касающимся внедрения применения проверочных листов при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности (при наличии разногласий)
	7 апреля 2017 г.
	Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД
	Минэкономразвития России 
(по согласованию)
	Руководитель проекта

	5.9.3.3.
	Проведены совещания по проектам постановлений, касающимся внедрения применения проверочных листов при осуществлении федерального государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства
	7 апреля 2017 г.
	Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД
	Минстрой России 
(По согласованию)
	Руководитель проекта

	5.9.4.1.
	Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Ростехнадзора
	27 марта 2017 г.
	Заключения размещены в АИСПД
	ОДС (Шохин А.Н.)
ЭС
	Проектный комитет

	5.9.4.2.
	Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минэкономразвития России
	10 апреля 2017 г.
	Заключения размещены в АИСПД
	ОДС (Шохин А.Н.)
ЭС
	Проектный комитет

	5.9.4.3.
	Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минстроя России
	10 апреля 2017 г.
	Заключения размещены в АИСПД
	ОДС (Шохин А.Н.)
ЭС
	Проектный комитет

	5.9.5.1.
	Проекты постановлений направлены в Проектный комитет
	10 апреля 2017 г.
	Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель Проекта

	5.9.5.1.
	Проекты постановлений Минэкономразвития России направлены в Проектный комитет
	12 апреля 2017 г.
	Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД
	Минэкономразвития России 
(по согласованию)
	Руководитель проекта

	5.9.5.1.
	Проекты постановлений Минстроя России направлены в Проектный комитет
	12 апреля 2017 г.
	Письмо о направлении постановления в Проектный комитет размещено в АИСПД
	Минстрой России 
(По согласованию)
	Руководитель проекта

	5.10.
	Проекты постановлений рассмотрены на Проектном комитете, урегулированы разногласия по проектам постановлений (при наличии)
	17 апреля 2017 г.
	Протокол заседания проектного комитета
	Проектный комитет 
(Степкина Е.В. секретарь проектного комитета)
	Проектный комитет

	5.11.
	Проекты постановлений внесены в Правительство Российской Федерации в соответствии с решением проектного комитета


	25 апреля 2017 г.
	Протокол заседания проектного комитета
	Куратор приоритетного проекта
	Проектный комитет

	5.12.
	Приняты постановления Правительства Российской Федерации
	30 апреля 2017 г.
	Постановления Правительства Российской Федерации
	Куратор приоритетного проекта/ответственные департаменты Аппарата Правительства Российской Федерации
	Проектный комитет

	5.13.
	ФТС России обеспечено нормативное правовое закрепление применения проверочных листов с целью реализации пилотного проекта по использованию проверочных листов 


	31 октября 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	5.13.1.
	ФТС России обеспечена подготовка проектов постановлений Правительства Российской Федерации с целью реализации пилотного проекта по использованию проверочных листов
	30 мая 2017 г.
	Предложения по вопросу внесения изменений с текстами соответствующих проектов постановлений Правительства Российской Федерации направлены в Минфин России и размещены в АИСПД
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	5.13.2.
	Проекты постановлений направлены на согласование в Минэкономразвития России, Минюст России и иные органы государственной власти (при необходимости) и размещены для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
	30 июня 2017 г.
	Проекты постановлений Правительства Российской Федерации и отчеты о направлении их на согласование размещены в АИСПД
	Минфин России 
(По согласованию)
	Руководитель проекта

	5.13.3.
	Проведены совещания по проектам постановлений (при наличии разногласий)
	30 июля 2017 г.
	Отчет о результатах согласования размещен в АИСПД
	Минфин России 
(По согласованию)
	Руководитель проекта

	5.13.4.
	Получены заключения ОДС и ЭС на проекты постановлений Минфина России и ФТС России


	30 августа 2017 г.
	Заключения размещены в АИСПД
	ОДС (Шохин А.Н.)
ЭС
	Проектный комитет

	5.13.5.
	Проекты постановлений направлены в Проектный комитет


	15 сентября 2017 г.
	Письмо о направлении постановления в Проектный комитет и размещены в АИСПД
	Минфин России 
(по согласованию)
	Руководитель Проекта

	5.13.6.
	Проекты постановлений ФТС России, подготовленные с целью реализации пилотного проекта по использованию проверочных листов, рассмотрены на Проектном комитете, урегулированы разногласия по проектам постановлений (при наличии)
	30 августа 2017 г.
	Протокол заседания проектного комитета
	Проектный комитет 
(Степкина Е.В. секретарь проектного комитета)
	Проектный комитет

	5.13.7.
	Проекты постановлений ФТС России, подготовленные с целью реализации пилотного проекта по использованию проверочных листов, внесены в Правительство Российской Федерации в соответствии с решением проектного комитета
	15 сентября 2017 г.
	Протокол заседания проектного комитета
	Куратор приоритетного проекта
	Проектный комитет

	5.13.8.
	Приняты постановления Правительства Российской Федерации, подготовленные ФТС России с целью реализации пилотного проекта по использованию проверочных листов
	31 октября 2017 г.
	Постановления Правительства Российской Федерации
	Куратор приоритетного проекта/ответственные департаменты Аппарата Правительства Российской Федерации


	Проектный комитет

	Внедрено использование проверочных листов, содержащих обязательные требования, по всем видам контроля (надзора)

	6.
	Федеральными органами исполнительно власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, закрепляющих использование проверочных листов по всем видам контроля (надзора)
	30 сентября 2017 г.
	Отчет 
	Григоров К.К. - 
ведущий консультант Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	6.1.1.
	МЧС России в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов
	10 мая 2017 г.
	Планы размещены в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	6.1.2.
	ФАС России в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов


	10 мая 2017 г.
	Планы размещены в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	6.1.3.
	Россельхознадзором в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов
	10 мая 2017 г.
	Планы размещены в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна
Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	6.1.4.
	Роспотребнадзором в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов
	10 мая 2017 г.
	Планы размещены в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - 
Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	6.1.5.
	Росздравнадзором в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов
	10 мая 2017 г.
	Планы размещены в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	6.1.6.
	Росприроднадзором в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов
	10 мая 2017 г.
	Планы размещены в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	6.1.7.
	Ространснадзором в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов
	10 мая 2017 г.
	Планы размещены в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич
Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	6.1.8.
	Рострудом в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов
	10 мая 2017 г.
	Планы размещены в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	6.1.9.
	Ростехнадзором в соответствии с изменениями, внесенными в положения о видах контроля (надзора) и порядки организации и проведения отдельных видов государственного контроля (надзора), показателями приоритетного проекта подготовлены планы внедрения проверочных листов, определяющие сферы применения проверочных листов и сроки подготовки проверочных листов
	10 мая 2017 г.
	Планы размещены в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	6.2.1.
	МЧС России подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения
	14 июля 2017 г.
	Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	6.2.2.
	ФАС России подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения
	14 июля 2017 г.
	Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	6.2.3.
	Россельхознадзором подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения
	14 июля 2017 г.
	Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна
Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	6.2.4.
	Роспотребнадзором подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения
	14 июля 2017 г.
	Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - 
Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	6.2.5.
	Росздравнадзором подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения
	14 июля 2017 г.
	Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	6.2.6.
	Ространснадзором подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения


	14 июля 2017 г.
	Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич
Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	6.2.7.
	Росприроднадзором подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения
	14 июля 2017 г.
	Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	6.2.8.
	Рострудом подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения
	14 июля 2017 г.
	Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	6.2.9.
	Ростехнадзором подготовлены формы проверочных листов в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списку контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, и утвержденным планом внедрения
	14 июля 2017 г.
	Проекты форм проверочных листов размещены в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	6.3.1.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
	28 июля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	6.3.2.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
	28 июля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта 

	6.3.3.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
	28 июля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна
Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	6.3.4.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
	28 июля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	6.3.5.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
	28 июля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	6.3.6.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
	28 июля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	6.3.7.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
	28 июля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	6.3.8.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
	28 июля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	6.3.9.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов размещены для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
	28 июля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	6.4.1.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения
	14 августа 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	6.4.2.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения
	14 августа 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	ФАС России (А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	6.4.3.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения
	14 августа 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна
Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	6.4.4.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения


	14 августа 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	6.4.5.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения
	14 августа 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	6.4.6.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения
	14 августа 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич
Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	6.4.7.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения
	14 августа 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Росприроднадзор (Запорожец Тарас Николаевич - 
Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	6.4.8.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения
	14 августа 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	6.4.9.
	Проекты правовых актов, утверждающие формы проверочных листов доработаны по результатам общественного обсуждения
	14 августа 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	6.5.1.
	Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти
	30 сентября 2017 г.
	Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; 
отчет в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	6.5.2.
	Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти
	30 сентября 2017 г.
	Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; 
отчет в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России) 
	Руководитель проекта

	6.5.3.
	Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти
	30 сентября 2017 г.
	Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; 
отчет в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	6.5.4.
	Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти
	30 сентября 2017 г.
	Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; 
отчет в АИСПД
	 Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	6.5.5.
	Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти
	30 сентября 2017 г.
	Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; 
отчет в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	6.5.6.
	Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти
	30 сентября 2017 г.
	Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; 
отчет в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	6.5.7.
	Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти
	30 сентября 2017 г.
	Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; 
отчет в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	6.5.8.
	Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти
	30 сентября 2017 г.
	Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; 
отчет в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	6.5.9.
	Формы проверочных листов утверждены правовыми актами соответствующих Федеральных органов исполнительной власти
	30 сентября 2017 г.
	Правовые акты, которыми утверждаются формы проверочных листов; 
отчет в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	7.
	Федеральные органы исполнительной власти - участники проекта подготовили, разместили в сети "Интернет" и используют в контрольно-надзорной деятельности проверочные листы
	31 декабря 2017 г.
	Отчет
	Григоров К.К. - 
ведущий консультант Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	7.1.1.
	МЧС России размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов
	30 сентября 2017 г.
	Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ);
	Руководитель проекта

	7.1.2.
	ФАС России размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов
	30 сентября 2017 г.
	Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	7.1.3.
	Россельхознадзором размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов
	30 сентября 2017 г.
	Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна 
Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	7.1.4.
	Роспотребнадзором размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов
	30 сентября 2017 г.
	Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	7.1.5.
	Росздравнадзором размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов
	30 сентября 2017 г.
	Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	7.1.6.
	Росприроднадзором размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов
	30 сентября 2017 г.
	Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	7.1.7.
	Ространснадзором размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов
	30 сентября 2017 г.
	Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	7.1.8.
	Ростехнадзором размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов
	30 сентября 2017 г.
	Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления);
	Руководитель проекта

	7.1.9.
	Рострудом размещены на своем официальном сайте в сети "Интернет" утвержденные формы проверочных листов
	30 сентября 2017 г.
	Отчет о размещении проверочных листов в АИСПД
	Роструд (Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	7.2.1.
	МЧС России проводит плановые проверки с использованием проверочных листов 
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	7.2.2.
	Фас России проводит плановые проверки с использованием проверочных листов
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	7.2.3.
	Россельхознадзор проводит плановые проверки с использованием проверочных листов
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	7.2.4.
	Роспотребнадзор проводит плановые проверки с использованием проверочных листов
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	7.2.5.
	Росздравнадзор проводит плановые проверки с использованием проверочных листов
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	7.2.6.
	Росприроднадзор проводит плановые проверки с использованием проверочных листов
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	7.2.7.
	Ространснадзор проводит плановые проверки с использованием проверочных листов
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	7.2.8.
	Роструд проводит плановые проверки с использованием проверочных листов
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	7.2.9.
	Ростехнадзор проводит плановые проверки с использованием проверочных листов
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД об использовании проверочных листов с указанием количества проведенных плановых проверок с использованием проверочных листов по отношению к общему количеству проведенных плановых проверок за текущий год
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	Внедрено использование проверочных листов, содержащих исчерпывающий перечень обязательных требований, 
наиболее значимых с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе в электронном виде в "Личном кабинете" поднадзорных субъектов

	8.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта подготовлены нормативные правовые акты, закрепляющие использование проверочных листов в ходе проверочных мероприятий по отдельным видам деятельности, содержащие исчерпывающие перечни обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


	31 октября 2018 г.
	Отчет об использовании федеральными органами исполнительной власти проверочных листов
	Григоров К.К. - ведущий консультант Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	Установлены исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, 
по всем видам контроля (надзора) и размещены на сайтах

	9.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта установлены и размещены на официальных сайтах исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по всем видам контроля (надзора)
	28 февраля 2017 г.
	Отчет
	Старовойтова И.В. - заместитель директора Департамента конституционного законодательства и развития федеративных отношений;
	Проектный комитет

	9.1.1.
	МЧС России подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	9 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	9.1.2.
	Фас России подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	9 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	9.1.3.
	ФНС России подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	9 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	9.1.4.
	Россельхознадзором подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	9 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	9.1.5.
	Роспотребнадзором подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	9 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	9.1.6.
	Росздравнадзором подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	9 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	9.1.7.
	Росприроднадзором подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	9 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	9.1.8.
	Ространснадзором подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	9 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	9.1.9.
	Рострудом подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	9 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	9.1.10.
	Ростехнадзором подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	9 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	9.1.11.
	ФТС России подготовлены перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	9 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	9.2.1.
	Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов
	25 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)


	Руководитель проекта

	9.2.2.
	Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов
	25 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	9.2.3.
	Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов
	25 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	9.2.4.
	Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов
	25 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	9.2.5.
	Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов
	25 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	9.2.6.
	Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов
	25 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	9.2.7.
	Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов
	25 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	9.2.8.
	Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов
	25 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	9.2.9.
	Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов
	25 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	9.2.10.
	Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов
	25 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	9.2.11.
	Обеспечено общественное обсуждение проектов перечней нормативных правовых актов
	25 января 2017 г.
	Проекты перечней нормативных правовых актов
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	9.3.1.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта
	1 февраля 2017 г.
	Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) 
	Руководитель проекта

	9.3.2.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта
	1 февраля 2017 г.
	Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	9.3.3.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта
	1 февраля 2017 г.
	Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти


	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	9.3.4.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта
	1 февраля 2017 г.
	Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	9.3.5.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта
	1 февраля 2017 г.
	Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	9.3.6.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта
	1 февраля 2017 г.
	Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	9.3.7.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта
	1 февраля 2017 г.
	Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	9.3.8.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта
	1 февраля 2017 г.
	Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	9.3.9.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта
	1 февраля 2017 г.
	Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	9.3.10.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта
	1 февраля 2017 г.
	Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	9.3.11.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, утверждены федеральными органами исполнительной власти - участников проекта
	1 февраля 2017 г.
	Перечни актов утверждены руководителем федерального органа исполнительной власти или и.о. руководителя федерального органа исполнительной власти
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	9.4.1.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет"
	20 февраля 2017 г.
	Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) 
	Руководитель проекта

	9.4.2.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет"


	20 февраля 2017 г.
	Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	9.4.3.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет"
	20 февраля 2017 г.
	Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	9.4.4.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет"
	20 февраля 2017 г.
	Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	9.4.5.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет"
	20 февраля 2017 г.
	Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	9.4.6.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет"
	20 февраля 2017 г.
	Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	9.4.7.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет"
	20 февраля 2017 г.
	Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	9.4.8.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет"
	20 февраля 2017 г.
	Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	9.4.9.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет"
	20 февраля 2017 г.
	Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	9.4.10.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет"
	20 февраля 2017 г.
	Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	9.4.11.
	Перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, размещены на официальных сайтах федеральных органов исполнительной власти в сети "Интернет"
	20 февраля 2017 г.
	Отчеты о размещении перечней размещены в АИСПД
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	9.5.1.
	Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	20 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) 
	Руководитель проекта

	9.5.2.
	Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования


	20 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	9.5.3.
	Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	20 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	9.5.4.
	Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	20 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	9.5.5.
	Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	20 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	9.5.6.
	Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	20 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	9.5.7.
	Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	20 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	9.5.8.
	Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	20 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	9.5.9.
	Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	20 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности 

О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	9.5.10.
	Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	20 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	9.5.11.
	Внедрен механизм актуализации сформированных перечней нормативных правовых актов на постоянной основе в случае принятия новых нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	20 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	Обеспечено принятие нормативного правового акта, предусматривающего обязанность контрольно-надзорных органов, в которые подается уведомление о начале осуществления деятельности, определить перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования

	10.
	Обеспечено принятие постановления Правительства Российской Федерации 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 584", предусматривающего обязанность контрольно-надзорных органов, в которые подается уведомление о начале осуществления деятельности, определить перечень нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования
	30 апреля 2017 г.
	Постановление правительства Российской Федерации
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	10.1.
	Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации 
	3 февраля 2017 г.
	Проект постановления Правительства Российской Федерации
	Григоров К.К. 
ведущий консультант Департамента экономического законодательства Минюста России
	Руководитель проекта

	10.2.
	Проект постановления размещен для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти
	8 февраля 2017 г.
	Отчет о размещении; письма о направлении на согласование
	Григоров К.К. 
ведущий консультант Департамента экономического законодательства Минюста России
	Руководитель проекта

	10.3.
	Получены заключения ОДС и ЭС на проект постановления
	27 февраля 2017 г.
	Заключения размещены в АИСПД
	ОДС (Шохин А.Н.)
ЭС
	Проектный комитет

	10.4.
	Проект постановления направлен в Проектный комитет
	1 апреля 2017 г.
	Письмо о направлении проекта постановления размещено в АИСПД
	Григоров К.К. 
ведущий консультант Департамента экономического законодательства Минюста России
	Руководитель проекта

	10.5.
	Проект постановления рассмотрен на проектном комитете, урегулированы разногласия по проекту постановления (при наличии)
	3 апреля 2017 г.
	Протокол Проектного комитета
	Проектный комитет 
(Степкина Е.В. секретарь проектного комитета)
	Проектный комитет

	10.6.
	Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации в соответствии с решением проектного комитета
	14 апреля 2017 г.
	Протокол заседания проектного комитета
	Куратор приоритетного проекта
	Проектный комитет

	10.7.
	Принято постановление Правительства Российской Федерации
	30 апреля 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Куратор приоритетного проекта/ответственный департамент Аппарата Правительства Российской Федерации
	Проектный комитет

	Обеспечено принятие нормативных правовых актов, определяющих систематизированные по всем 43 видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, перечни нормативных правовых актов, определяющих обязательные требования, 
и их размещение на официальных сайтах

	11.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих систематизированные по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, перечни нормативных правовых актов, определяющих обязательные требования и размещение их на официальных сайтах
	30 ноября 2017 г.
	Отчет 
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	11.1.1.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления деятельности, проанализированы виды предпринимательской осуществляемые в уведомительном порядке на предмет необходимости сохранения уведомительного порядка или его отмены. В случае принятия решения о сохранении уведомительного порядка, федеральными органами исполнительной власти организована работа по подготовке перечней нормативных правовых актов (определен план работы). В случае принятия решения об отмене уведомительного порядка, обеспечена подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов. 
	30 мая 2017 г.
	Отчет с приложением плана или проекта нормативного правового акта размещен в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	11.1.2.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления деятельности, проанализированы виды предпринимательской осуществляемые в уведомительном порядке на предмет необходимости сохранения уведомительного порядка или его отмены. В случае принятия решения о сохранении уведомительного порядка, федеральными органами исполнительной власти организована работа по подготовке перечней нормативных правовых актов (определен план работы). В случае принятия решения об отмене уведомительного порядка, обеспечена подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов.


	30 мая 2017 г.
	Отчет с приложением плана или проекта нормативного правового акта размещен в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	11.1.3.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления деятельности, проанализированы виды предпринимательской осуществляемые в уведомительном порядке на предмет необходимости сохранения уведомительного порядка или его отмены. В случае принятия решения о сохранении уведомительного порядка, федеральными органами исполнительной власти организована работа по подготовке перечней нормативных правовых актов (определен план работы). В случае принятия решения об отмене уведомительного порядка, обеспечена подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов.
	30 мая 2017 г.
	Отчет с приложением плана или проекта нормативного правового акта размещен в АИСПД
	Ространснадзор
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	11.1.4.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления деятельности, проанализированы виды предпринимательской осуществляемые в уведомительном порядке на предмет необходимости сохранения уведомительного порядка или его отмены. В случае принятия решения о сохранении уведомительного порядка, федеральными органами исполнительной власти организована работа по подготовке перечней нормативных правовых актов (определен план работы). В случае принятия решения об отмене уведомительного порядка, обеспечена подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов.
	30 мая 2017 г.
	Отчет с приложением плана или проекта нормативного правового акта размещен в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	11.1.5.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления деятельности, проанализированы виды предпринимательской осуществляемые в уведомительном порядке на предмет необходимости сохранения уведомительного порядка или его отмены. В случае принятия решения о сохранении уведомительного порядка, федеральными органами исполнительной власти организована работа по подготовке перечней нормативных правовых актов (определен план работы). В случае принятия решения об отмене уведомительного порядка, обеспечена подготовка соответствующих проектов нормативных правовых актов.
	30 мая 2017 г.
	Отчет с приложением плана или проекта нормативного правового акта размещен в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	11.2.1.
	Подготовлены проекты правовых актов, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или проекты нормативных правовых актов, исключающие требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности.
	29 июля 2017 г.
	Проекты актов размещены в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	11.2.2.
	Подготовлены проекты правовых актов, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или проекты нормативных правовых актов, исключающие требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности.
	29 июля 2017 г.
	Проекты приказов федеральных органов исполнительной власти размещены в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	11.2.3.
	Подготовлены проекты правовых актов, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или проекты нормативных правовых актов, исключающие требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности.
	29 июля 2017 г.
	Проекты приказов федеральных органов исполнительной власти размещены в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	11.2.4.
	Подготовлены проекты правовых актов, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или проекты нормативных правовых актов, исключающие требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности.
	29 июля 2017 г.
	Проекты приказов федеральных органов исполнительной власти размещены в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	11.2.5.
	Подготовлены проекты правовых актов, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или проекты нормативных правовых актов, исключающие требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности.
	29 июля 2017 г.
	Проекты приказов федеральных органов исполнительной власти размещены в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	11.3.1.
	Приняты правовые акты, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или обеспечено принятие нормативных правовых актов, исключающих требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности.
	1 сентября 2017 г.
	Нормативные акты размещены в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	11.3.2.
	Приняты правовые акты, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или обеспечено принятие нормативных правовых актов, исключающих требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности.
	1 сентября 2017 г.
	Нормативные акты размещены в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	11.3.3.
	Приняты правовые акты, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или обеспечено принятие нормативных правовых актов, исключающих требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности.
	1 сентября 2017 г.
	Нормативные акты размещены в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	11.3.4.
	Приняты правовые акты, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или обеспечено принятие нормативных правовых актов, исключающих требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности.
	1 сентября 2017 г.
	Нормативные акты размещены в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	11.3.5.
	Приняты правовые акты, утверждающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования по видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке, или обеспечено принятие нормативных правовых актов, исключающих требования об уведомительном порядке начала осуществления деятельности.
	1 сентября 2017 г.
	Нормативные акты размещены в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	11.4.1.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	30 ноября 2017 г.
	Отчеты о размещении в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	11.4.2.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	30 ноября 2017 г.
	Отчеты о размещении в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	11.4.3.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	30 ноября 2017 г.
	Отчеты о размещении в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	11.4.4.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	30 ноября 2017 г.
	Отчеты о размещении в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	11.4.5.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке


	30 ноября 2017 г.
	Отчеты о размещении в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	12.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта установлены и размещены на официальных сайтах исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	31 декабря 2017 г. г.
	Отчет
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	12.1.1.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности актуализированы перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	15 декабря 2017 г.
	Отчет об актуализации размещен в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	12.1.2.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности актуализированы перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке


	15 декабря 2017 г.
	Отчет об актуализации размещен в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	12.1.3.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности актуализированы перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	15 декабря 2017 г.
	Отчет об актуализации размещен в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	12.1.4.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности актуализированы перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	15 декабря 2017 г.
	Отчет об актуализации размещен в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	12.1.5.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности актуализированы перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	15 декабря 2017 г.
	Отчет об актуализации размещен в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	12.2.1.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" актуализированные исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	31 декабря 2017 г.
	Отчет о размещении исчерпывающих перечней размещен в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	12.2.2.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" актуализированные исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	31 декабря 2017 г.
	Отчет о размещении исчерпывающих перечней размещен в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	12.2.3.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" актуализированные исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	31 декабря 2017 г.
	Отчет о размещении исчерпывающих перечней размещен в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	12.2.4.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" актуализированные исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	31 декабря 2017 г.
	Отчет о размещении исчерпывающих перечней размещен в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	12.2.5.
	Федеральными органами исполнительной власти, в которые подаются уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности, размещены на официальных сайтах в сети "Интернет" актуализированные исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, по всем видам предпринимательской деятельности, осуществляемым в уведомительном порядке
	31 декабря 2017 г.
	Отчет о размещении исчерпывающих перечней размещен в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	Совместно с предпринимательским сообществом разработан механизм систематической оценки и проведен анализ эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, 
для целей их оптимизации, включая отмену неэффективных и избыточных

	13.
	Проектным комитетом одобрены методические рекомендации, подготовленные Минюстом России совместно с Минэкономразвития России и предпринимательским сообществом, определяющие механизм систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая отмену неэффективных и избыточных
	28 февраля 2017 г.
	Методические рекомендации
	Старовойтова И.В. - заместитель директора Департамента конституционного законодательства и развития федеративных отношений
	Проектный комитет

	13.1.
	Минюстом России подготовлен проект методических рекомендаций, определяющих механизм систематической оценки эффективности обязательных требований 
	20 февраля 2017 г.
	Проект методических рекомендаций размещен в АИСПД
	Старовойтова И.В. - заместитель директора Департамента конституционного законодательства и развития федеративных отношений
	Руководитель проекта

	13.2.
	Проектным комитетом одобрены методические рекомендации, определяющие механизм систематической оценки эффективности обязательных требований


	28 февраля 2017 г.
	Протокол проектного комитета
	Проектный комитет
(Степкина Е.В. секретарь проектного комитета)
	Проектный комитет

	Обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований 
с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм

	14.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм
	30 марта 2017 г.
	Отчет
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	14.1.1.
	Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	20 марта 2017 г.
	Проекты правовых актов размещены в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) 
	Руководитель проекта

	14.1.2.
	Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	20 марта 2017 г.
	Проекты правовых актов размещены в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	14.1.3.
	Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	20 марта 2017 г.
	Проекты правовых актов размещены в АИСПД
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	14.1.4.
	Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	20 марта 2017 г.
	Проекты правовых актов размещены в АИСПД
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	14.1.5.
	Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	20 марта 2017 г.
	Проекты правовых актов размещены в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	14.1.6.
	Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	20 марта 2017 г.
	Проекты правовых актов размещены в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	14.1.7.
	Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России


	20 марта 2017 г.
	Проекты правовых актов размещены в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	14.1.8.
	Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	20 марта 2017 г.
	Проекты правовых актов размещены в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	14.1.9.
	Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	20 марта 2017 г.
	Проекты правовых актов размещены в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	14.1.10.
	Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	20 марта 2017 г.
	Проекты правовых актов размещены в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	14.1.11.
	Обеспечена подготовка проектов правовых актов, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России


	20 марта 2017 г.
	Проекты правовых актов размещены в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	14.2.1.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	27 марта 2017 г.
	Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	14.2.2.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	27 марта 2017 г.
	Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	14.2.3.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	27 марта 2017 г.
	Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	14.2.4.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	27 марта 2017 г.
	Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	14.2.5.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	27 марта 2017 г.
	Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	14.2.6.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	27 марта 2017 г.
	Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	14.2.7.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	27 марта 2017 г.
	Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	14.2.8.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	27 марта 2017 г.
	Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	14.2.9.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	27 марта 2017 г.
	Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	14.2.10.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России
	27 марта 2017 г.
	Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	14.2.11.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований на основании методики, подготовленной Минюстом России


	27 марта 2017 г.
	Правовые акты, определяющие порядок систематической оценки эффективности обязательных требований размещены в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	14.3.1.
	 Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований
	30 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	14.3.2.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований
	30 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	14.3.3.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований
	30 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	14.3.4.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований
	30 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	14.3.5.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований
	30 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	14.3.6.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований
	30 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	14.3.7.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований
	30 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	14.3.8.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований
	30 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	14.3.9.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований
	30 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	14.3.10.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований
	30 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	14.3.11.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта реализуется механизм систематической оценки эффективности обязательных требований с учетом установленных общих требований


	30 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	Обеспечено принятие правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий с участием предпринимательского сообщества и с использованием личных кабинетов с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм.

	15.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, определяющих порядок систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий с участием предпринимательского сообщества и с использованием личных кабинетов с учетом установленных общих требований и реализуется соответствующий механизм
	30 октября 2018 г.
	Отчет
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	Приняты меры по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию), а также по актуализации соответствующих нормативных правовых актов

	16.
	Проведены анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая отмену неэффективных и избыточных
	22 мая 2017 г.
	Доклад Президенту Российской Федерации 
	Минэкономразвития России (Злобин В.Е. - заместитель директора Департамента оценки регулирующего воздействия)
	Проектный комитет

	16.1.1.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп 
при Минюсте России по пересмотру обязательных требований
	21 апреля 2017 г.
	Предложения в Минэкономразвития России
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) 
	Руководитель проекта

	16.1.2.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп 
при Минюсте России по пересмотру обязательных требований
	21 апреля 2017 г.
	Предложения в Минэкономразвития России
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	16.1.3.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп 
при Минюсте России по пересмотру обязательных требований
	21 апреля 2017 г.
	Предложения в Минэкономразвития России
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	16.1.4.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп 
при Минюсте России по пересмотру обязательных требований
	21 апреля 2017 г.
	Предложения в Минэкономразвития России
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	16.1.5.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп 
при Минюсте России по пересмотру обязательных требований
	21 апреля 2017 г.
	Предложения в Минэкономразвития России
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	16.1.6.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп 
при Минюсте России по пересмотру обязательных требований
	21 апреля 2017 г.
	Предложения в Минэкономразвития России
	Росздравнадзор (И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	16.1.7.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп 
при Минюсте России по пересмотру обязательных требований


	21 апреля 2017 г.
	Предложения в Минэкономразвития России
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	16.1.8.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп 
при Минюсте России по пересмотру обязательных требований
	21 апреля 2017 г.
	Предложения в Минэкономразвития России
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	16.1.9.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп 
при Минюсте России по пересмотру обязательных требований
	21 апреля 2017 г.
	Предложения в Минэкономразвития России
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	16.1.10.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп 
при Минюсте России по пересмотру обязательных требований
	21 апреля 2017 г.
	Предложения в Минэкономразвития России
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	16.1.11.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведен анализ нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценка эффективности обязательных требований и подготовлены предложения по отмене или актуализации обязательных требований, в том числе основанные на внедренном механизме систематической оценке обязательных требований и работе экспертных групп 
при Минюсте России по пересмотру обязательных требований
	21 апреля 2017 г.
	Предложения в Минэкономразвития России
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	16.2.
	Минэкономразвития России подготовлен доклад о результатах анализа нормативно-правовых актов, устанавливающих обязательные требования, и оценки эффективности обязательных требований
	22 мая 2017 г.
	Доклад Президенту Российской Федерации
	Минэкономразвития России (Злобин В.Е. - заместитель директора Департамента оценки регулирующего воздействия)
	Проектный комитет

	17.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта приняты меры по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию)
	15 декабря 2017 г.
	Отчет
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	17.1.1.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты)
	15 августа 2017 г.
	Дорожные карты размещены в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ)
	Руководитель проекта

	17.1.2.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты)
	15 августа 2017 г.
	Дорожные карты размещены в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	17.1.3.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты)
	15 августа 2017 г.
	Дорожные карты размещены в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	17.1.4.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты)
	15 августа 2017 г.
	Дорожные карты размещены в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	17.1.5.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты)
	15 августа 2017 г.
	Дорожные карты размещены в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	17.1.6.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты)
	15 августа 2017 г.
	Дорожные карты размещены в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	17.1.7.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты)
	15 августа 2017 г.
	Дорожные карты размещены в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	17.1.8.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты)
	15 августа 2017 г.
	Дорожные карты размещены в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	17.1.9.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты)
	15 августа 2017 г.
	Дорожные карты размещены в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	17.1.10.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта утверждены с учетом проведенного анализа планы по отмене и актуализации обязательных требований (дорожные карты)
	15 августа 2017 г.
	Дорожные карты размещены в АИСПД
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	17.2.1.
	Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию)
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) 
	Руководитель проекта

	17.2.2.
	Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию)
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	17.2.3.
	Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию)
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	17.2.4.
	Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию)
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	17.2.5.
	Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию)
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	17.2.6.
	Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию)
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	17.2.7.
	Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию)
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	17.2.8.
	Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию)
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	17.2.9.
	Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию)
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	17.2.10.
	Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт по оптимизации неэффективных и избыточных обязательных требований (включая их отмену и актуализацию)
	15 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	Совместно с Минэкономразвития России и Минсвязи России сформирована модель систематизации (выборки) обязательных требований, 
создающая различные наборы требований в зависимости от объектов контроля, для целей ее использования в информационных системах

	18.
	Проектным комитетом одобрена подготовленная Минюстом России совместно с Минэкономразвития России и Минкомсвязи России методика (модель) систематизации (выборки) обязательных требований, создающая различные наборы требований в зависимости от объектов контроля, для целей ее использования в информационных системах
	30 июня 2017 г.
	Методика
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	18.1.1.
	Подготовлены предложения Минкомсвязи России по формированию методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающая различные наборы требований в зависимости от объектов контроля, для целей ее использования в информационных системах
	31 марта 2017 г.
	Письма с предложениями
	Минэкономразвития 
(Злобин В.Е. - заместитель директора Департамента оценки регулирующего воздействия); 
	Руководитель проекта

	18.1.2.
	Подготовлены предложения Минкомсвязи России по формированию методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающая различные наборы требований в зависимости от объектов контроля, для целей ее использования в информационных системах
	31 марта 2017 г.
	Письма с предложениями
	Минкомсвязи 
(Ф.И.О. представителя)
	Руководитель проекта

	18.2.1.
	Проведено совещание между Представителями Минюста России, Минкомсвязи России и Минэкономразвития по вопросу формирования методики
	12 апреля 2017 г.
	Протокол совещания
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Руководитель проекта

	18.2.2.
	Проведено совещание между Представителями Минюста России, Минкомсвязи России и Минэкономразвития по вопросу формирования методики
	12 апреля 2017 г.
	Протокол совещания
	Минэкономразвития 
(Злобин В.Е. - заместитель директора Департамента оценки регулирующего воздействия)
	Руководитель проекта

	18.2.3.
	Проведено совещание между Представителями Минюста России, Минкомсвязи России и Минэкономразвития по вопросу формирования методики
	12 апреля 2017 г.
	Протокол совещания
	Минкомсвязи 
(Ф.И.О. представителя)
	Руководитель проекта

	18.3.
	Подготовлен проект методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающая различные наборы требований в зависимости от объектов контроля, для целей ее использования в информационных системах
	28 апреля 2017 г.
	Проект методики
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России 
	Руководитель проекта

	18.4.
	методика (модель) систематизации (выборки) обязательных требований, создающая различные наборы требований в зависимости от объектов контроля, для целей ее использования в информационных системах, апробирована в Минкомсвязи России
	15 июня 2017 г.
	Отчет об апробировании
	Минкомсвязи 
(Ф.И.О. представителя)
	\Руководитель проекта

	18.5.
	Методика рассмотрена и одобрена проектным комитетом
	30 июня 2017 г.
	Протокол проектного комитета; Методика
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России 
	Проектный комитет

	Проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой

	19.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой
	31 октября 2017 г.
	Отчет
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России 
	Проектный комитет

	19.1.1.
	Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпы​вающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требова​ния и направлены в Минюст России
	31 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы) 
	Руководитель проекта

	19.1.2.
	Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России
	31 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	19.1.3.
	Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России
	31 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	19.1.4.
	Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России
	31 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	19.1.5.
	Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России
	31 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	19.1.6.
	Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России
	31 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	19.1.7.
	Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России
	31 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	19.1.8.
	Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России
	31 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	19.1.9.
	Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России
	31 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	19.1.10.
	Федеральными органами исполнительной власти подготовлены предложения по критериям, по которым возможно осуществить систематизацию (выборку) обязательных требований из исчерпывающих перечней нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования и направлены в Минюст России
	31 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	19.2.1.
	Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований
	31 марта 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ) 
	Руководитель проекта

	19.2.2.
	Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований
	31 октября 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	19.2.3.
	Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований
	31 октября 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	19.2.4.
	Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований
	31 октября 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	19.2.5.
	Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований


	31 октября 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	19.2.6.
	Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований
	31 октября 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	19.2.7.
	Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований
	31 октября 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	19.2.8.
	Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований
	31 октября 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	19.2.9.
	Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований
	31 октября 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	19.2.10.
	Федеральными органами исполнительной власти на основании одобренной методики (модели) систематизации (выборки) обязательных требований, создающей различные наборы требований в зависимости от объектов контроля проведена систематизация (выборка) обязательных требований
	31 октября 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	19.3.1.
	Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы) 
	Руководитель проекта

	19.3.2.
	Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	19.3.3.
	Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - 

Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	19.3.4.
	Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора)


	1 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	19.3.5.
	Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	19.3.6.
	Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	19.3.7.
	Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	19.3.8.
	Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	19.3.9.
	Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора)
	1 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	19.3.10.
	Обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора)


	1 декабря 2017 г.
	Отчет в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	Скорректированы методика систематической оценки эффективности обязательных требований с участием предпринимательского сообщества 
и методика систематизации (выборки) обязательных требований, с учетом анализа их применения в 2017 г. и в целях их адаптации 
для использования в информационных системах

	20.
	Скорректированы методики систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, и систематизации (выборки) обязательных требований, с учетом анализа их применения в 2017 г. и в целях их адаптации для использования в информационных системах
	28 февраля 2018 г.
	Актуализированная методика
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	Проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой 
для целей их использования в информационных системах

	21.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта проведена систематизация (выборка) обязательных требований по отдельным видам контроля (надзора) в соответствии с подготовленной методикой для целей их использования в информационных системах
	30 октября 2018 г.
	Отчет
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	Внедрен механизм по ограничению формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований и реализуется принцип принятия 
новых обязательных требований только после отмены двух устаревших (1 in 2 out)

	22.
	Минюстом России обеспечено принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации, определяющего порядок функционирования механизма по ограничению формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований и реализации принципа принятия новых обязательных требований только после отмены двух устаревших (1 in 2 out)
	30 сентября 2017 г.
	Нормативные правовые акты
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России 
	Проектный комитет

	22.1.
	Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации, определяющий порядок функциони​рования механизма по ограничению формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований и реализации принципа принятия новых обязательных требований только после отмены двух устаревших, и размещен 
для общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов
	30 мая 2017 г.
	Проект постановления Правительства Российской Федерации размещен в АИСПД
	Смольников Д.И. главный специалист-эксперт Департамента экономического законодательства Минюста России
	Руководитель проекта

	22.2.
	Проект постановления размещен 
для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти
	2 июня 2017 г.
	Отчет руководителю проекта о размещении проекта; Письма о направлении на согласование
	Смольников Д.И. главный специалист-эксперт Департамента экономического законодательства Минюста России
	Руководитель проекта

	22.3.
	Получены заключения ОДС и ЭС на проект постановления
	30 июля 2017 г.
	Заключения размещены в АИСПД
	ОДС (Шохин А.Н.)
ЭС
	Проектный комитет

	22.4.
	Проект постановления рассмотрен на проектном комитете, урегулированы разногласия по проекту постановления (при наличии)
	30 августа 2017 г.
	Протокол заседания проектного комитета
	Проектный комитет 
(Степкина Е.В. секретарь проектного комитета)
	Проектный комитет

	22.5.
	Проект постановления внесен в Правительство Российской Федерации в соответствии с решением проектного комитета
	14 сентября 2017 г.
	Протокол заседания проектного комитета
	Куратор приоритетного проекта
	Проектный комитет

	22.6.
	Принято постановление Правительства Российской Федерации
	30 сентября 2017 г.
	Постановление Правительства Российской Федерации
	Куратор приоритетного проекта/ответственный департамент Аппарата Правительства Российской Федерации
	Проектный комитет

	Совместно с отраслевыми ассоциациями предпринимателей выявлены для целей актуализации обязательные требования 
по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по 5 видам контроля (надзора)

	23.
	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности
	30 сентября 2017 г.
	Отчет о подготовке дорожных карт
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	23.1.
	Проектным комитетом одобрены сформированные ОДС и Минюстом России приоритетные экспертные группы по пересмотру обязательных требований по видам предпринимательской деятельности и со-председатели данных экспертных групп от предпринимательского сообщества и федеральных органов исполнительной власти.


	27 января 2017 г.
	Протокол заседания проектного комитета
	Проектный комитет 
(Степкина Е.В. секретарь проектного комитета)
	Проектный комитет

	23.2.
	ОДС сформирован состав приоритетных экспертных рабочих групп от предпринимательского сообщества и определены администраторы рабочих групп
	28 февраля 2017 г.
	Список участников рабочих групп
	ОДС 
(Иванов С.Ю. советник Управления корпоративных отношений и правового обеспечения Российского союза промышленников и предпринимателей)
	Руководитель проекта

	23.3.
	Минюстом России сформирован состав приоритетных экспертных рабочих групп от федеральных органов исполнительной власти и определены администраторы рабочих групп
	28 февраля 2017 г.
	Список участников рабочих групп
	Минюст России 
(Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России)
	Руководитель проекта

	23.4.
	Определена форма представления предложений от предпринимательского сообщества по актуализации обязательных требований и форма оценки соответствующих предложений федеральными органами исполнительной власти.
	28 февраля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Минюст России 
(Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России)
	Руководитель проекта

	23.5.1.
	Минюстом России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	Минюст России 
(Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России))
	Руководитель проекта

	23.5.2.
	ОДС обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	ОДС 
(Иванов С.Ю. советник Управления корпоративных отношений и правового обеспечения Российского союза промышленников и предпринимателей)
	Руководитель проекта

	23.5.3.
	Минэкономразвития России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	Минэкономразвития России
(Злобин В.Е. - заместитель директора Департамента оценки регулирующего воздействия)
	Руководитель проекта

	23.5.4.
	МЧС России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы)
	Руководитель проекта

	23.5.5.
	ФАС России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	23.5.6.
	ФНС России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	23.5.7.
	Россельхознадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	23.5.8.
	Роспотребнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	23.5.9.
	Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	23.5.10.
	Росприроднадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	23.5.11.
	Ространснадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	23.5.12.
	Ростехнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	23.5.13.
	ФТС России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	23.6.
	В экспертных рабочих группах на регулярной основе проводятся заседания, по результатам которых подготовлены дорожные карты, определяющие согласованную позицию по актуализации обязательных требований, сроки внесения изменений в соответствующие правовые акты, ответственных исполнителей, по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности 
	30 июля 2017 г.
	Отчет о подготовке дорожных карт
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Руководитель проекта

	23.6.1.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы)
	Руководитель проекта

	23.6.2.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	23.6.3.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	23.6.4.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	23.6.5.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	23.6.6.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	23.6.7.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	23.6.8.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	23.6.9.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	23.6.10.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	23.6.11.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	23.7.
	На проектном комитете урегулированы разногласия (при наличии) по вопросу реализации дорожных карт и одобрены дорожные карты
	30 сентября 2017 г.
	Протокол заседания проектного комитета
	Проектный комитет 
(Степкина Е.В. секретарь проектного комитета)
	Проектный комитет

	24.
	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 видам контроля (надзора)
	31 декабря 2017 г.
	Отчет
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	24.1.
	Проектным комитетом одобрены сфор​мированные ОДС и Минюстом России приоритетные экспертные группы по пересмотру обязательных требований по 5 видам контроля (надзора) и сопредседа​тели данных экспертных групп от пред​принимательского сообщества и феде​ральных органов исполнительной власти.
	27 января 2017 г.
	Протокол заседания проектного комитета
	Проектный комитет 
(Степкина Е.В. секретарь проектного комитета)
	Проектный комитет

	24.2.
	ОДС сформирован состав приоритетных экспертных рабочих групп от предпринимательского сообщества и определены администраторы рабочих групп
	28 февраля 2017 г.
	Список участников рабочих групп
	ОДС 
(Иванов С.Ю. советник Управления корпоративных отношений и правового обеспечения Российского союза промышленников и предпринимателей)
	Руководитель проекта

	24.3.
	Минюстом России сформирован состав приоритетных экспертных рабочих групп от федеральных органов исполнительной власти и определены администраторы рабочих групп
	28 февраля 2017 г.
	Список участников рабочих групп
	Минюст России 
(Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России)
	Руководитель проекта

	24.4.
	Определена форма представления предложений от предпринимательского сообщества по актуализации обязатель​ных требований и форма оценки соответ​ствующих предложений федеральными органами исполнительной власти.
	28 февраля 2017 г.
	Отчет размещен в АИСПД
	Минюст России 
(Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России 
	Руководитель проекта

	24.5.1.
	Минюстом России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора)
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	Минюст России 
(Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Руководитель проекта

	24.5.2.
	ОДС обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора)
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	ОДС 
(Иванов С.Ю. советник Управления корпоративных отношений и правового обеспечения Российского союза промышленников и предпринимателей)
	Руководитель проекта

	24.5.3.
	Минэкономразвития России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора)
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	Минэкономразвития России
(Злобин В.Е. - заместитель директора Департамента оценки регулирующего воздействия)
	Руководитель проекта

	24.5.4.
	МЧС России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора)
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы)
	Руководитель проекта

	24.5.5.
	ФАС России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по видам предпринимательской деятельности
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	24.5.6.
	ФНС России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора)


	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	24.5.7.
	Россельхознадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора)
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	24.5.8.
	Роспотребнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора)
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	24.5.9.
	Росздравнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора)
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	24.5.10.
	Росприроднадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора)
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	24.5.11.
	Ространснадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора)
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	24.5.12.
	Ростехнадзором обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора)
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	24.5.13.
	ФТС России обеспечено участие в экспертных рабочих группах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности по 5 видам контроля (надзора)
	На регулярной основе
	Отчеты размещаются в АИСПД ежемесячно до 5 числа каждого месяца
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	24.6.
	В экспертных рабочих группах на регулярной основе проводятся заседания, по результатам которых подготовлены дорожные карты, определяющие согласованную позицию по актуализации обязательных требований, сроки внесения изменений в соответствующие правовые акты, ответственных исполнителей, по 5 видам контроля (надзора)
	30 июля 2017 г.
	Отчет о подготовке дорожных карт
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Руководитель проекта

	24.6.1.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы)
	Руководитель проекта

	24.6.2.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	24.6.3.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	24.6.4.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	24.6.5.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	24.6.6.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	24.6.7.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	24.6.8.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	24.6.9.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	24.6.10.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 июля 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	24.6.11.
	Обеспечена подготовка дорожной карты актуализации обязательных требований в сфере своего ведения
	30 октября 2017 г.
	Дорожная карта размещена в АИСПД
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)


	Руководитель проекта

	24.7.
	На проектном комитете урегулированы разногласия (при наличии) по вопросу реализации дорожных карт и одобрены дорожные карты
	31 декабря 2017 г.
	Протокол заседания проектного комитета
	Проектный комитет 
(Степкина Е.В. секретарь проектного комитета)
	Проектный комитет

	Обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по 5 наиболее массовым видам 
предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, 
операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки, строительство)

	25.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требо​вания по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	31 декабря 2017 г.
	Отчет
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	25.1.1.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	15 октября 2017 г.
	Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы)
	Руководитель проекта

	25.1.2.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	15 октября 2017 г.
	Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	25.1.3.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	15 октября 2017 г.
	Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	25.1.4.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	15 октября 2017 г.
	Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполни​телей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	25.1.5.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	15 октября 2017 г.
	Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	25.1.6.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	15 октября 2017 г.
	Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	25.1.7.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	15 октября 2017 г.
	Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	25.1.8.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	15 октября 2017 г.
	Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	25.1.9.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	15 октября 2017 г.
	Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	25.1.10.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	15 октября 2017 г.
	Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполнителей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	25.1.11.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта в соответствии с одобренными на проектном комитете дорожными картами обеспечена подготовка проектов правовых актов, направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	15 октября 2017 г.
	Проекты актов или отчеты об отсутствии в числе соисполни​телей одобренных дорожных карт размещены в АИСПД
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	25.2.1.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы)
	Руководитель проекта

	25.2.2.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	25.2.3.1.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	25.2.3.2.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	Минфин России 
(по согласованию)
	Руководитель проекта

	25.2.4.1.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	25.2.4.2.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	Минсельхоз России 
(по согласованию)
	Руководитель проекта

	25.2.5.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника правового управления)
	Руководитель проекта

	25.2.6.1.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	25.2.6.2.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	Минздрав России 
(по согласованию)
	Руководитель проекта

	25.2.7.1.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)


	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	25.2.7.2.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	Минприроды России 
(по согласованию)
	Руководитель проекта

	25.2.8.1.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	25.2.8.2.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	Минтранс России 
(по согласованию)
	Руководитель проекта

	25.2.91.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	25.2.9.2.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	Минтруд России 
(по согласованию)
	Руководитель проекта

	25.2.10.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	25.2.11.1.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	25.2.11.2.
	Федеральными органами исполнительно власти проведены процедуры согласования проектов нормативных правовых актов, получены заключения ОДС и ЭС на проекты нормативных актов, разногласия по проектам нормативных актов урегулированы на проектном комитете (при наличии)
	15 декабря 2017 г.
	Отчеты размещены в АИСПД
	Минфин России 
(по согласованию)
	Руководитель проекта

	25.3.1.
	Федеральными органами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	31 декабря 2017 г.
	Нормативные правовые акты
	МЧС России 
(С.Р.Шалкеев, заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работы) 
	Руководитель проекта

	25.3.2.
	Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	31 декабря 2017 г.
	Нормативные правовые акты
	ФАС России 
(А.В.Молчанов, начальник правового управления ФАС России)
	Руководитель проекта

	25.3.3.
	Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	31 декабря 2017 г.
	Нормативные правовые акты
	ФНС России 
(А.А. Касенюк, заместитель начальника управления)
	Руководитель проекта

	25.3.4.
	Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	31 декабря 2017 г.
	Нормативные правовые акты
	ФТС России 
(Черкесова Лариса Ивановна - Начальник Правового управления ФТС России)
	Руководитель проекта

	25.3.5.
	Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	31 декабря 2017 г.
	Нормативные правовые акты
	Россельхознадзор 
(Балагуа Татьяна Викторовна Начальник Управления внутреннего ветеринарного надзора)
	Руководитель проекта

	25.3.6.
	Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	31 декабря 2017 г.
	Нормативные правовые акты
	Роспотребнадзор 
(Евгений Викторович Бобринев - Заместитель начальника 
правового управления)
	Руководитель проекта

	25.3.7.
	Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	31 декабря 2017 г.
	Нормативные правовые акты
	Росприроднадзор 
(Запорожец Тарас Николаевич - Врио начальника Правового управления)
	Руководитель проекта

	25.3.8.
	Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	31 декабря 2017 г.
	Нормативные правовые акты
	Росздравнадзор 
(И.В.Крупнова начальник управления)
	Руководитель проекта

	25.3.9.
	Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	31 декабря 2017 г.
	Нормативные правовые акты
	Ространснадзор 
(Ефимов Денис Геннадьевич Начальник Правового Управления Ространснадзора)
	Руководитель проекта

	25.3.10.
	Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	31 декабря 2017 г.
	Нормативные правовые акты
	Роструд 
(Начальник Управления проектной деятельности О.В.Ураинский)
	Руководитель проекта

	25.3.11.
	Федеральными отгонами исполнительной власти обеспечена реализация дорожных карт направленных на актуализацию обязательных требований по 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное питание, производство продуктов питания, операции с недвижимым имуществом, пассажирские перевозки)
	31 декабря 2017 г.
	Нормативные правовые акты
	Ростехнадзор 
(Весна Константин Михайлович - Заместитель начальника отдела Правового управления)
	Руководитель проекта

	Совместно с отраслевыми ассоциациями предпринимателей выявлены для целей актуализации обязательные требования 
по дополнительным 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по 5 видам контроля (надзора)

	26.
	По результатам экспертного обсуждения выявлены обязательные требования, требующие актуализации и подготовлены дорожные карты по внесению изменений в правовые акты, содержащие данные обязательные требования по 5 дополнительным наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по 5 дополнительным видам контроля (надзора)
	31 июля 2018 г.
	Дорожные карты
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	Обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по дополнительным 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и 10 видам контроля (надзора).

	27.
	Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта обеспечено принятие нормативных правовых актов, актуализирующих обязательные требования по дополнительным 5 наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по 10 видам контроля (надзора) в соответствии с утвержденными дорожными картами
	31 октября 2018 г.
	Отчет
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России
	Проектный комитет

	Подготовлены предложения по возможным моделям кодификации обязательных требований, на основании анализа международного опыта, 
практики систематизации и актуализации обязательных требований по итогам 2017 г.

	28.
	Минюстом России подготовлены предложения по возможным моделям кодификации обязательных требований, на основании анализа международного опыта, практики систематизации и актуализации обязательных требований по итогам 2017 года
	30 октября 2018 г.
	Предложения
	Саламатина И.В. - заместитель директора Департамента экономического законодательства Минюста России;
	Проектный комитет


2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

Бюджет приоритетного проекта будет исчисляться исходя из бюджета приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности". В 2017 - 2019 гг. бюджет приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" составит 150 млн. руб. ежегодно. Первоочередное финансовое обеспечение приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности" будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований в соответствующих федеральных 
органах исполнительной власти и может быть пересмотрено и дополнено по итогам проработки с Минфином России в период 2017 - 2019 гг., и включает выделение 150 млн. рублей на финансовое обеспечение расходов, связанных с основным видом деятельности АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

	Наименование согласования
	Ответственный 
за проведение
	Месяц

	
	
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сен
	Октября
	Ноября
	Декабря

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основные согласования

	Утверждение паспорта проекта 
на основание проектного предложения
	Президиум Совета 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21 
(2016 г.)

	Одобрение отчетов о реализации приоритетных проектов
	Президиум Совета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25

	Рассмотрение паспорта проекта 
на предмет достижения цели и показателей. Рассмотрение состава проекта
	Проектный комитет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21

	Утверждение сводного плана проекта
	Проектный комитет
	
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рассмотрение и утверждение предложения/ внесения изменений в Паспорт проекта
	Проектный комитет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25

	Плановые контрольные мероприятия

	Оценка проекта с точки зрения достижения результатов и выгод с учетом рисков и возможностей
	Общественно-деловой совет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16

	Рассмотрение Паспорта проекта с точки зрения достижения целей и показателей. Отчет в федеральный проектный офис, проектный комитет
	Общественно-деловой совет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21
	

	Заключение к сводному плану проекта. Отчет в проектный комитет, старшему должностному лицу и руководителю проекта
	ЭС 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27

	Оценка содержательных и технических решений проекта. Отчет в проектный комитет, старшему должностному лицу и руководителю проекта
	ЭС 
	
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	30

	Оценка проекта с точки зрения эффективных путей достижения целей и результатов проекта и реагирования на риски. Рекомендации (отчет) старшему должностному лицу и руководителю проекта
	ЭС 
	
	
	
	
	
	30
	
	
	
	
	
	30

	Оценка достижения ключевых показателей проекта
	Федеральный проектный офис
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	30

	Контроль за прохождения ключевых этапов и контрольных точек
	Руководитель проекта
	30
	28
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	Ежеквартальная оценка выполнения проекта
	Центр компетенций проектного управления / федеральный проектный офис
	
	
	30
	
	
	30
	
	
	30
	
	
	30

	Ежегодная комплексная оценка. Выполняется на основании всей собранной за год информации по проекту. Представляется в Центр компетенций проектного управления / федеральный проектный офис 
	Функциональный заказчик
	
	
	30 
(с 2018 г.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Внутренняя оценка проекта на качество ведения документации, выполнения установленных процедур, выполнения методических рекомендаций, состава проектной команды и ее компетенций. Отчет предоставляется в Центр компетенций проектного управления / федеральный проектный офис
	Руководитель проекта, администратор проекта, общественно-деловой совет, ЭС (экспертный совет?)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21

	Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта

	Оценка целевого расходования средств
	Федеральное казначейство
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Экспертиза нормативных правовых актов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

	№ п/п
	Наименование показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Доля видов контроля (надзора), по которым сформированы и размещены на официальных сайтах исчерпывающие перечни нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования
	0
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	2.
	Доля видов контроля (надзора), по которым для субъектов контроля обеспечена возможность систематизации (выборки) обязательных требований с использованием информационных систем по объектам контроля (надзора)
	0
	5%
	30%
	50%
	80%
	100%

	3.
	Доля видов предпринимательской деятельности, по которым сформированы и размещены на официальных сайтах перечни нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, от числа видов предпринимательской деятельности, осуществляемых в уведомительном порядке
	0
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	4.
	Количество видов предпринимательской деятельности, по которым актуализированы обязательные требования, из числа наиболее массовых видов предпринимательской деятельности, согласно утвержденному перечню
	0
	5
	10
	15
	20
	20

	5.
	Доля видов контроля (надзора), по которым актуализированы обязательные требования
	0
	5%
	30%
	50%
	80%
	100%

	6.
	Число федеральных органов исполнительной власти, внедривших механизм систематической оценки эффективности обязательных требований для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, с участием предпринимательского сообщества и личных кабинетов
	0
	12
	12
	43
	43
	43

	7.
	Доля видов контроля (надзора), при осуществлении которых используются проверочные листы, содержащие перечень обязательных требований
	0
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	8.
	Доля видов контроля (надзора), при осуществлении которых используются проверочные листы, содержащие перечень обязательных требований, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	0
	10%
	45%
	60%
	100%
	100%


4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

	Основные категории изменений
	Рабочие органы проекта 
по направлениям работ проекта
	ЦКПУ
	РП
	ФЗ
	Экспертная группа
	ФПО
	ПК
	Президиум Совета

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Изменение показателей и результатов проекта

	Результаты проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	У
	

	Показатели проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	У

	Изменение сроков проекта (контрольных точек)

	Паспорт проекта
	ПЗ
	Э
	С
	С
	Э
	С
	С
	У

	Сводный план
	ПЗ
	Э
	С
	С
	
	С
	У
	

	Рабочий план
	ПЗ
	
	С/У
	
	
	
	
	


4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

	№ п/п
	Роль в проекте
	ФИО
	Должность
	Описание выполняемого функционала
	Непосредственный руководитель

	
	
	
	
	
	

	1.
	Руководитель проекта
	Любимов 
Юрий Сергеевич
	Статс-секретарь - заместитель Министра Российской Федерации
	Осуществление общего руководства над проектом
	Коновалов Александр Владимирович
Министр Юстиции 
Российской Федерации

	2.
	Администратор проекта
	Саламатина 
Ирина Владимировна
	Заместитель директора Департамента экономического законодательства Российской Федерации
	Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту
	Ардабьева Елена Анатольевна 
директор Департамента экономического законодательства Российской Федерации

	3.
	Помощник администратора проекта
	Григоров 
Кирилл Константинович
	Ведущий консультант отдела законодательства о государственном регулировании экономики Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации
	Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту
	Родина Екатерина Викторовна - начальник отдела законодательства о государственном регулировании экономики Департамента экономического законодательства Министерства юстиции Российской Федерации

	Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований

	1.
	Руководитель рабочего органа по функциональному направлению
	Старовойтова 
Ирина Владимировна
	Заместитель директора Департамента конституционного законодательства и развития федеративных отношений
	Обеспечение ведения мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту
	Корнеев - 
Департамента конституционного законодательства и развития федеративных отношений 

	2.
	Участник рабочего органа по функциональному управлению
	Запорожец 
Тарас Николаевич
	Врио начальника Правового управления Росприроднадзора
	Реализация мероприятий проекта возложенных на Росприроднадзор
	

	3.
	Участник рабочего органа по функциональному управлению
	Ефимов 
Денис Геннадьевич
	Начальник 
Правового управления Ространснадзора
	Реализация мероприятий проекта возложенных на Ространснадзор
	

	4.
	Участник рабочего органа по функциональному управлению
	Черкесова 
Лариса Ивановна
	Начальник Правового управления ФТС России
	Реализация мероприятий проекта возложенных на ФТС России
	

	5.
	Участник рабочего органа по функциональному управлению
	Евгений 
Викторович Бобринев
	Заместитель начальника правового управления Роспотребнадзора
	Реализация мероприятий проекта возложенных на Роспотребнадзор
	Начальник правового управления Наталья Вадимовна Андрияшина

	6.
	Участники рабочего органа по функциональному управлению
	Балагуа 
Татьяна Викторовна
	Начальник управления внутреннего ветеринарного надзора Россельхознадзора
	Реализация мероприятий проекта возложенных на Россельхознадзор
	Заместитель Руководителя Россельхознадзора 
Власов Николай Анатольевич

	
	
	Жаворонок 
Александр Васильевич
	Заместитель начальника управления делами, государственной службы и правового обеспечения Россельхознадзора
	
	

	7.
	Участник рабочего органа по функциональному управлению
	Молчанов 
Артем Владимирович
	Начальник Правового управления Фас России
	Реализация мероприятий проекта возложенных на ФАС России
	

	8.
	Участник рабочего органа по функциональному управлению
	С.Р.Шалкеев
	заместитель начальника отдела Департамента надзорной деятельности и профилактической работ
	Реализация мероприятий проекта возложенных на МЧС России
	

	9.
	Участники рабочего органа по функциональному управлению
	А.А. Касенюк 
	Заместитель начальника управления
	Реализация мероприятий проекта возложенных на ФНС России
	Начальник управления камерального контроля Егоричев Александр Валерьевич

	10.
	Участники рабочего органа по функциональному управлению
	Павлова Л.Н.
	Заместитель начальника Юридического управления Роструда
	Реализация мероприятий проекта возложенных на Роструд
	Начальник Юридического управления 
Р.А.Страхов

	
	
	Шерстенев С.А.
	Заместитель начальника Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений Роструда
	
	Начальник Управления проектной деятельности в сфере трудовых отношений О.В.Ураинский

	11.
	Участник рабочего органа по функциональному управлению
	Весна 
Константин Михайлович
	Заместитель начальника отдела Правового управления
	Реализация мероприятий проекта возложенных на Ростехнадзор
	

	12.
	Участник рабочего органа по функциональному управлению
	Астапенко 
Елена Михайловна 
	Начальник управления организации государственного контроля и регистрации медицинских изделий Росздравнадзора
	Реализация мероприятий проекта возложенных на Росздравнадзор
	Павлюков Дмитрий Юрьевич - заместитель руководителя Росздравнадзора;
Пархоменко Дмитрий Всеволодович - заместитель руководителя Росздравнадзора; 
Серёгина Ирина Федоровна - заместитель руководителя Росздравнадзора 

	
	
	Косенко 
Валентина Владимировна
	Начальник управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора
	
	

	
	
	Крупнова 
Ирина Викторовна
	Начальник управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора 
	
	

	
	
	Опимах 
Михаил Валерьевич 
	Заместитель начальника управления государственной службы, кадров, антикоррупционной и правовой работы Росздравнадзора
	
	

	
	
	Поспелов 
Кирилл Гельевич
	Заместитель начальника управления делами Росздравнадзора
	
	

	
	
	Шаронов 
Анатолий Николаевич
	Начальник управления организации государственного контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора
	
	


4.4. План коммуникаций по приоритетному проекту

	№
п/п
	Какая информация передается
	Кто передает информацию
	Кому передается информация
	Когда передает информацию
	Как передается информация

	
	
	
	
	
	

	1.
	Статус проекта
	Руководитель проекта
	Функциональному заказчику
	Ежемесячно
	Письменный отчет,

	
	
	
	
	
	электронная почта,

	
	
	
	
	
	АИС ПД

	2.
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно
	Электронная почта

	3.
	О выполнении контрольной точки


	Администратор проекта
	Руководителю проекта
	Не позже сроков графиков и контрольных точек
	Электронная почта,

	
	
	
	
	
	АИС ПД

	4.
	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей
	Телефонная связь,

	
	
	
	
	
	Электронная почта,

	
	
	
	
	
	АИС ПД

	5.
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочая группа
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	6.
	Приглашения на совещания
	Администратор проекта
	Участники совещания
	За 3 дня до даты совещания
	Телефонная связь,

	
	
	
	
	
	электронная почта

	7.
	Передача поручений, протоколов, документов
	Администратор проекта
	Адресаты
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

	
	
	
	
	
	электронная почта


4.5. Управление рисками приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия 
по предупреждению риска
	Вероятность
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный за управление риском

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Незаинтересованность федеральных органов исполнительной власти - участников проекта в достижении целей проекта
	Затягивание сроков выполнения этапов приоритетного проекта
	Координация на уровне Правительства Российской Федерации
	средняя
	высокий
	ежегодно
	

	2.
	Затягивание сроков подготовки проектов правовых актов, предусматривающих изменения обязательных требований
	Затягивание сроков выполнения этапов приоритетного проекта
	Координация на уровне Правительства Российской Федерации
	средняя
	средний
	ежегодно
	

	3.
	Наличие разногласий по вопросу актуализации и сокращения обязательных требований
	Затягивание сроков выполнения этапов приоритетного проекта
	Координация на уровне Правительства Российской Федерации
	средняя
	средний
	ежегодно
	


4.6. Управление возможностями приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия по реализации возможности
	Вероятность
	Уровень влияния
	Периодичность мониторинга
	Ответственный 
за управление достижением возможности

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Увеличение вовлеченности руководителей ФОИВ в реализацию программы
	Ускорение процесса актуализации обязательных требований, ограничение формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований
	Расширение комплекса мероприятий, направленных на взаимодействие с заинтересованными ФОИВ.
	средняя
	средняя
	ежегодно
	

	2.
	Улучшение макроэкономических условий и увеличение материальных расходов субъектов предпринимательской деятельности на системы предупреждения возникновения угроз
	Ускорение процесса актуализации обязательных требований, ограничение формирования новых избыточных и дублирующих обязательных требований
	Дополнительный пересмотр части обязательных требований в целях приведения их в соответствие с возникающими возможностями по переносу ответственности на субъекты предпринимательской деятельности
	средняя
	средняя
	ежегодно
	


27022514.doc
27022514.doc

